


DODATEK č.1
	
ke smlouvě o dílo ORM/43/2017/Ko (č.smlouvy zhotovitele: 17041)


„DPS -  Stavební úpravy  technologie SCZT Pod Hůrkou, Klatovy – III. etapa“
[bookmark: _Toc474919728]1.  Smluvní strany                                   
                                 
Objednatel		: město Klatovy 
Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy
IČ  			: 00255661                                    
DIČ			: CZ00255661
Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy
Bankovní spojení      	: 

Zastoupen 		: ve věcech smluvních:     Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
  ve věcech technických: 	xxx, investiční referent objednatele, 
tel.: xxx, mobil: xxx, 
e-mail: xxx
a

Zhotovitel           	: 	AREA group s.r.o.
Sídlo 			: 	Šafaříkovy sady 5, 301 00 Plzeň
IČ                         	: 	25203231
DIČ                          	: 	CZ25203231
Bankovní spojení        : 	xxx
Číslo účtu	          	: 	xxx	
Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd.C, vložka 8137
Zastoupen		:	Ing. arch. Pavlem Boříkem - jednatelem
Ve věcech smluvních  :  	Ing. arch. Pavel Bořík
                       			tel. xxx, e-mail: xxx 
Ve věcech technických: 	xxx
			   	tel. xxx, e-mail: xxx

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách Smlouvy o dílo 
č. objednatele: ORM/43/2017/Ko   uzavřené dne 05.10. 2017 (dále jen Smlouva):
[bookmark: _Toc474919729]2. 
2.1. Rozsah předmětu plnění se rozšiřuje o zpracování samostatné dokumentace v rozsahu k územnímu souhlasu, která řeší změnu odvodnění prostor KPS v objektech č. p. 502/III, 506/III a 510/III – sídliště Pod Hůrkou novou kanalizační přípojkou pro každý objekt s napojením na kanalizační stoku. Tato dokumentace bude zhotovitelem předána objednateli ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě (výkresová a textová forma) a 1x v elektronické podobě (CD) a zapracována do DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr.  
2.2.DPS bude obsahovat nové řešení umístění KPS z čp.719/III do objektu VS1.
2.3.Součástí předmětu díla bude PDS rozšířena o dozbrojení a částečnou modernizaci předávací stanice VS2 , která spočívá v dozbrojení stanice podle požadavku provozovatele, plnou obnovu elektroinstalace a zřízení nuceného odvětrání prostoru VS2 – bude zapracován jako samostatný stavební objekt do DPS a doplněn do celkového soupisu prací s výkazem výměr.
3.
V souvislosti s požadavky objednatele se mění:
Původní znění čl. 4. Doba a místo plnění:
4.2. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli: 15.01.2018.
Nové znění čl.4. Doba a místo plnění:
4.2. Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli: 31.01.2018.
4.
V souvislosti na rozšíření předmětu díla dle č. 2 tohoto dodatku mění i cena díla dle změnového listu č. 1 takto:

Původní znění čl.5. Cena díla 
5.1.
Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 29.5.2017
5.2. Cena za zhotovení díla činí celkem:
Celková nabídková cena 			281.400,00 Kč bez DPH
DPH (21 %)                                                   59.094,00 Kč
Celková nabídková cena 			340.494,00 Kč včetně DPH Kč

Nové znění čl.5. Cena díla 
5.1.
Cena nejvýše přípustná za zhotovení díla je stanovená dohodou smluvních stran a je dána nabídkovou cenou zhotovitele ze dne 29.5.2017 a zvýšením ceny dle změnového listu č.1 ze dne
5.2. Cena za zhotovení díla činí celkem:
Celková nabídková cena 			371.300,00 Kč bez DPH
DPH (21 %)                                                   77.973,00 Kč
Celková nabídková cena 			449.273,00 Kč včetně DPH Kč


4.
Závěrečná ustanovení dodatku.

        Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/43/2017/Kč z 05.10.2017, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.
                                            			                
5.
Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 05.12.2017 usnesením č.23.


[bookmark: _GoBack]V Klatovech dne 20.12.2017		               











	
..........................................
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)
 




………......................................
Ing.arch. Pavel Bořík 
jednatel AREA group s.r.o. 
(zhotovitel)


