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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/0344/17 
uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na zhotovení projektové dokumentace 
na stavbu 

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“ 

a 

Příkazní smlouvě 
uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení 
na stavbu 

„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“ 

a 

Smlouvě 
uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 o výkonu autorského dozoru  
na stavbu 

 „SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“ 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel - příkazce:   Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupen:     Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu 

Tel.:      xxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

a 

Zhotovitel – příkazník - poskytovatel: Ing. Jiří Škrabal      

Adresa:     xxxxxxxxxxx Želechovice nad Dřevnicí 

Zápis v obchodním rejstříku:    

IČ:      48476684 

DIČ:      CZ6306012031   

Zastoupen:     Ing. Jiří Škrabal 

K jednání o technických věcech pověřen: Ing. Jiří Škrabal 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxx 

 

Článek II. 

Účel dodatku 

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu dosud neukončeného jednání 

s vedením obce Lipová v návaznosti na nedořešené financování stavebních objektů obce. 
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V návaznosti na výše uvedenou skutečnost dochází ke změně termínů dílčího plnění závazku ze smlouvy o 

dílo, z příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru. 

 

Článek III. 

Změny 

1. Článek III. „3. Smlouva o výkonu autorského dozoru“, bod 12 se ruší a nahrazuje textem: 

12. Poskytovatel je povinen provádět služby v době realizace stavby. Poskytovatel bude o zahájení realizace 

stavby informován objednatelem e-mailem min. 10 dní před jejím zahájením. Předpokládaná doba plnění 

závazku je 1.4.2019-31.08.2019. Termín plnění závazku je ukončen nejpozději dnem předání a převzetí 

hotového díla „Silnice III/4932: Lipová, směrová úprava silnice.“ 

  

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1, písm. b), c), d), bod 2 a 3 se ruší a nahrazují textem: 

1. Termín dílčího plnění SoD: 

b)  předání 1 paré DÚR, potvrzené stavebním 

 úřadem vč. dokladové části a propočtu nákladů:    10. 05. 2018 

c)  zpracování a předání 1 paré DSP      15. 06. 2018 

d)  předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a  

předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, 

plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu     30. 11. 2018 

2. Termín plnění příkazní smlouvy: 

a) předání pravomocného územního rozhodnutí:     10. 05. 2018 

b) předání všech pravomocných stavebních povolení:    30. 11. 2018 

3. Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru: 

Předpokládaná doba plnění závazku je 1.4.2019 - 31.08.2019 

 

Článek X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí 

zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 

2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu. 

4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy 

třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany 

dobrovolně a na dobu neurčitou. 

        dne: 20. 12. 2017 

 

 

 

 

…………………………………….     …………………………………. 

Ing. Bronislav Malý      Ing. Jiří Škrabal 

ředitel 


