DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo
č. smlouvy zhotovitele: 11-6382-0200	 
		č. smlouvy objednatele: 1025/2017	

Název díla:

„VD Kadaň - oprava přelivných ploch bezpečnostních přelivů, 
VD Kadaň - oprava klapek a segmentů polí 1, 2 a 3“
 – BIM model 

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	
	

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících s dodavatelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	






Zástupce pro výkon technického   
dozoru:	





bankovní spojení:	
číslo účtu:	


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
  



Zhotovitel:	Sweco Hydroprojekt a.s.	
Sídlo společnosti: 	Táborská 31, 140 16 Praha 4
IČO:	26475081	
DIČ:	CZ26475081	
Statutární orgán:	Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Marika Mocková, členka představenstva
	Ing. Aleš Mucha, MBA, člen představenstva
Smluvně oprávněn jednat:	za společnost podepisují dva členové představenstva společně

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Případné změny v zastoupení budou uvedeny v písemném dodatku k této smlouvě (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Bankovní spojení:	
číslo účtu:	
Za zhotovitele technicky oprávněni
jednat :	
mobil:	
telefon:	
e-mail:	

Společnost Sweco Hydroprojekt, a. s., je zapsána u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7326.
(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.9.2017.2016.

Dodatkem č. 1 se mění a upravuje následující:

Část původního znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:	





Část nového znění:
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:
	

Původní znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:								27. 09. 2017 
Ukončení díla:								15. 12. 2017 
				 
Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek

Nové znění:
Čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení díla:									27. 09. 2017 
Dílčí plnění (předání a převzetí BIM modelu + 1 x půldenní školení)	15.12.2017
										
Ukončení díla:								25. 01. 2018

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, 
odbor Plánování projektů a zakázek

Část původní znění
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.	Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 
	
Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního plnění dnem předání a převzetí díla ve výši 100% ceny za vytvoření BIM modelu pro projekt, tj. 230 000,00 Kč bez DPH
· v případě druhého dílčího plnění - 2-3 půldenní školení zaměstnanců ve výši 100% ceny za školení zaměstnanců, tj. 35 000,00 Kč bez DPH.


[bookmark: _GoBack]
Část nové znění
Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.	Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelem přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění. 

	
Fakturace bude provedena následovně:
· v případě prvního plnění dnem předání a převzetí díla ve výši 100% ceny za vytvoření BIM modelu pro projekt, tj. 230 000,00 Kč bez DPH a 1 půldenní školení zaměstnanců ve výši 15 000,00 Kč bez DPH.
· v případě druhého dílčího plnění – 1-2 půldenní školení zaměstnanců ve výši 20 000,00 Kč bez DPH.

Čl. XI. COMPLIANCE DOLOŽKA
1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

1. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámila se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz www.poh.cz), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
1. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:		v Praze dne:






……………………………………			…………………………………….
Ing. Vlastimil Hasík	
Investiční ředitel		předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik 	Sweco Hydroprojekt, a. s.



							…………………………………….
		Místopředseda představenstva
		Sweco Hydroprojekt, a. s.

