

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
			           č. smlouvy zhotovitele: 162019
č. smlouvy objednatele: 614/2016


Název díla:

VD Újezd - oprava obslužné komunikace

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 
technický dozor investora:	Tomáš Jor
	tel. 606 641 148,  e-mail: jor@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	SILNICE GROUP a.s.
	Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČ:	622 42 105
DIČ:	CZ62242105
zastoupený:	Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva
	Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva (každý samostaně)
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Karel Rypl, předseda představenstva
zástupce ve věcech technických:	Ladislav Majer – vedoucí střediska HSV
	tel. 602 136 981, email: majer@silnicegroup.com
	Miroslav Linka
	tel. 602 287 498, email: linka@silnicegroup.com
stavbyvedoucí:	Pavel Černý
	tel. 602 178 184, e-mail: cerny@silnicegroup.com
manažer stavby:	Ing. Petr Živnůstka
	tel. 725 769 602, e-mail: zivnustka@silnicegroup.com  
bankovní spojení:	Komerční banka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Česká spořitelna a.s.   
číslo účtu:	8109481/0100  /  1017022454/5500  /  4717922/0800

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddílu B, vložce č. 12069 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
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Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:  	změnu ceny díla
- vícepráce
z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla,
- méně práce
byly konstatovány méně práce řešící odpočty nerealizovaných prací.

Změny byly projednány na mimořádném kontrolním  dnu stavby 9. 8. 2016 a 21. 9. 2016.

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis více a méně prací a aktualizovaný závazný finanční harmonogram postupu plnění díla.

Mění se Čl. IV CENA bod:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a
    dokončení díla částku:  	

Celková smluvní cena bez DPH	 				1 619 695,71 Kč
Cena prací řešených Dodatkem č. 1 bez DPH - vícepráce           186 381,14 Kč
						        - méněpráce	       5 349,60 Kč	
Nová celková smluvní cena bez DPH	           			1 800 727,25 Kč

Nově doplněn Čl. IX. OSTATNÍ USTANOVENÍ o bod 2.
Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenu povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku smlouvy a celého textu vlastní smlouvy prostřednictvím registru smluv.

Ostatní ujednání Čl. IV. bodu 4., Čl. IX. a smlouvy o dílo se nemění.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy ho podepíše poslední smluvní strana.

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 17.10.2017				V Praze dne 14.10.2016

oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele









Ing. Jiří Nedoma					Ing. Petr Duchek, MBA
generální ředitel		 			předseda představenstva
Povodí Ohře, státní podnik				SILNICE GROUP a.s.
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