
 

 

Dodatek č. 4 
 

ke smlouvě o dílo  č. 463-2015-504201 ze dne 29. 06. 2015 
na vypracování komplexní pozemkové úpravy 

v katastrálním území Raková u Rokycan, okres Rokycany 

Smluvní strany: 
 

Objednatel:  Státní pozemkový úřad  

   Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Sídlo: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň 

   Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem 

   IČ: 01312774 
 

Konečný objednatel: Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

   Pobočka Plzeň 

   Sídlo: Nerudova 35, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky  
Bankovní spojení: xxxxx 
Číslo účtu: xxxxx  
(dále jen objednatel) 
 

Zhotovitel:  GEOREAL spol. s r.o. 

   sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň 

Zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem 
   IČ: 40527514, DIČ: CZ40527514 

(dále jen zhotovitel) 
 

se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo takto: 
 
Na základě zápisu z jednání ze dne 24. 11. 2017 v komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Raková 
u Rokycan nedošlo k odevzdání etapy 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření 
sloužící k zpřístupnění u níže uvedeného fakturačního celku, a z tohoto důvodu se upravují ceny 
následujícím způsobem: 
 

 

 

Ucelená část, fakturační 

celek 

 

 

MJ 

 

 

Počet 

MJ 

Cena za 

MJ bez 

DPH 

v Kč 

Cena 
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v Kč 
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počet MJ 

Upravená 
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MJ bez 
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Kč 

3.2.1.1. Předběžný inženýrsko 
geologický průzkum pro 
opatření sloužící 
k zpřístupnění pozemků 

 
100 
bm 

 
10 

 
400 

 
4000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 24. 11. 2017 je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
 
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 
Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 
4 ZVVZ. 
 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 
smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení 
zhotovitel. 
 
V Plzni dne: 19. 12. 2017 
 
 
 
 
 
Objednatel:  ......................................... Zhotovitel: ...................................... 

 Ing. Jiří Papež Martin Vondráček 
 ředitel Krajského pozemkového jednatel firmy 
 úřadu pro Plzeňský kraj GEOREAL spol. s r.o. 



 

 

 
 

Zápis z jednání 

 

ohledně nerealizované etapy 3.2.1.1. na KoPÚ Raková u Rokycan, které se konalo dne 

24. 11. 2017 na Pobočce Plzeň se zpracovatelem GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň 
 

 

Přítomni: Vondráček Martin  - GEOREAL spol. s r.o. 
  xxxxx                            - zástupce vedoucího Pobočky Plzeň 
  xxxxx                            - komisařka KoPÚ 
 
 
xxxxx seznámila přítomné, že jednání bylo svoláno telefonicky dne 23. 11. 2017. 
Jednání se týkalo zdůvodnění neodevzdané etapy 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko geologický průzkum 
pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků v KoPÚ Raková u Rokycan. Zpracovatel GEOREAL spol. 
s r.o. KoPÚ Raková u Rokycan a v navazující části k.ú. Veselá u Rokycan a k.ú. Šťáhlavy zdůvodnil, 
že při terénní pochůzce v rámci návrhu PSZ nebyl shledán důvod potřeby pro vyhotovení etapy 3.2.1.1. 
pro cestní síť., ani v rámci PSZ nebyly navrženy vodohospodářské stavby. 
 
Dle ustanovení Čl. XII. bodu 12.3 smlouvy o dílo č. 463-5015-504201 se strany dohodly, že níže 
uvedená etapa nebude realizována. Ceny ostatních jednotlivých etap, fakturačních celků zůstávají 
beze změn. 
 
 

 

Etapa 

č. 

 

Ucelená část, 

fakturační celek 

 

Poče

t MJ 

Cena 

za MJ 

bez 

DPH v 

Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v 

Kč 

Uprav

ený 

počet 

MJ 

Upravená 

cena za 

MJ bez 

DPH v Kč 

Upravená 

cena 

celkem 

bez DPH 

3.2.1.1.  Předběžný inženýrsko 
geologický průzkum pro 
opatření sloužící 
k zpřístupnění pozemků 

10 400 4 000 0 
 

0 0 

 
 
Zápis byl přečten a odsouhlasen všemi přítomnými: 
 
 
 
 
Vondráček Martin   ……………………………………….. 
 
 
Xxxxx                     ……………………………………….. 
 
 
xxxxx                                 ……………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsala: xxxxx 
 
Dne: 24. 11. 2017 
 


