Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
Na akci „Regenerace sídliště Nová II. etapa“ 
                                       číslo smlouvy zhotovitele:  VY/VY/2017/051
                                       číslo smlouvy objednatele:  SML/0470/2017/ORM

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Smluvní strany:

Objednatel:	Město Hranice

Sídlo:		Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: 	Jiří Kudláček, starosta
ve věcech technických:	 Bc. Vlasta Zapatová, Ing. Dagmar Čabalová
IČO:  		00301311
DIČ:  		CZ00301311
Telefon:   	581 828 111
Fax:		581 828 650

(dále jen „objednatel“)

a 

Zhotovitel:   	
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s.
Sídlo:		Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
zastoupen: 	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
IČO:  		26177005
DIČ:  		CZ26177005
Bank. spojení :	Komerční banka, a.s.
Telefon:   	596 632 264, 596 632 621
E-mail:		vychod@colas.cz
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: 	Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ
ve věcech smluvních také: Ing. Roman Hradil, vedoucí obchod. oddělení
ve věcech technických:	Jiří Opravil, hl. stavbyvedoucí	
			Ing. Jan Lukšo, stavbyvedoucí

(dále jen „zhotovitel“)

společně také dále jen „smluvní strany“.



1. 
Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 23. 8. 2017 smlouvu o dílo, vedenou pod č. SML/0470/2017/ORM  (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla – stavební úpravy – řešení regenerace sídliště Nová. Sídliště se nachází ve východní části města Hranice. Současnou úpravu povrchu tvoří stávající asfaltobetonová komunikace, z části zatravněné plochy a chodníky a pakovací stání kolem současné vozovky. Tyto komunikace vykazují značné poruchy a nerovnosti povrchu. Komunikace slouží jako příjezdová a zásobovací cesta k bytovým domům, základní škole a firmám v její blízkosti a jako propojovací cesty mezi jednotlivými částmi sídliště. V rámci stavby je navržena úprava komunikací, dětské hřiště, veřejného osvětlení, vegetační úpravy. Jedná se zejména o:
Komunikace a zpevněné plochy (oprava stávajícího odvodnění pozemní komunikace, úprava stávajících parkovacích stání, dopravní označení, veřejné osvětlení)
Výstavba nových popř. oprava stávajících kontejnerových stání
Mobiliář
Dětské hřiště
Vegetační úpravy (osazení stromů a keřů)
veřejného osvětlení


2.
 Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo z důvodu posunutí termínu zahájení/ukončení prací na díle do 30.5.2018, že se mění a nově nahrazuje v článku III. odstavci 3.2 část textu, jak dále uvedeno.

Článek III. Doba plnění a způsob předání staveniště, část textu odstavce 3.2 týkající se termínu provedení prací (předání díla) se mění a nově nahrazuje textem takto:
  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2.1. této smlouvy v celém rozsahu nejpozději do  30.05.2018. 

2. Smluvní strany se dále dohodly tímto Dodatkem č. 1 na vícepracích a méněpracích:

Vícepráce:
· frézování betonového krytu
· bourání konstrukcí z betonu
· bourání konstrukcí z železobetonu
· ruční výkop hydrantu
· podklad z kameniva zpev. cementem
· zemní práce na dětském hřišti
.

 Méněpráce:
· odstranění podkladu
· podklad ze šterkodrti
· podklad z kameniva
· přesun hmot uvedeného materiálu
· uložení na skládku
· sanace zemní pláně


Článek V. Cena za plnění a platební podmínky, část textu odstavce 5.1 týkající se ceny díla se mění a nově nahrazuje textem takto:
Cena díla dle SOD bez DPH…..……….................................................... 9.999.999,07 Kč
Dodatek č. 1 …………………………………………………………………    -214.294,39 Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH ………………………………...... 9.785.704,68 Kč
DPH 21% .................................................................................................. 2 054 997,98 Kč 
Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH ....................................11.840.702,66 Kč



3.
 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena. 
1. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.  
1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
1. [bookmark: _GoBack]Tato smlouva (Dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
1. Tento právní úkon byl schválen usnesením Rady města Hranic č. 1948/2017 – RM 63 ze dne 21. 11. 2017.


V................................dne..........................                       V............................dne......................

....................................                                                               ......................................
            Jiří Kudláček                                                                      Ing. Libor Navrátil
               starosta				                              ředitel oblasti východ
3

