
SMLOUVA O DÍLO

Pošta Prostějov 1 – rekonstrukce pošty

Číslo 2017/28308

Česká pošta, s.p.

se sídlem:� Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

IČO:� 47114983

DIČ:� CZ47114983

zastoupen:� Ing. Alešem Pospíšilem, MBA, ředitelem divize správa majetku

zapsán v obchodním rejstříku u:� Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení: X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

X XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „ Objednatel “

a

STAVBROS, s.r.o.

se sídlem:� V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

IČO:� 46977490

DIČ:� CZ46977490

zastoupena: � Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

zapsána v obchodním rejstříku u:� Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7830

bankovní spojení 1: X XXXXXXXX XXXXXX XXXX

X XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení 2: X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

� XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „ Zhotovitel “

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají v souladu
s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ občanský zákoník “), a mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ ZZVZ “), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva “).
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Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „Pošta Prostějov 1 – rekonstrukce
pošty“ (dále jen „ výběrové řízení “) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledku
výběrového řízení s jedním Zhotovitelem.

1� Předmět Smlouvy

1.1� Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným
názvem „Pošta Prostějov 1 – rekonstrukce pošty“, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za ostatních
podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „ Dílo “ nebo „ Stavba “). Dílo je vymezeno projektovou
dokumentací specifikovanou v odst. [|3.1 ]této Smlouvy.

1.2� Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a) � Vybourání určených konstrukcí, demontáž truhlářských, zámečnických prvků a zařizovacích
předmětů, včetně určených tras médií a vrstev podlah;

b) � Provedení prostupů v nosných a nenosných konstrukcích, včetně statických opatření ;

c) � Provedení podlahových krytin, včetně podkladních vrstev;

d) � Provedení nosných a nenosných keramických zdí a příček, zazdívky otvorů;

e) � Provedení SDK příček;

f) � Dodávka a montáž truhlářských konstrukcí ;

g) � Dodávka a montáž zámečnických a ocelových konstrukcí ;

h) � Dodávka a montáž elektroinstalace, zdravotechniky, ústřední topení, vzduchotechniky,
klimatizace;

i) � Provedení omítek, obkladů, maleb a nátěrů;

j) � Dodávka a montáž požárních prvků ;

k) � Likvidace odpadu, úklidové a dokončovací práce ;

1.3� Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt Poděbradovo náměstí 979/13, 796 01 Prostějov
(dále jen „ Staveniště “).

2� Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

2.1� Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a)� provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování
zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a
jiných poplatků;

b)� učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této
Smlouvy;

c)� zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod
na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele;

d)� umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru;

e)� provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení
vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jejích příloh,
a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;

f)� vyhotovit a Objednateli předat stavební dokumentaci skutečného provedení Díla v 5 vyhotoveních
v tištěné a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 7
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vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, a další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání;

g)� zajistit a Objednateli předat veškeré doklady s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

h)� provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení Díla,
které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat.

2.2� Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích
podmínkách výběrového řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků Objednatele s maximální
úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení
Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení
hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná touto
Smlouvou.

2.3� Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této Smlouvě.

2.4� Účelem této Smlouvy je kompletní rekonstrukce pošty Prostějov 1.

2.5� Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze
evidenční charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

3� Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení
Díla, které tvoří přílohy této Smlouvy:

a)� Projektová dokumentace pro realizaci Díla názvu Pošta Prostějov 1 – rekonstrukce pošty
zpracovaná Ing. Svatavou Henkovou.

b)� Výkaz výměr.

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.2� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a)� má autorizaci nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy;

b)� všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách předvídaných
touto Smlouvou;

c)� veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

d)� všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle této
Smlouvy;

e)� veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které
při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;

f)� je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí;

g)� provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu
provádění Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných
výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a
výše uvedeným podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

3.3� Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, za nichž
Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.
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4� Doba a místo provádění Díla

4.1� Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně 3
kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště
bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma smluvními
stranami, jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.

4.2� Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat celé
Dílo nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště v souladu s podrobným
časovým harmonogramem. Podrobný časový harmonogram vypracuje Zhotovitel a předá Objednateli
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště. Podrobný časový harmonogram
bude po převzetí Objednatelem tvořit volnou Přílohu č. 3 této Smlouvy. Konečný termín pro dokončení
Díla dle věty první tohoto odstavce Smlouvy zůstává nedotčen. Konečný termín a podrobný časový
harmonogram mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.3� Termín pro dokončení Díla může být změněn pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke
Smlouvě.

4.4� Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. [|1.3 ]této Smlouvy.

5� Cena Díla a platební podmínky

5.1� Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí 2 941 178,49 Kč bez
DPH . Smluvní strany tímto prohlašují, že rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je úplný a závazný ve smyslu
ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

5.2� K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o
plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o DPH “), DPH
Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a
činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady
přímé a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena
Díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno
jinak.

5.4� Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě a za
podmínek dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění
dodatečných výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě. Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím
způsobem:

a)� jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla, jež
jsou uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 této Smlouvy); nebude-li to
možné, pak

b)� jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců (dovozců)
příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících RTS – směrné
ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce sníženými o 5 %; nebude-li to možné,
pak

c)� jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky
zadané Objednatelem.

5.5� Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými dodatky k této
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Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla v rozsahu nejvýše do 15%
z původní celkové ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna cena Díla uvedená v odst. [|5.1 ]
této Smlouvy ve výši před uzavřením prvního, příp. následných dodatků k této Smlouvě. Činí-li rozsah
veškerých změn oproti původní ceně Díla 15% či více, může být dodatek ke smlouvě uzavřen pouze při
splnění podmínek ZZVZ. Vícepráce a méněpráce se pro účely určení rozsahu změn vzájemně
nezapočítávají. Celková hodnota samotných víceprací (tj. víceprací realizovaných na základě všech
dodatků uzavřených k této Smlouvě) může činit maximálně 30% z původní celkové ceny Díla.

5.6� Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli
doručených daňových dokladů – faktur, a to:

a)� v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění provedeného Zhotovitelem v
příslušném kalendářním měsíci – Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6 této
Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním
měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu – viz Příloha
č. 1 této Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce
provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně
položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu
podepsaným zástupcem Objednatele pro věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací
protokol včetně schváleného položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně
provedených prací pak bude tvořit přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz
odst. [|5.10 ]písm. e) a g) této Smlouvy). Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve
lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění
zdanitelného plnění je stanoven den podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem;

b)� doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit
ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění
zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla
Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

5.7� Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla
(bez DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může
být Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele,
zejména s odstraňováním vad‚ vč. záručních, Díla. Pozastávka, případně zbylá část pozastávky, bude
Objednatelem uvolněna na základě písemných žádostí předaných Zhotovitelem Objednateli, přičemž
Zhotovitel je oprávněn o uvolnění příslušné části pozastávky Objednatele požádat nejdříve
v následujících termínech:

a)� 50 % z pozastávky, tj. 5 % z ceny Díla bez DPH, případně snížené o část pozastávky použité
Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele: po
uplynutí 14 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla bez jakýchkoli vad a nedodělků,
popř. pokud bude Dílo při předání vykazovat vady nebo nedodělky, po uplynutí 14 kalendářních
dnů ode dne podpisu Zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.

b)� 50 % z pozastávky, tj. 5 % z ceny Díla bez DPH, případně snížené o část pozastávky použité
Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele: po
uplynutí záruční doby na Dílo poskytnuté Zhotovitelem v odst. [|8.3 ] této Smlouvy, a to za
současného předpokladu, že ke dni uplynutí záruky na Dílo budou splněny všechny povinnosti
Zhotovitele vůči Objednateli plynoucí mu ze záruky na Dílo, což bude potvrzeno podpisem Zápisu
o odstranění všech v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků, jinak až
po splnění všech těchto povinností, což bude potvrzeno podpisem Zápisu o odstranění všech
v záruce Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo nedodělků.
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5.8� Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají na 60
kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen
daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu
prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná
část pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v odst. [|5.7 ] této
Smlouvy uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli,
nejdříve však v den splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla
pozastávka zadržena, pokud by mělo uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto
daňového dokladu předcházet.

5.9� Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před
vydáním konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.10�Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat
náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,
jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová
doba splatnosti dle odst. [|5.8 ] začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového dokladu
Zhotovitelem s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli
nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti
Zhotovitele se prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Každý daňový doklad bude předán v
jednom vyhotovení (originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a)� číslo Smlouvy;

b)� číslo objednávky OBJ;

c)� označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy;

d)� popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu;

e)� jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového
rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické. Každý soupis
provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem účtovaných prací od počátku Stavby
v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy;

f)� příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

g)� Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, s tím, že za
den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího protokolu
Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

h)� v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla;

i)� v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek;

j)� jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím, že za den
uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu se považuje den
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

V případě, že Zhotovitel je zaměstnavatelem splňujícím podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tj. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím
více než 50 % osob zdravotně postižených nebo je osobou se zdravotním postižením, která je osobou
samostatně výdělečně činnou a nezaměstnává žádné zaměstnance), je povinen tuto skutečnost oznámit v
rámci každého vystaveného daňového dokladu.

5.11� Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu:
Česká pošta, s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.
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5.12�Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat
během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

5.13� V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku,
ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

5.14� Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny,
nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle odst. [|5.4 ]bude
od ceny Díla odečtena.

5.15� Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě, v důsledku
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí na
písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody,
která mu tím vznikne.

5.16� Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele, dohodly, že
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela
nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je
Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet
správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě
uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu
daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za
řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17� Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti
na Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné
plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96
zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na
který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle
příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu §
96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje
limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět
Zhotoviteli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná
běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu
Zhotovitele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně.

6� Další závazky smluvních stran

6.1� Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny
příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených ve
stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho
zájmy. Zhotovitel je dále povinen se při provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných
předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely
této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN)
v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li
mezi Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této
Smlouvy, těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne
Objednateli škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2� Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů či
pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou ve
zjevném rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by
ohrozit termíny plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se
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zavazuje rovněž neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a nekompletnosti
podkladů předaných mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem.

6.3� Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve
k tomu příslušný orgán veřejné moci nebo Objednatel. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované řízení a případně odpovídá za škodu, kterou tím
Objednateli způsobí. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení nezbytnou
součinnost, zejména dodat včas doklady pro řízení potřebné. Objednatel je povinen zaslat bez
zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny
povinnosti Zhotovitele.

6.4� Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související s Dílem.
Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li
Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.5� Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých konkurenčně významných,
určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných skutečnostech
souvisejících s Objednatelem, který zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, a o
nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním (obchodní tajemství), pokud
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy, nebo k jejich
poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se
skutečnosti (informace) výše uvedené povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane
porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací
(písemně nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované). Povinnost mlčenlivosti
trvá bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani
nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu, zachová je v přísné tajnosti, a že učiní potřebná opatření pro
jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro činnosti související s přípravou
a plněním této Smlouvy v souladu s účelem stanoveným touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn sdělit
tyto informace výlučně těm svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za
tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se
zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich
mlčenlivost. Objednatel má právo na náhradu újmy, která mu porušením povinnosti mlčenlivosti
Zhotovitelem vznikne.

Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy týkající se mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:

a)� mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b)� byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení;

c)� jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či
úmyslným jednáním Zhotovitele;

d)� Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel;

e)� Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo
daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených
právními předpisy;

f)� jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem veřejné
moci na základě a v souladu se zákonem;

g)� jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu
k informacím, o registru smluv).
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6.6� Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí
Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své
práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle
této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180 kalendářních dní
od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této
lhůtě k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo
k doručení písemné výzvy Objednatele k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím
uplynutí od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na
provádění Díla po uplynutí lhůty podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé
Zhotoviteli z důvodu přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a
Zhotovitel není oprávněn si je jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto
případné náklady (včetně škod) již zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo
Zhotovitele na úhradu ceny prací, které Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele
o přerušení prací, tím není dotčeno.

6.7� Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „ SD “), a to
ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD musí
být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je
oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a
Zhotovitel je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují za
změnu Smlouvy, ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě.
Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a
zápisů do něj a umožnit osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD
končí dnem řádného dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo
řádně dokončeno.

6.8� Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím, tj. XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX Změna
stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas
se změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít.

6.9� Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „ KD “), které
se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se KD vždy
účastnil stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty
v Protokolu o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou
samostatných dokumentů.

6.10� Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a)� 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem získá
písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení Objednatelem
nemá Zhotovitel právo poddodavatele využít;

b)� za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně
s poddodavatelem.

6.11�Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem
nejméně 5 pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu
provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě,
že Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést
odkrytí a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané
zkoušky, a to výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje
Zhotovitele odpovědnosti za případné vady Díla.

6.12� Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této
Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby
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Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel
neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován
za podstatné porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.13�Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků
vyplývajících z této Smlouvy.

6.14�Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti
je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.15� Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění
pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo
osobou, za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 5 000 000,- Kč. Pojistná
smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční
doby podle této Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony
vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí
Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v možnostech Objednatele.

6.16� Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7 kalendářních
dnů pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Výše
uvedené dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy.
Zhotovitel tímto současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si Objednatel
v případě potřeby ověřoval u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.

6.17� Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007 občanského
zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez
zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím
vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci
svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a
bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by
podmínky nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v
jakém trvá nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v
důsledku nemožnosti plnění Zhotovitele.

6.18� Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými
čísly verzí:

a)�WORD for Windows 2003 nebo vyšší;

b)� EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší;

c)� AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší;

d)� MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.19� Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání
smluvních stran, zápis ve Stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění
vad a nedodělků, e -mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými
zástupci smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým
podpisem. V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud
e -mailový server ji odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E -mailová zpráva musí být odeslána
z elektronické adresy odesilatele podle následujícího odstavce této Smlouvy. Pro doručení
doporučeného dopisu platí úprava dle odst. [|12.5 ]této Smlouvy.
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6.20� Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující
kontakty:

a)� Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

�� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

�� XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)� Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

X XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXX

X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

X XXXX XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX

X XXXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXX XXX XXX XXX

X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou korespondenční
adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto
adresy stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé smluvní strany.

6.21� Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá
o schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento
termín po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.22� Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a
obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou
v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.23� Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní
firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.24� Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele.

6.25� Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své
náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní
prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady),
kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.26� Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů od
podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu o
odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu,
je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži
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Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30
kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.

6.27� Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a
komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na
Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve Stavebním deníku,
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. [|9.7 ]této Smlouvy. Zhotovitel je
povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích
způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti
Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu
bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a
náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit
k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude
specifikace uvedených nákladů.

6.28� Pracovní doba na Staveništi: Po – Pá 8-18 hod.

7� Předání a převzetí Díla

7.1� Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo bude
Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

7.2� Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout
převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo
nedodělky samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její
užívání podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně
Objednatel. Vady nebo nedodělky vytčené orgány státní správy budou považovány automaticky za vady
nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo
nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků uveden v Protokolu o předání a převzetí Díla
(tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně
odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními
stranami dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad nebo nedodělků bude vyhotoven a oboustranně
podepsán Zápis o odstranění (přejímkových) vad, nebo nedodělků .

7.3� Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do Stavebního
deníku, e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno
k předání a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a
seznamy případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla)
připravuje Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.4� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech
částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel
je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela
dokončena nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění
či nebezpečí následného poškození Zhotovitelem provést.

7.5� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly
funkce všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí
Objednatel, zejména kontrolu rekonstruovaných prostor pošty, zdravotní techniky, vytápění a
elektroinstalace. Zhotovitel je povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu
kontroly přijímat taková opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv
kontrolu Díla a funkce jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela
dokončena včetně všech vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti,
zakrytí, nadměrného znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na
straně Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením
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kontroly funkce jednotlivých částí Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech
funkcích takové části Díla, o všech vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a
vazeb a o způsobu jejich ovládání, nebude-li dohodnuto jinak.

7.6� Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto
doklady předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků
Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8� Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

8.1� Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Objednatel.
Nebezpečí škody na Díle nese až do dne předání a převzetí Díla Objednatelem bez jakýchkoli vad a
nedodělků Zhotovitel.

8.2� Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé
bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

8.3� Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne předání a
převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě, že
při předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet
záruční doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a
všechny jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24
měsíců). Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a)� jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž
Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b)� úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c)� vyšší mocí.

8.4� Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně. Reklamace
záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou
formu uplatnění reklamace budou považovány:

a)� doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst. [|6.20 ]této
Smlouvy;

b)� nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5� Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně od
jejich uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a)� do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob;

b)� do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele
či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Objednatele;

c)� do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto odstavci,
písm. a) a b) Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady
je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená
nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady, tak, aby tato
vada byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6� O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.

8.7� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté Zhotovitelem
na třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.
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8.8� Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související s vadným
plněním Zhotovitele.

9� Sankce

9.1� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo kteréhokoli
časového milníku uvedeného v časovém harmonogramu podle odst. [|4.2 ] této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla) za každý započatý den prodlení.

9.2� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen
pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou
jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc
právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu
nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

9.3� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad
nebo nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)� 3 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každou započatou hodinu prodlení
v případě vady podle odst. [|8.5 ]písm. a) této Smlouvy;

b)� 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě
vady podle odst. [|8.5 ]písm. b) této Smlouvy;

c)� 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě
vady podle odst. [|8.5 ]písm. c) této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené
Objednatelem podle této Smlouvy.

9.4� Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.15 ] této Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý započatý den
prodlení.

9.5� Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst. [|6.2 ]nebo
[|6.5 ] této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

9.6� V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli
úrok z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

9.7� Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveništi
na základě zápisu ve Stavebním deníku podle odst. [|6.27 ]uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu
ve výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

9.8� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě
Objednatele ve smyslu odst. [|4.1 ] této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.9� Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.7 ] této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
neumožní Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve
výši 20 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

Smlouva o dílo „Pošta Prostějov 1 – rekonstrukce pošty“

Strana [|14 ](celkem [|18 ])



9.10�Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. [|6.9 ]Smlouvy, tzn. nedostaví-li se na KD
stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-
Kč za každý takový případ.

9.11�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.11 ] této Smlouvy, tzn. že Zhotovitel
neumožní Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou
nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

9.12�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.22 ] nebo [|6.23 ] této Smlouvy, uhradí
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.13�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. [|6.26 ] této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel
nevyklidí Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.14�Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní
pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li
se smluvní strany jinak.

9.15� Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut je 30
kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní
stranou smluvní straně povinné.

9.16�Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně
Díla podle této Smlouvy.

9.17� Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

10� Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

10.1�Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř. jen
ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit
v případech, kdy Zhotovitel:

a)� přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

b)� i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle této
Smlouvy;

c)� je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v časovém
harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 této Smlouvy o více než 14 kalendářních dní;

d)� je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí
Díla, popř. dílčích plnění Díla;

e)� nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu nebo
potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. [|6.16 ]této Smlouvy;

f)� plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly
splněny podmínky podle odst. [|6.10 ]této Smlouvy;

g)� je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002
občanského zákoníku.
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10.2� Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit
v případech, kdy Objednatel:

a)� je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 kalendářních dní a byl
předtím nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

10.3�Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti
odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té
doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

10.4�Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy
za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této
Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

10.5� Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti
ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční doby, jakož i
ustanovení o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již dospěl), náhradě škody, cenová ujednání
obsažená v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná
ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

11� Zvláštní ustanovení

11.1� Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo
vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma
smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
nim, ve znění pozdějších předpisů.

11.2� Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo
být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený
s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.3� Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.
Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo
jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení
nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné
osobě, a na kterou není nárok.

11.4� Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či
uplácení.

11.5�Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný
čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto bez zbytečného
odkladu písemně informovat Objednatele.

11.6� Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (dále jen „ zákon o registru smluv “). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání
této Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy
správci registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost
podle zákona o registru smluv.

Smlouva o dílo „Pošta Prostějov 1 – rekonstrukce pošty“

Strana [|16 ](celkem [|18 ])



12� Závěrečná ustanovení

12.1� Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a ZZVZ.

12.2� Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle odst. [|11.6 ] Smlouvy. Plnění předmětu této Smlouvy v době od
platnosti Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj
vzniklé se řídí touto Smlouvou.

12.3� Smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou (2).

12.4�Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

12.5�Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy
nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy,
jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573
občanského zákoníku.

12.6� Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší
ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

12.7� Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným
jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého
práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.

12.8�Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:� Položkový smluvní rozpočet

Příloha č. 2:� Projektová dokumentace – volná příloha

Příloha č. 3:� Podrobný časový harmonogram

Příloha č. 4:� Protokol o předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5:� Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6:� Zjišťovací protokol

12.9� Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva
nebude uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou,
nebo dodatkem.
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12.10 �Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně
příloh, že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle.
Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: _____________¤ V Brodku u Prostějova dne _____________¤ ¤

_________________________________¤ _________________________________¤ ¤

Ing. Aleš Pospíšil, MBA

ředitel divize správa majetku
Česká pošta, s.p. ¤

Vladislav Hanslík

jednatel společnosti
STAVBROS, s.r.o. ¤

¤

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX
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