
DODATEK č. 1  
 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění 

 
Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:        
  

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:                   Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175 
Adresa:    Benátky 1175, 755 01 Vsetín 
Zastoupeno:        Bc. Pavlínou Houserovou, ředitelkou školy 
Zastoupení:   

 ve věcech smluvních:   Bc. Pavlína Houserová, ředitelka školy  

 ve věcech technických:  Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru  
IČ:     600 42 389  
(dále jen objednatel) 
 
 

a 
 

Zhotovitel:   TM Stav, spol. s r.o.                           
Adresa:    Jasenice 729, 755 01 Vsetín    
Zastoupena:    Irenou Kratochvílovou, prokuristkou 
Zastoupení:     

 ve věcech smluvních:   Irena Kratochvílová, prokuristka 

 ve věcech technický:    Martin Tlašek, jednatel 
IČO:         48399477                            
DIČ:                                         CZ48399477 
Bankovní spojení:       KB Vsetín 

Číslo účtu:        94-2569050247/0100 
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.  C, vložka 10457  
 (dále jen zhotovitel) 
 
 

 INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY „Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy Vsetín, Benátky 1175“ 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE 
PŘEDMĚTU               

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU 

EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ            ŘMŠ 72/2016        
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Článek II. 
Předmět dodatku 

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 01.06.2016 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o 
dílo“. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané „Rekonstrukce kuchyně Mateřské školy 
Vsetín, Benátky 1175“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku. 
 
Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“ se z důvodu doplnění díla o další 
stavební vícepráce a méněpráce mění takto: 
 

1. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o vícepráce uvedené v příloze č. 1 a 

současně zužuje o méněpráce, uvedené v příloze č. 2 tohoto dodatku. 

 

2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 smlouvy mění tabulka s cenou díla tak, že 

se nahrazuje tabulkou rekapitulace ceny: 

 
Rekapitulace ceny 

 
Základní (Kč) DPH 21 % (Kč) Celková (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 4 199 953,- 881 990,13 5 081 943,13 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 217 828,- 45 744,- 263 572,- 

Cena méněprací dle přílohy č. 2 -40 124,- -8 426,- -48 550,- 

Cena díla celkem 4 377 657,- 919 308,13 5 293 965,13 

 

 
Článek III. 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 

dva, a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
 
Přílohy: 
č. 1 - Soupis víceprací  
č. 2 – Soupis méněprací 
 
Ve Vsetíně, dne  22. 8. 2016     Ve Vsetíně dne 22. 8. 2016 
        
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 

 

______________________    ____________________________ 

Mateřská škola Vsetín, Benátky 1175    TM Stav, spol. s r.o. 

Bc. Pavlína Houserová      Irena Kratochvílová 

ředitelka školy       prokuristka   


