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        Dodatek č. 2 
 

          ke smlouvě o dílo č: 3016H1160007 
 

          I. 
      Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Jana Chmelová, investiční referentka 
         Ing. Veronika Zelinková, investiční referentka 
2) Zhotovitel:  
 
Design By Hy, s.r.o. 
IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
Doručovací adresa: 
  
Design By Hy, s.r.o. 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Hynek Petřina, jednatel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Petřina, jednatel 
 
a 
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
IČ 453 08 616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
 
 
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají: 
 
                                                            dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 
3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2016 na akci (dále jen 
„smlouva“) takto: 
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                                     „NKP státní zámek Telč – obnova památky UNESCO“ 
 

II.  
 

         
Provedení díla – lhůty plnění (čl. III. smlouvy): 
 
 
Dodatek č. 2 upravuje termín dokončení a předání díla I. etapy, části I. B takto: 
                                                

 
dokončení a předání předmětu díla:   I.B/ do 31. 12. 2017 

 
     Ostatní ustanovení článku III. smlouvy zůstávají beze změny 
 
 
       
                                                                             V.  
                                                            Závěrečná ustanovení 
 

5.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3016H1160007 ze dne 5. 9. 2016 a dodatku č. 1 ze dne 16. 
12. 2016 zůstávají v platnosti. 

 
5.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 2 je doposud stále probíhající řízení o změnu územního plánu. 

Návrh na změnu územního plánu byl objednatelem podán 5. 5. 2016 pod číslem jednacím 
NPU-430/35939/2016.  

 
5.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl 

sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 
  
 

V Českých Budějovicích dne 18. 4. 2017   
 
 
 
 

….....................................................      
                  Objednatel      
      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.     
                     Ředitel   
 
 
 
V Praze, dne 12. 5. 2017 
 
 
    
 
  
………..................................    ……………………………. 
Zhotovitel 
Hynek Petřina      Ing. arch. Tomáš Šantavý 
jednatel, Design By Hy, s.r.o.           jednatel, Projektový atelier  
               pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

       
 
 
 
 
  


