
DODATEK 6. 1,
ke SMLOUVE o DILO

uzavrené dle ust. § 2586 a2 § 2635 zék. 6. 89/2012 8b., obéansky zz’akonik v platnem znéni
dne 30. 8. 2017 mezi niZe uvedenymi smluvnimi stranami:

,,BLANSKO, UL. HAVLiCKOVA - OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE“

Obiednatel

Nazev:
Sidlo:
Zastoupeny:
Technicky oprévnén jednat:

IC:
DIC:
Zépis v registru
Bankovni spojeni:

Zhotovitel

Nézev:
Sidlo:
Zastoupeny:

Ve vécech smluvnich oprévnén jednat:

Technicky opravnén jednat:

IC:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:
Korespondenén/ a doruéovaci adresa:
Zapsany:

1. SMLUVNi STRANY

,,Svazek vodovodfl a kanalizaci“ mést a obci
17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice
Ing. Jifi Chan/at, MSc, MBA, predseda Svazku

49468952
CZ49468952
Krajsky Grad Jihomoravského kraje Brno, (3.11: RVV/5/93/Mo

(3.0.:

VODARENSKA AKCIOVA SPOLECNOST, a.s.
Sobééicka 820/156, Lesné, 638 00 Brno

divize Boskovioe na zékladé plné moci ze
dne 29.1.2014

divize Boskovice na zakladé plné mooi ze dne
29. 1. 2014

49455842
CZ49455842

divize Boskovice, 17. Iistopadu 14, 680 19 Boskovice
v OR vedeném u Krajského soudu v Brné, oddil B, 6. VI. 1181

2. PREDMET DODATKU

2.1. Smluvni strany vyée uvedené se p0 vzéjemném projednéni vzajemné dohodly na zméné oproti Smlouvé 0 dilo
uzavrené dne 30. 8. 2017, jejimi predmétem byl zévazek zhotovitele provést svym jménem a na vlastni
odpovédnost stavebni préce na akci:

,,BLANSKO, UL. HAVLiCKOVA - OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE“
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2.2. Pfedmétem dodatku c3. 1 ke smlouvé o dilo je zména terminu dokonéeni dila ,,BLANSKO, UL. HAVLiCKOVA
- OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A KOMUNIKACE”, nebot‘ nepfiznivé klimatické podminky
neumoinily provadét betonéie, asfaltové povrchy a dokonéovaci terénni Upravy, coi znemoifiuje dokonéeni
dila dle vodné sjednaného terminu.
PFedmétem dodatku ('3. 1 je i zména zpflsobu fakturace ceny za dilo

2.3. Obé smluvni strany 56 p0 vzéjemném projednéni dohgdly na této zméné Smlouvy o dilo uzavfené dne
30. 8. 2017 a tykajici se dila ,,BLANSKO, UL. HAVLICKOVA - OPRAVA VODOVODU, KANALIZACE A
KOMUNIKACE“:

1.
Clének 3. Doba a misto plnéni odst. 3.2. 59 ruéi a nahrazuje novym znénim takto:

,,3.2. Termin pfedéni dokonéeného dila: do 30. 4. 2018
fipadé nepfiznivych klimaticch podminek bude Ihflta pro realizaci stavby pfiméfené prodlouZena o dobu
nepfiznivych podminek pro realizaci.“

2.
Clének 5. Platebni podminky odst. 5.3. se ruéi a nahrazuje novym znénim takto:

,,5.3. Objednatel zhotoviteli sjednanou cenu uhradi pfi splnéni niie sjednanych podminek na zékladé dafiovych
dokladfl doloienych objednatelem odsouhlasenSIm soupisem Fédné provedenych praci. Sjednané cena bude uhrazena
na zakladé dvou dafiovych dokladu. Prvni dahovy doklad zhotovitel vystavi a doruéi objednateli kdatu 31. 12. 2017 na
éést ceny za dilo odpovidajici skuteéné provedenym pracem. Druhy dafiovy doklad (fakturu) zhotovitel vystavi a doruéi
objednateli po pfedéni a pfevzeti praci. Zhotovitel je opravnén fakturovat jen objednatelem odsouhlasené préce.
Pfilohou dafiového dokladu musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis fédné provedenych praci,“

3. OSTATNi UJEDNANi

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo nedotéené timto dodatkem zflstévaji nezménéna.
Tento dodatek nabyvé platnosti a Uéinnosti dnem jeho podpisu.
Smluvni strany prohlaéuji, 29 Si tento dodatek pfed jeho podpisem pfeéetly, Ze byl uzavfen po vzéjemném projednéni
podle jejich pravé a svobodné vale, uréité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné nevyhodnYCh podminek.
Autentiénost tohoto dodatku stvrzuji svym podpisem.
Tento dodatek je vyhotoven ve dvou originélnich pisemnych vyhotovenich, z nichi kaida ze smluvnich stran obei p0
jednom.
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,,Svazek vodovodfl a kanalizaci“ VODARENSKA AKCIOVA
mésta obci SPOLECNOST a.s.

za objednafele ”a zhotzwltele IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Ing. Jirl’ Charvét, MSc, MBA,
pfedseda Svazku divize Boskovice

ng/zékladé plné moci ze dne 29. 1. 2014
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