
Evidenční číslo smlouvy. 195/1/2017
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 195/2017 ze dne 30.5.2017
Město Černošice
se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ 00 241 121
zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
na straně jedné (dále jen „objednatel„)
a

Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice
IČ  62743881

DIČ CZ62743881  
zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Ing. Stanislavem Fouskem, Libuší Tintěrovou, Vladimírem Jehličkou a Ing. Pavlem Stoulilem, členy představenstva. 
zapsaná v obchodním, rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706 
Na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají tento 

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 195/2017 ze dne 30.5.2017
II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 195/2017 ze dne 30.5.2017 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně:
· zhotovitel provede pro objednatele následující stavební práce:
a) odkopání přilehlého terénu,
b) přezdívání zdiva v 1PP,
c) podepření stropní konstrukce v 1PP ocelovými nosníky a sanace spodního povrchu ŽB desky, 
d) provedení drenáže podél jižní obvodové stěny,
e) vybourání a nové vyzdění severní obvodové stěny a západního štítu v 1NP,
f) provedení železobetonového věnce v 1NP na třech obvodových stěnách,
g) dozdění obvodového zdiva a vyzdění římsy u východní a jižní obvodové stěny v 1NP,
h) uložení nových stropních trámů a provedení nového krovu nad celým stávajícím objektem.
· zhotovitel zakryje a zabezpečí rozestavěnou stavbu v zimním období.
2. Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 773.881,25 Kč bez DPH, (936.396,31 Kč s DPH)
3. Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH





4.747.317,25 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů                  996.936,62 Kč

Cena celkem včetně DPH




5.744.253,87 Kč
4. V důsledku změny rozsahu plnění díla se mění termín dokončení a předání   díla :

Termín provedení díla se dle čl. IV odst. 8  stanovuje do 31.8.2018. 
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku. 
2. Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.
3. Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 112. schůzi konané dne 18.12.2017 (usnesení č. R/112/8/2017) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

       Příloha, jež jsou nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.195/2017:

       Cenová nabídka – Stavební úprava a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ 

V Černošicích dne:  …............                                           V Litoměřicích dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….     

    Mgr. Filip Kořínek




     Vladimír Jehlička, DIS.
           starosta                                                                            člen představenstva
    Ing.Stanislav Fousek









      člen představenstva
