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Číslo smlouvy objednatele: PM69126/2016-504   
Číslo dodatku:    

 
DODATEK Č .  1 KE SMLOUV Ě  O DÍLO 

č .  PM69126/2016-504 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “), mezi těmito smluvními 

stranami: 
 
 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:    Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, 

v oddílu A, vložce 13565 
Zastoupen:     MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem 
IČ:     708 90 013 
DIČ:    CZ70890013 
Bankovní spojení:     
Číslo účtu:      
Zástupce ve věcech technických:  

 
 

2. Zhotovitel: 
První KEY – STAV, a.s. 
Sídlo:    Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

v oddílu B, vložce 1781 
Zastoupený:  Ing. Petrem Kabátem, místopředsedou představenstva 
IČ:     25385127 
DIČ:    CZ25385127 
Bankovní spojení:    . 
Číslo účtu:      
Zástupce ve věcech technických:   
Zástupce ve věcech technických:  

I. Předmět dodatku 

 

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. IV Cena díla ze smlouvy o dílo č. PM69126/2016-504 ze 
dne 7. 12. 2016, jejímž předmětem je provedení realizace stavby „Nová budova VH laboratoří 
v Uherském Hradišti“. Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla. 

 

2. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla došlo ke zvětšení rozsahu prací z důvodu 
požadavků investora, dále z důvodu provedení prací, které nešlo v době zpracování projektové 
dokumentace předvídat a z důvodu rozporu výkazu výměr se skutečností, se smluvní strany 
dohodly na navýšení ceny díla dle. čl. IV Cena díla.  

 
3. Celková cena díla bude navýšena o částku 222 681,- Kč bez DPH, která byla stanovena na 

základě odsouhlasených změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku. 

 

4. Nově se tedy mění čl. IV odstavec 1, který zní takto: 

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

Celková cena díla bez DPH: 9 569 981,-K č 

Cislo smlouvy objednatele: PM69126/2016-504
Cislo dodatku:

1.

DODATEK C. 1 KE SMLOUVE O DiLO
é. PM69126/2016-504

Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.
SI’dlo:
Zapsén:

Zastoupen:
IC:
DIC:
Bankovnl' spojenl':
Cislo L'Jétu:
Zéstupce ve vécech technickych:

Zhotovitel:
Prvni KEY — STAV, a.s.
SI’dlo:
Zapsén:

Zastoupeny:
IC:
DIC:
Bankovnl' spojenl':
Cislo L'Jétu:
Zéstupce ve vécech technickych:
Zéstupce ve vécech technickych:

uzavfeny nI'Ze uvedeného dne, mésr’ce a roku v souladu s ust. § 2586 a nésledujl'cimi ustanovenl'mi
zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonl'k, (déle jen ,,obéansky zékonik“), mezi témito smluvnl'mi

stranami:

Drevarské 11, 602 00 Brno
v obchodnl'm rejstrl'ku vedeném u Krajského soudu v Brné,
v oddl'lu A, vloice 13565
MVDr. Véclavem Gargulékem, generélm’m reditelem
708 90 013
CZ70890013

Lénské 128, 739 61 Trinec - Kanada
v obchodnl'm rejstrl'ku vedeném u Krajského soudu v Ostravé,
v oddl'lu B, vloice 1781
Ing. Petrem Kabétem, mistopfedsedou pfedstavenstva
25385127
CZ25385127

.

I. Predmét dodatku

Predmétem tohoto dodatku je Uprava 6|. IV Cena dI'Ia ze smlouvy o dl'lo é. PM69126/2016-504 ze
dne 7. 12. 2016, jejimi pfedmétem je provedenl' realizace stavby ,,Nové budova VH laboratorl'
v Uherském Hradiéti“. Smluvnl' strany se dohodly na navy§eni ceny dI’la.

Vzhledem k tomu, 2e vprflbéhu realizace dI’Ia do§lo ke zvétéem’ rozsahu pracr’ zdflvodu
poiadavkl‘] investora, déle z dflvodu provedenl' praci, které neélo v dobé zpracovém’ projektové
dokumentace pfedvidat a zdflvodu rozporu vy'Ikazu vy'Imér se skuteénostl', se smluvnl' strany
dohodly na navyéenl' ceny dI’la dle. (“:I. IV Cena dI’Ia.

Celkové cena dI’Ia bude navyéena o ééstku 222 681,- Kt": bez DPH, které byla stanovena na
zékladé odsouhlasenych zménovych listfl, které jsou pfl’lohou tohoto dodatku.

Nové se tedy ménl' él. |V odstavec 1, ktery a' takto:
Smluvnl' strany ve smyslu prisluénych ustanovenl' zékona é. 526/1990 8b., 0 cenéch, v platném
znénl', sjednévajl' cenu dI’la, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve vyéi:
Celkové cena dila bez DPH: 9 569 981,-Ké

Strana 1 (celkem 2)



 Strana 2 (celkem 2) 

II. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Ostatní články uzavřené smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem smlouvy č. 1 nedotčené.  

3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva 
zhotovitel. 

4. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru 
smluv. 

5. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen 
v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných 
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných 
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v 
registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. 

 

 

 
 
V Brně dne: V Třinci dne:  
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 
 
 
 
 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. První KEY-STAV, a.s. 
 MVDr. Václav Gargulák Ing. Petr Kabát 
 generální ředitele místopředseda představenstva 

ll. Zévéreéné ustanoveni

1. Tento dodatek se p0 jeho podpisu stane nedl'lnou souééstl' smlouvy 0 mm.
2. Ostatnl' élénky uzavfené smlouvy o dI’lo zflstévajl' tl'mto dodatkem smlouvy 6. 1 nedotéené.
3. Dodatek ke smlouvé je vyhotoven véesti vyhotovenl'ch, z nichZ étyfi obdril' objednatel a dva

zhotovitel.
4. Dodatek nabWé platnosti podpisem smluvnl'mi stranami a 06innosti dnem zvefejnénl' v registru

smluv.
5. Druhé smluvnl' strana je déle srozuména stl'm, 2e Povodl' Moravy, s.p., je souéasné povinen

v pfl’padé splnénl' zékonm'Ich podml'nek pro zvefejnénl' zvefejnit obraz smlouvy a jejl'ch pfl’padnych
zmén (dodatkl‘II) a dalél'ch dokumentfl od této smlouvy odvozeny'Ich véetné metadat poiadovany/ch
kuvefejnénl' dle zékona é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Zvefejném’ smlouvy ametadat v
registru smluv zajistl' Povodl' Moravy, s.p.

V Brné dne: V Tfinci dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

PovodlMoravysp
.....................

PrvEY-STAVas
..........

MVDr. Véclav Gargulék Ing. Petr Kabét
generélm’ feditele mistopfedseda pfedstavenstva
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