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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
„Město Šternberk –

Smíšená stezka pro chodce a cyklisty ulice Olomoucká –

II.etapa“
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)
číslo smlouvy objednatele:226/17/S/OIVZ

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Šternberk
Adresa: Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
ID datové schránky: ud7bzn4
Zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Stanislavem Orságem, starostou

ve věcech technických:
IČ: 00299529
DIČ:
Bank.spojení:

Číslo účtu:

Zhotovitel: Ing. Linda Smítalová - Atelis
Adresa: Hviezdoslavova 114/1, 783 02 Olomouc
ID datové schránky:
Zastoupený:
IČ: 74276361
DIČ:
Bank.spojení:
číslo účtu

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1
smlouvy o dílo č. 226/17/S/OIVZ uzavřené dne 07.04.2017.

Článek V.
Doba plnění

Z důvodů složitosti projednání dokumentace s dotčenými subjekty, zejména z pohledu
zásahů do pozemků ve vlastnictví BO - IMPORT s.r.o. a EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.,
a velkému rozsahu vyvolaných přeložek inženýrských sítí (ČEZ, CETIN, ...) se mění čl. V.
odst. 1. následovně:
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1. Projektová dokumentace bude předána dle článku III. bod 2 této smlouvy v následujících
termínech:

a) projektová dokumentace DUR do 31.05.2017
b) inženýrská činnost, podání žádosti o ÚR do 4 týdnů po předání

majetkoprávních souhlasů k
dotčeným pozemkům ze strany
města

c) projektová dokumentace DSP, DPS – v podrobnostech dle vyhl.č. 169/2016 Sb
do 8 týdnů od pravomocného ÚR

d) inženýrská činnost, podání žádosti o SP do 4 týdnů od předání DSP

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 226/17/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv dle
příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv
splní Město Šternberk.

Tato dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru
smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv).

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení
obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města
Šternberka dne 18.12.2017 usnesením č. 2368/63

Ve Šternberku, dne 04.01.2018 V Olomouci, dne

za objednatele za zhotovitele

Ing. Stanislav Orság Ing. Linda Smítalová


