DODATEK č. 1
MZV č. j. 113030/2013-OAIS



ke smlouvě o dílo – číslo smlouvy Objednatele SM6111- 013,

č. j. 107306/2011-OAIS,

číslo smlouvy Dodavatele  89700/2011

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:


Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 





Loretánské nám. 5




118 00 PRAHA 1

zastoupený:  

ve věcných smluvních
XXX




vrchní ředitel sekce zpracování informací MZV

odpovědný pracovník:
XXX




vedoucí projektu
IČ: 



45769851

DIČ:



není plátcem DPH

bankovní spojení:

Česká národní banka
číslo účtu:


XXX
dále jen „Objednatel”       

a

Dodavatel:


VUMS LEGEND, spol. s r.o.
 



Podbabská 20

 



160 00 Praha 6

zastoupený: 





ve věcech smluvních 

XXX




jednatel společnosti
odpovědný pracovník

XXX




vedoucí projektu

IČ: 



61855057

DIČ:



CZ 61855057

bankovní spojení : 

UniCredit Bank Czech a.s.
číslo účtu:


XXX
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31481

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. SM6111- 013 (dále jen „Smlouva“):
Východisko, účel změn Smlouvy
Současný stav plnění Smlouvy – projektu SPI-3:

(A) Na základě jednacího řízení bez uveřejnění zadavatele vedeného pod názvem „Rozšíření a upgrade systému elektronické spisové služby Ministerstva zahraničních věcí České republiky – SPI-3" dle § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Strany uzavřely dne 16. 12. 2011 Smlouvu. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele zajistit pro Objednatele vytvoření SPI-3, jak je popsáno ve Smlouvě. 

(B) Dodavatel poskytl zadavateli dílčí plnění v rozsahu činností 1. (Procesní analýza) až I. (Vytvoření prototypu pro testování a následně nasazení pilotní verze systému) podle přílohy č. 2 Smlouvy, které bylo v akceptačním řízení schváleno zadavatelem s výsledkem „Akceptováno bez výhrad“.

(C) V dalším postupu projektu došlo při plnění předmětu Smlouvy k postupně narůstajícímu prodlení na straně Dodavatele:

a. milník fáze II. Projektu uvedený v příloze č. 2 Smlouvy (Zkušební provoz pilotní verze systému, včetně předání připomínek MZV ze zkušebního provozu) marně minul, přičemž u milníku fáze III. (Závěrečné úpravy systému, jeho distribuce a zahájení provozu. Ukončení I. etapy projektu) lze předpokládat, že nebude dokončen v plánovaném termínu,

b. dodaný prototyp systému SPI-3 je stále neúplný a funkční jen zčásti, jeho testování nebylo zatím možno ukončit,

c. existují značné nedostatky v oblasti řízení projektu a vedení projektové dokumentace, na něž byl Dodavatel upozorněn,

d. po urgencích a písemném upozornění Objednatele nezjednal Dodavatel nápravu, nepřijal opatření, která by existující prodlení s plněním předmětu Smlouvy omezila,

e. SPI-3 (v základní verzi) tedy nebyl řádně a včas vytvořen, převzat Objednatelem a předán do rutinního provozu v termínech předpokládaných Smlouvou a schváleným harmonogramem projektu.

(D) Objednatel hodnotí situaci jako velmi vážnou a má za to, že je (ve smyslu podmínek Smlouvy) oprávněn použít v plném rozsahu sankční opatření. Přesto vyjadřuje ochotu pokračovat v projektu a spolupracovat s Dodavatelem na dokončení systému po přijetí nápravných opatření, podrobněji specifikovaných dále v tomto Dodatku č. 1, který obsahuje komplex nápravných a organizačních opatření vedoucích k požadovanému stavu definovanému Smlouvou v plném rozsahu. 
(E) Smluvní strany se dohodly, že přijmou dále uvedená opatření k nápravě, v oblasti věcného plnění a zdokonalení řízení projektu. 

Realizace opatření uvedených v tomto Dodatku č. 1 je podmínkou pro pokračování v realizaci projektu.

Účelem změn Smlouvy specifikovaných v Dodatku č. 1 je:

1) Nastavit nové podmínky pro projekt vývoje a implementace SPI-3 v prostředí Objednatele, jejichž potřeba se vyskytla při plnění Smlouvy do doby uzavření tohoto Dodatku č. 1 (Článek 1).
2) Zdokonalit postupy řízení projektu včetně řízení změn, kvality a rizik (Článek 2. 

3) Provést nezbytné změny hlavních milníků projektu (Článek 3).
4) Doplnit a upravit některé podmínky Smlouvy v souvislosti se změnami sub 1) - (Článek 4). 

Článek 1 –  Nové smluvní podmínky
Smluvní strany se dohodly, že projekt bude pokračovat podle Smlouvy při splnění následujících podmínek:
1.1 Postup řízení projektu:

Dodavatel neprodleně přijme opatření v oblasti řízení projektu, specifikovaná v článku 2 tohoto Dodatku č. 1. Dokument „Způsob řízení projektu SPI – 3“ v aktuální verzi 7, schválený Řídicím výborem projektu, přitom zůstává v platnosti. Případné změny tohoto dokumentu jsou v působnosti Řídicího výboru projektu.
1.2 Změny v systému SPI-3:
Dodavatel zpracuje přehled případů, ve kterých se implementace odlišuje od Detailní analýzy a návrhu SPI-3.

Dodavatel provede změny specifikované v Příloze č. 3 Dodatku č. 1 Přehled požadavků na změny v systému SPI-3. Tam uvedené změny jsou schváleny Řídicím výborem projektu SPI‑3. Tyto změny budou provedeny bez zvýšení celkové smluvní ceny.
Verze SPI-3 s provedenými změnami bude podrobena testování.

Termíny a podrobnosti týkající se dodání přehledu a provedení jednotlivých změn budou dohodnuty a písemně stvrzeny na úrovni vedoucích projektu. Jejich nedodržení podléhá smluvní pokutě podle odst. 5.5 Smlouvy.
Všechny případné pozdější změny systému SPI-3 jsou v působnosti Řídicího výboru projektu SPI-3 a budou prováděny v režimu změnového řízení, dojednaného ve Smlouvě (zejména odst. 4.15 až 4.17, resp. též odst. 5.12, 6.12 a Příloha č. 4 Smlouvy).

1.3 Změny některých milníků projektu:

Tento Dodatek č. 1 určuje změněné hlavní milníky projektu, specifikované v článku 3 Dodatku č. 1 a v Příloze č. 1 Dodatku č. 1. V návaznosti na to se mění termíny plateb za jednotlivá dílčí plnění, uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy – Harmonogram projektu. Milníky a termíny plateb se mění u těch dílčích plnění (částí Díla), která ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 nebyla Objednatelem převzata. Nový přehled plateb je uveden v Příloze č. 2 Dodatku č. 1.
Případné další změny milníků je možné provést výhradně formou dodatku ke smlouvě.

1.4 Celková smluvní cena za vývoj a implementaci projektu SPI-3 vč. doprovodných služeb (odst. 5.2 Smlouvy) se Dodatkem č. 1 nemění. Mění se pouze rozložení dílčích plateb v čase v návaznosti na změny milníků projektu podle článku 3 Dodatku č. 1.
Článek 2 – Doplnění postupu řízení projektu

Dodavatel upraví řízení projektu nejméně v následujících oblastech: 

2.1 Řízení postupu:
Návrhy na změny v postupu a dílčích termínech projedná Dodavatel či Objednatel bez zbytečného odkladu v projektovém týmu a následně předloží ke schválení Řídicímu výboru projektu SPI-3. Změny musí být prováděny v souladu s článkem 3 Dodatku č. 1.
Součástí dílčích plánů musí být plán školení a plán přípravy dokumentace systému SPI-3.

2.2 Řízení změn:
Dodavatel doplní změnové listy pro všechny již provedené a předpokládané změny a předloží je ke schválení předsedovi Řídicího výboru projektu SPI-3 
Pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto korespondenční schválení, předloží Dodavatel změnové listy nejméně 3 pracovní dny přede dnem jednání Řídicího výboru.
2.3 Řízení kvality:
Dodavatel připraví změny v procesu testování, zahrnující zejména:

- úpravu pravidel testování po dohodě se zástupci uživatelů Objednatele, 
- plán testů pro pilotní ZÚ,
- plán testů předfinální verze systému SPI-3,
- před každým plánovaným testem provedou pracovníci Dodavatele kontrolu testovacích dat a nastavení v prostředí Objednatele (s výjimkou ZÚ).
Dodavatel bude předávat výchozí návrh uživatelské dokumentace k jednotlivým částem systému SPI-3 s dostatečným předstihem, umožňujícím posouzení dokumentace v projektovém týmu a provedení nezbytných změn, nejpozději však při předání příslušné části systému SPI-3 k testování.

Dodavatel bude poskytovat Objednateli konzultace při přípravě vnitřních předpisů Objednatele, souvisejících se spisovou službou MZV a zavádění a používáním systému SPI-3.
2.4 Řízení rizik:
Dodavatel doplní registr rizik a návrhy opatření.
Registr rizik bude projednáván na všech schůzkách Řídicího výboru projektu SPI-3.

Dodavatel doplní chybějící nebo neúplné projektové dokumenty, předloží je Objednateli ke schválení a zavede výše uvedené změny postupů řízení projektu v termínu, který určí Řídicí výbor projektu SPI-3, nejpozději však do 15 pracovních dnů od počátku účinnosti tohoto Dodatku č. 1.
Dodavatel upraví složení a kapacity svého řešitelského týmu tak, aby odpovídaly opatřením definovaným v tomto Dodatku č. 1.

Článek 3 – Změny vybraných milníků projektu
Smluvní strany se dohodly na změně vybraných milníků projektu SPI-3. Důvodem pro změny je jednak návaznost na předpisy, platné pro oblast spisové služby, které byly novelizovány v roce 2012, jednak nezbytnost věcných změn a potřeba dodatečných úprav systému SPI-3 v návaznosti na již realizované testy. Nově stanovené milníky projektu jsou specifikovány v Příloze č. 1 Dodatku č. 1. Nový přehled plateb v návaznosti na tyto milníky je uveden Příloze č. 2 Dodatku č. 1. 
Milníky uvedené ve Smlouvě nebo kterémkoli dodatku Smlouvy mohou být změněny pouze formou dodatku ke Smlouvě.

Článek 4 – Doplnění a úpravy některých podmínek Smlouvy
4.1 
- nové znění odst. 4.10 Smlouvy : 

„4.10 
Kontrolní dny ke kontrole plnění Díla probíhají pravidelně v rámci jednání Řídicího výboru SPI-3 nebo za účasti vybraných členů výboru, nejméně však jednou za měsíc. K převzetí Díla, resp. jeho částí Objednatel svolá v souladu s odst. 6.1 této smlouvy kontrolní den po obdržení informace Dodavatele, že Dílo, resp. jeho část, bylo dokončeno a je připraveno k předání a převzetí.“  

4.2 - nové znění odst. 4.12 Smlouvy : 

„4.12
Dodavatel je povinen zajistit, aby osoby Dodavatele (jeho zaměstnanci, popř. jiní pracovníci), které se podílejí na plnění této smlouvy, dodržovaly obecně závazné právní předpisy a interní předpisy Objednatele v rozsahu, v jakém byly Objednatelem s jejich obsahem seznámeny, a dbaly pokynů odpovědných pracovníků Objednatele. Za činnost těchto osob je v každém případě Objednateli odpovědný Dodavatel.“ 
4.3 - v odst. 4.16 Smlouvy se doplňuje další odrážka :
„  
- prodlení Dodavatele s časovým plněním objednaných změn podléhá smluvní pokutě podle odst. 5.5 této smlouvy.“
4.4.    - za větou „Jednání Řídicího výboru se účastní vedoucí projektu za Dodavatele a Objednatele“ v odst. 4.17 Smlouvy se vkládá toto ustanovení :

„4.17      … Řídicí výbor se schází zpravidla jednou za měsíc. Jednání Řídicího výboru svolává Objednatel. Objednatel svolá jednání Řídicího výboru na žádost Dodavatele do 3 pracovních dnů po předložení žádosti předsedovi Řídicího výboru nebo vedoucímu projektu za Objednatele. 

4.5       -  nové znění Článku 5 Smlouvy: 
Článek 5 – Cena, termín dodání a platební podmínky, sankce
5.1 Ceny v této smlouvě jsou uvedeny v korunách českých (Kč) bez DPH. 
5.2 Celková cena za realizaci Díla je maximální a za dobu účinnosti této smlouvy činí 6.642.000,- Kč bez DPH (slovy: šestmiliónůšestsetčtyřicetdvatisíce korun českých).

Detailní cenová kalkulace je obsahem Přílohy č. 1 této smlouvy. Celková cena zahrnuje veškeré náklady Dodavatele potřebné pro plnění této smlouvy, včetně úplaty za veškeré licence či jakékoli jiné autorsko-právní odměny (čl. 7) jakkoli související s plněním Dodavatele dle této smlouvy. 
5.3 Fakturace bude probíhat na základě předání jednotlivých částí Díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Faktury vystavené Dodavatelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a podle ust. § 13a obchodního zákoníku. DPH bude účtována ve výši podle příslušného právního předpisu, ve znění platném k datu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP – viz odst. 5.4). Cena bude na faktuře uvedena bez DPH, včetně DPH, sazba DPH a  výše DPH. Provedené a fakturované plnění musí být doloženo protokolem o převzetí (dílčí plnění) nebo pracovním výkazem (v případě objednaných služeb). Paušální platby za doprovodné služby budou na faktuře označeny názvem služby a odkazem na příslušnou část smlouvy. Protokol nebo výkaz bude přiložen k faktuře.

5.4 Splatnost faktur je nejméně 21 dnů od data jejich doručení. Den podpisu protokolu (zápisu) nebo výkazu (čl. 6) je zároveň datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP).

5.5 V případě nedodržení lhůt pro dodávky částí Díla nebo poskytnutí služeb stanovených touto smlouvou nebo vzájemně dohodnutým projektovým dokumentem (harmonogramem), je Objednatel oprávněn účtovat Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5%  z ceny dílčího plnění nebo dotčené služby (podle Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této smlouvy) za každý i započatý den zpoždění, za předpokladu, že Objednatel poskytl součinnost dle článku 4 této smlouvy; odpovědnost za škodu tím není dotčena.
5.6 V případě prodlení se zahájením odstraňování zjištěných, řádně zdokumentovaných a oznámených vad tak, jak je uvedeno v článku 6 této smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z příslušné části ceny Díla, které se oznámení vady týká, za každý započatý den prodlení; odpovědnost za škodu tím není dotčena.
5.7 V případě nefunkčnosti Systému, převzatého Objednatelem do rutinního provozu, prokazatelně způsobené Dodavatelem, po dobu delší než 2 pracovní dny ode dne oznámení závady, aniž by Dodavatel zahájil práce na zprovoznění Systému a dohodl s Objednatelem způsob a termíny odstranění závad, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny licence Systému (podle Přílohy č. 1 této smlouvy) za každý takový zdokumentovaný případ; odpovědnost za škodu tím není dotčena. Pokud k popsané situaci dojde opakovaně, může to být považováno za hrubé porušení této smlouvy Dodavatelem ve smyslu čl. 9 smlouvy.  
5.8 Při prokazatelném porušení povinnosti uvedené v článku 8 smlouvy Ochrana informací je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ.
5.9 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktur dle čl. 5 smlouvy je objednatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení za každý i započatý den prodlení, ve výši uvedené v obecně závazném právním předpisu (nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů). Jestliže Objednatel neuhradí fakturu ani do 30 dní po obdržení písemného upozornění Dodavatele, bude tato skutečnost považována za hrubé porušení této smlouvy Objednatelem.       
5.10 Dodavatel bude dodržovat „Všeobecné platební a fakturační podmínky při dodávkách zboží a služeb pro MZV ČR“, uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy. 
5.11 Projekt (plnění Díla dohodnuté v této smlouvě a jejích přílohách) bude oficiálně zahájen do tří pracovních dnů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami. 

5.12 Termíny předání jednotlivých částí Díla jsou stanoveny harmonogramem, který je Přílohou č. 2 této smlouvy. Harmonogram může být průběžně aktualizován na základě dohody odsouhlasené oběma smluvními stranami, schválené Řídicím výborem projektu. Pokud změny termínů způsobí změnu celkové ceny nebo prodloužení celkové doby projektu (dodávky Díla), je nezbytné uzavřít dodatek ke smlouvě podle čl. 9 této smlouvy.

5.13 Termíny plnění prací a dodávek dle této smlouvy se automaticky posouvají o součet dnů, o které bylo prodlouženo plnění Díla (předmětu smlouvy) z viny Objednatele, například nesplněním požadavku na součinnost podle článku 4 této smlouvy.

4.6      -  nové, doplněné znění odst. 6.6 Smlouvy :

„6.6
Na dodané softwarové produkty, které byly vytvořeny a dodány Dodavatelem, se poskytuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Objednatelem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebude Systém nebo jeho část z důvodu výskytu vady způsobilý k řádnému užívání. Záruka zaniká při neoprávněném zásahu Objednatele, jeho pracovníků nebo třetích osob do předaných programů, a to bez náhrady při zásahu do každého jednotlivého programu. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním programů, smazáním programů či jejich části, napadením viry nebo na chyby vyvolané nesprávnou funkcí technického vybavení nebo vadnou funkcí jiných programových modulů, které nebyly předmětem dodávky podle této smlouvy.  „Neoprávněný zásah“ či „nesprávné používání“ ve smyslu tohoto odst. 6.6 je jednání, popř. nečinnost nebo opomenutí Objednatele, učiněné v rozporu s řádným poučením, k němuž je Dodavatel povinen.“
4.7      -  nový odst. 7.9 Smlouvy: 
„7.9
V každém případě je Dodavatel povinen zajistit Objednateli řádný a nerušený výkon práv, uvedených v tomto článku 7, po celou dobu funkčnosti a užitnosti Systému, tedy bez ohledu na dobu účinnosti této smlouvy.“
4.8      - vypouští se odst. 8.3 Smlouvy z důvodu duplicity s textem odst. 8.2 Smlouvy.

-  odst. 8.4, 8.5 a 8.6 Smlouvy mají nová čísla 8.3, 8.4 a 8.5.
4.9      -  vkládá se nový odst. 8.4 Smlouvy : 

„8.4
Dodavatel je povinen chránit informace Objednatele, o kterých se dozvěděl při plnění této smlouvy, v souladu se zvláštními předpisy. 

4.10      -  vkládá se nový odst. 8.6 Smlouvy: 

„8.6
Smluvní strany se zavazují, že prokazatelným způsobem poučí své zaměstnance (popř. pracovníky), statutární orgány, jejich členy, kterým jsou zpřístupněny chráněné informace dle článku 8, o povinnosti chránit je ve smyslu tohoto článku.“
4.11       -  nové znění Článku 9 Smlouvy: 
Článek 9 – Závěrečná ustanovení, způsoby ukončení smlouvy – 
9.1 
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2014.

9.2 
Není-li touto smlouvou nebo jejími dodatky sjednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami zákonem č. 513/1991 Sb. v platném znění, dále jen "Obchodní zákoník", a zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon), v platném znění.
9.3 
Smluvní strana je oprávněna jednostranně odstoupit od smlouvy v případě hrubého porušení smlouvy druhou ze smluvních stran. 

Není-li v jiném ustanovení této smlouvy stanoveno odlišně, je smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení smlouvy poté, kdy druhá smluvní strana přes písemné upozornění na porušení smlouvy toto porušení v poskytnuté lhůtě, která nesmí být kratší než 10 (deset) pracovních dnů, neodstranila, resp. nadále v něm pokračuje.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod odstoupení a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy nebo ustanovení právního předpisu, který k takovému kroku opravňuje. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, je Dodavatel povinen provést soupis všech plnění řádně poskytnutých Objednateli do dne odstoupení od smlouvy s tím, že Dodavateli vzniká nárok na zaplacení ceny za tato plnění prokazatelně poskytnutá a akceptovaná s výsledkem „bez výhrad“. Zaplacením přechází na Objednatele vlastnictví a právo užívání těchto plnění.  

Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, řešení sporů a ustanovení týkající se práv a povinností, které z povahy věci mají trvat i po odstoupení od smlouvy.

Tuto smlouvu lze ukončit též dohodu smluvních stran nebo výpovědí některé ze smluvních stran, a to i bez udání důvodů, přičemž smlouva skončí uplynutím posledního dne druhého měsíce po doručení písemného vyrozumění o výpovědi. 

9.4 
Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, netýká se to ostatních ustanovení smlouvy nebo jejích dodatků a smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení dodatkem ke smlouvě. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě případné mezery. 

9.5 
Práva a závazky z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

9.6 
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých v průběhu plnění této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou Všechny spory budou primárně řešeny formou dohody na úrovni odpovědných zástupců, zastupujících strany ve smluvních záležitostech. Výsledek dohody o řešení sporu musí být zaznamenán písemně.

9.7 
Nedojde-li do 60 dní od začátku jednání podle čl. 9.6 této smlouvy k dohodě mezi smluvními stranami, může strana žalující podat žalobu k místně a věcně příslušnému obecnému soudu nebo k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V případě soudního řešení sporů mezi smluvními stranami je místně příslušným soudem Městský soud v Praze. Právo Objednatele odstoupit od smlouvy pro hrubé porušení závazku obsaženého v odst. 9.6 způsobem uvedeným v odst. 9.3 této smlouvy není ustanovením předchozí věty tohoto odst. 9.7 dotčeno.
9.8 
Smlouva může být měněna a doplňována po dohodě smluvních stran formou písemných,  vzestupně číslovaných a chronologicky řazených dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami, ve stejném počtu vyhotovení jako smlouvy (podle čl. 9.11 této smlouvy).

9.9 
Obě smluvní strany vzájemně prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoli skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených skutečností a údajů.

9.10 
Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Cenová kalkulace

Příloha č. 2 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Harmonogram projektu

Příloha č. 3 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Všeobecné platební a fakturační podmínky při dodávkách zboží a služeb pro MZV ČR 

Příloha č. 4 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Doprovodné služby a podmínky jejich poskytování, pozáruční servis  

Příloha č. 5 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Nabídka na rozšíření a upgrade systému elektronické spisové služby Ministerstva zahraničních věcí České republiky – SPI-3.
Příloha č. 6 ke smlouvě o Dílo č. 89700/2011 – Přehled schválených úprav Nabídky na rozšíření a upgrade systému elektronické spisové služby Ministerstva zahraničních věcí České republiky – SPI-3.

Veškeré přílohy této smlouvy musí být vyhotoveny v písemné podobě, podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, písemně označeny jako příloha této smlouvy (s uvedením názvu a čísla této smlouvy) a opatřeny pořadovým číslem a názvem. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou zadávací dokumentace zadavatele/Objednatele a nabídka uchazeče/Dodavatele (odst. 1.1). V případě rozporů při plnění předmětu této smlouvy, zejména v případech smlouvou neupravených, bude se plnění veřejné zakázky, na jejímž základě vznikla tato smlouva řídit podmínkami zmíněných dokumentů v uvedeném pořadí. 

9.11 
Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každé ze smluvních stran náleží po dvou.

Článek 5 – Závěrečná ustanovení
Všechna ustanovení Smlouvy, která nejsou explicitně změněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) exemplářích, z nichž Dodavatel obdrží dva a Objednatel tři exempláře. 

Součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Nové milníky projektu SPI-3
Příloha č. 2 – Změněná kalkulace a přehled plateb v návaznosti na nové milníky projektu, specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
Příloha č. 3 – Přehled souhrnných požadavků na změny v systému SPI-3
Text Dodatku č. 1 Smlouvy svými podpisy stvrzují:

V Praze dne:






V Praze dne:

................................................



..................................................


za Objednatele





za Dodavatele

  XXX,






       
XXX,

  vrchní ředitel sekce zpracování informací

        
jednatel společnost
Příloha č. 1
Nové milníky projektu SPI-3

	Název milníku 

	Termín 

	Testování uživateli včetně bezpečnostních testů v síti MZV-N 
	30.9.2013

	Instalace předfinální verze v MZV-V 
	18.11.2013

	Instalace finální verze systému 
	10.2.2014

	Zahájení provozu SPI-3 
	7.4.2014


Příloha č. 2
Změněná kalkulace a přehled plateb v návaznosti na nové milníky projektu, specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

	Název milníku 
	Termín 
	Částka k fakturaci
v Kč, bez DPH 

	Testování uživateli včetně bezpečnostních testů v síti MZV-N 
	30.9.2013
	340.000

	Instalace předfinální verze v MZV-V 
	18.11.2013
	380.000

	Instalace finální verze systému 
	10.2.2014
	190.000

	Zahájení provozu SPI-3 
	7.4.2014
	190.000


Příloha č. 3 
Přehled souhrnných požadavků na změny v systému SPI-3
	Identifikace
požadavku
	Popis požadavku

	1
	Ovládání - ovládací tlačítka by se měla objevovat pouze v kontextu, kdy je příslušná akce možná. V ostatních kontextech (stavech) by se měla skrýt (nebo být aspoň šedá).

	2
	Práce se spisem - bylo dohodnuto, že budou obíhat výhradně spisy. Toto je třeba promítnout i do všech dalších částí SPI-3.

	3
	Práce s dokumenty a přílohami – je třeba zjednodušit přístup k dokumentům a přílohám a umožnit jejich export pro práci off-line. Dále je třeba zjednodušit přístup k dokumentům v rámci oběhu.

	4
	Rozlišení rozlišovat mezi analogovým a digitálním dokumentem- je třeba v celém systému rozlišovat mezi analogovým a digitálním dokumentem a promítnout toto rozlišení do práce s dokumenty (procesy, viditelnost polí…).

	5
	Proces schvalování - je třeba zjednodušit proces schvalování (resp. podepisování) a omezit na minimum jednoznačných akcí, zejm.:

- zrušit výběr dokumentů pro schválení. Při schválení (bez el. podpisu) vedoucí schválí jedinou akcí najednou všechny dokumenty ve spisu (před odesláním do oběhu, před expedicí…),

- z pohledu Podpisová kniha umožnit hromadné schválení více (vybraných) spisů najednou.

	6
	Historie – zreorganizovat záznamy do podoby čitelnější pro uživatele, jednoznačně musí být na první pohled patrné kdo kdy a jakou akci udělal.

	7
	Soulad s analýzami a detailním návrhem – je třeba zajistit, aby aplikace byla v souladu s analýzami a detailním návrhem systému. Vytvořit změnovou tabulku se změnami a popisem, na základě čeho byla tato změna realizována (viz registr změn).


PAGE  
10

