                                                   DODATEK č. 3                        
                                                 MZV č. j. 102961/2015-OAIS

ke smlouvě o dílo na dodávku Systému elektronické spisové služby SPI-3, 
ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 2a-oprava 

uzavřený za použití § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:


Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí 





Loretánské nám. 5




118 00 PRAHA 1

zastoupený:  

ve věcných smluvních
XXX
náměstek pro řízení Sekce informačních technologií
odpovědný pracovník:
XXX




vedoucí projektu

IČO: 



45769851
DIČ:



není plátcem DPH

bankovní spojení:

Česká národní banka
číslo účtu:


XXX

dále jen „Objednatel”       

a

Dodavatel:


VUMS LEGEND, spol. s r.o.
 



Podbabská 20

 



160 00 Praha 6

zastoupený: 





ve věcech smluvních 

XXX




jednatel společnosti
odpovědný pracovník

XXX




vedoucí projektu

IČO: 



61855057

DIČ:



CZ 61855057

bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech a.s.
číslo účtu:


XXX
zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31481

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. SM6111- 013 ze dne 16.12.2011 a jejích přílohách, čj. Objednatele 107306/2011-OAIS, resp. 123284/2011-OAIS, čj. Dodavatele 89700/2011, na dodávku  Systému elektronické spisové služby SPI-3 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 a jeho přílohách, čj. 113030/2013-OAIS ze dne 2.9.2013 (dále jen „Dodatek č. 1“), Dodatku č. 2 a jeho přílohách, čj. 102480/2014-OAIS ze dne 9.10.2014 (dále jen „Dodatek č. 2“), a Dodatku č. 2a-oprava, čj. 102480-5/2015-OAIS ze dne 21.1.2015 (dále jen „Dodatek č. 2a-oprava“).
I.

Účel a předmět Dodatku č. 3 

Termín spuštění základní verze SPI-3 do rutinního provozu musí být posunut z následujících důvodů:

   - spuštění SPI-3 do rutinního provozu se časově vyhne zavedení nové organizační struktury v rámci reorganizace MZV v důsledku zavádění zákona č. 234/2014 Sb., služební zákon; 

   - zavedení nové organizační struktury MZV se oproti předpokladům může vzhledem k těsné vazbě na reorganizaci správních úřadů ČR zpozdit. S ohledem na to jsou termíny plnění  v Tabulce 3 (viz dále článek II.c.) aktualizovány, termíny před podpisem Dodatku č. 3  (psány kurzívou) jsou ponechány jako informativní; 
Pro spuštění SPI-3 do rutinního provozu v nové organizační struktuře MZV je nutno splnit několik podmínek (návazností):

   - pro zavedení nezbytných dat do systému SPI-3 musí být všichni pracovníci MZV – uživatelé SPI-3 zařazeni do nových organizačních jednotek, příp. pracovních pozic.  Tyto údaje budou přeneseny do interního adresáře MZV v Lotus Notes;
   - nezbytné úpravy SPI-3 budou realizovány návazně na novou organizační strukturu MZV a na nový systém (nepřímého) schvalování pro (některé) vedoucí pracovníky. Tyto úpravy budou ověřeny ve zkušebním provozu;
   - všichni uživatelé SPI-3, jakožto i vedoucí zaměstnanci a členové sekretariátů nových organizačních jednotek budou pro práci v SPI-3 zaškoleni (plán školení).
Posunutím termínu spuštění základní verze SPI-3 do rutinního provozu se příslušně upravuje doba ukončení smlouvy dle odst. 9.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 (viz dále článek II.g. Dodatku č. 3), nedopadá však na výši ceny.
II.

Změny Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, č. 2 a č. 2a-oprava 
Ustanovení (články, odstavce) Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 2a-oprava, tímto Dodatkem č. 3 jakkoliv dotčená, jsou v dalším textu uváděna celá; změny v nich Dodatkem č. 3 provedené jsou pro snadnější orientaci zvýrazněny tučně. Změny se týkají článků II.7. a II.8. Dodatku č. 2 a dále odst. 2.4, odst. 6.6 odst. 6.15 a odst. 9.1. Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 – viz dále čl. II.d. až II.g. Dodatku č. 3. 
II.a.  V článku II.7 Dodatku č. 2 „Změny v Příloze č. 1 Smlouvy – Cenová kalkulace, upřesněná Přílohou č. 2 Dodatku č. 1“ se ruší Tabulka 1 „Cenová kalkulace“ a její cenové údaje se přenášejí do Tabulky 3 – viz dále článek II.c. 
II.b.  V článku II.7 Dodatku č. 2 zůstává beze změny Tabulka 2 „Ceny doprovodných služeb“: 
  Tabulka 2:  Ceny Doprovodných služeb 

POZNÁMKA:  Ceny Doprovodných služeb jsou zahrnuty v celkové ceně dle odst. 5.2 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2a-oprava a Dodatkem č. 3 se nemění. Doprovodné služby budou poskytovány po dobu dvou (2) roků od milníku „Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu základní verze SPI-3“ – viz Tabulka 3 v článku II.c. Dodatku č. 3 a odst.  6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3, čl. II.f.
	Ceny Doprovodných služeb - údržby a rozvoje SPI-3 (podle odst. 6.15 smlouvy ve znění Dodatku č. 2)

 - hodinové sazby pro jednotlivé služby
	Cena bez

DPH
	DPH
	Cena včetně

DPH

	Konzultace
	1 750,00
	367,50
	2 118,00

	Dokumentace
	1 500,00
	315,00
	1 815,00

	Školení uživatelů / správců
	1 500,00
	315,00
	 1 815,00

	Služba HelpDesk pro SPI-3
	530,00
	111,30
	 641,00

	MAXIMÁLNÍ CENA 

DOPROVODNÝCH SLUŽEB
	1 666 000,00
	349 860
	2 015 860,00


Celková cena podle odst. 5.2 Smlouvy zůstává beze změny.
II.c.  V článku II.8. Dodatku č. 2 „Změny v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 - Nové milníky projektu SPI-3, která upřesnila Přílohu č. 2 Smlouvy“, se Tabulka 3 nově nazývá „Tabulka 3 - Milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 3 a cenová kalkulace“ a zároveň se do ní  přenášejí cenové údaje z Tabulky 1, zrušené článkem II.a. Dodatku č. 3 (viz v Tabulce 3 sloupec „Dílčí platba po splnění milníku – cena v Kč bez DPH“). V Tabulce 3 se zároveň aktualizují termíny milníků (k tomu viz výše článek I. tohoto Dodatku č. 3), cenové údaje jsou přeneseny beze změny:
Tabulka 3:  Milníky projektu SPI-3 dle Dodatku č. 3 
                    a cenová kalkulace
POZNÁMKA: Termíny milníků jsou v Tabulce 3 aktualizovány v souvislosti s nezbytnými úpravami při přechodu na novou organizační strukturou MZV a jejím dopadem na implementaci SPI-3, ostatní termíny jsou ponechány jako informativní; nezměněné cenové údaje jsou přeneseny ze zrušené Tabulky 1 (viz článek II.a. Dodatku č. 3) do sloupce „Dílčí platba po splnění milníku – cena v Kč bez DPH“.  
	  Název milníku 

  („milníky“ jsou zásadní termíny plnění -

   viz odst. 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2)

 
	  Termín    dokončení

	  Dílčí platba

  po splnění   milníku - cena
  v Kč bez DPH
  

	   Instalace finální verze systému a základní úvodní testy   funkčnosti instalované verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem, včetně Autorizované konverze a časových razítek. 


	7.11.2014
( převzato) 


	---

	Požadavky na úpravy systému.


	15.4.2015
(předány)
	---

	Popis nové organizační struktury MZV.

	31.5.2015
(předán)
	---

	Akceptace finální verze SPI-3 k distribuci (zahrnuje  testování včetně ZÚ Berlín, specifikaci a odstranění chyb a implementaci změn dohodnutých  v souladu se Smlouvou ve znění Dodatku č. 2).

	31.5.2015
(akceptováno)
	190 000,-



	Úpravy SPI-3 pro novou organizační strukturu MZV včetně zapracování a ověření schválených změnových požadavků.

	9.7.2015
	---

	Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu. 
Tento termín je rozhodný pro začátek poskytování Doprovodných služeb po dobu dvou (2) roků (odst. 6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 a Tabulka 2 v čl. II.b. Dodatku č. 3) a pro oprávnění je fakturovat. 

	24.8.2015
	190 000,-

	Školení zaměstnanců ZÚ


	7.9.2015
	---

	Školení uživatelů – zaměstnanců v ústředí – podle detailního plánu školení.


	9.11.2015
	---

	Zahájení rutinního provozu základní verze SPI-3

Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3).
	10.11.2015
	---


	II. etapa projektu


	
	

	Zhodnocení provozu finální základní verze SPI-3 

– I. Etapy projektu a předání požadavků na její potřebné úpravy.  


	11.3.2016
	---


	Vyhodnocení požadavků na rozšíření SPI-3 ve II. etapě projektu. 


	11.3.2016
	84 000,-

	Analýza a výběr požadavků k zapracování do rozšířené verze SPI-3 (ve II. Etapě projektu).


	14.3.2016
	---

	Instalace rozšířené verze systému SPI-3 a základní úvodní testy funkčnosti instalované rozšířené verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem. 


	20.7.2016

	

	Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3. 

Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby rozšířené verze SPI-3 (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3). 


	4.8.2016
	332 000,-

	Doprovodné služby

Poskytované po dobu dvou (2) roků od milníku „Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu“ 24.8.2015 (odst. 6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 a Tabulka 2 v čl. II.b. výše) 
	24.8.2017

	viz výše čl. II.b., Tabulka 2 




II.d.  Odst. 2.4 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 mění takto: 
„2.4  Podmínky standardního záručního a pozáručního servisu jsou uvedeny v této smlouvě, zejména v čl. 6 této smlouvy a v Příloze č. 4 této smlouvy „Doprovodné služby a podmínky jejich poskytování, pozáruční servis“. Doprovodné služby a údržba, poskytované v souladu s odst. 6.15 této smlouvy ve znění Dodatku č. 3 a týkající se údržby a rozvoje systému po dobu dvou (2) roků, jsou oceněny v Tabulce 2 v článku II.b. Dodatku č. 3 a budou poskytovány ode dne „Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu“ (viz příslušný milník v Tabulka 3 v článku II.c. Dodatku č. 3). K zajištění nadstandardního záručního servisu nebo servisních služeb po záruční době bude v případě potřeby rozšířena stávající smlouva o poskytování služeb nebo sjednána samostatná servisní smlouva.“
II.e.
Odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 mění a doplňuje takto:

„6.6  Na dodané softwarové produkty, které byly vytvořeny a dodány Dodavatelem, se poskytuje záruka v délce 24 měsíců. Záruční doba každé části plnění začíná běžet dnem podpisu Akceptačního protokolu, popř. Protokolu o odstranění výhrad Objednatelem. Dnem „Zahájení rutinního provozu základní verze SPI-3“ začíná záruka v délce 24 měsíců na převzatou a akceptovanou základní verzi Díla jako celku (viz příslušný milník v Tabulce 3 v článku II.c. Dodatku č. 3). Pro rozšířenou verzi SPI-3 začíná záruční doba 24 měsíců dnem „Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3“ (viz příslušný milník v Tabulce 3 v článku II.c. Dodatku č. 3).

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebude Systém elektronické spisové služby SPI-3 nebo jeho část z důvodu výskytu vady způsobilý k řádnému užívání. Záruka na jednotlivé části Systému zaniká při prokazatelně neoprávněném zásahu Objednatele, jeho pracovníků nebo třetích osob do těchto částí, resp. do každého jednotlivého programu, a to bez náhrady. Záruka se dále nevztahuje na vady vzniklé nesprávným používáním programů, smazáním programů či jejich části, napadením viry nebo na chyby vyvolané nesprávnou funkcí technického vybavení nebo vadnou funkcí jiných programových modulů, které nebyly předmětem dodávky podle této smlouvy.  „Neoprávněný zásah“ či „nesprávné používání“ ve smyslu tohoto odst. 6.6 je jednání, popř. nečinnost nebo opomenutí Objednatele, učiněné v rozporu s řádným a prokazatelným poučením, k němuž je Dodavatel povinen nejpozději při předání finální verze SPI-3, resp. rozšířené verze SPI-3, k akceptaci. Dodavatel však musí bez zbytečného odkladu zahájit na výzvu Objednatele práce na odstranění vad za podmínek a způsobem, na nichž se s Objednatelem písemně dohodl.“
II.f.
Odst. 6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 mění takto:
   „6.15 Ode dne „Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu“ (viz příslušný milník v Tabulce 3 v článku II.c. Dodatku č. 3), bude Dodavatel vedle  povinností vyplývajících ze záruky dále poskytovat po dobu dvou (2) let Doprovodné služby a údržbu v rozsahu podle Přílohy č. 4 této smlouvy za cenu uvedenou pro Doprovodné služby - údržbu a rozvoj systému v  odst. 5.2 smlouvy ve znění Dodatku č. 2a-oprava, specifikovanou v Tabulce 2 „Ceny Doprovodných služeb“ ve znění čl. II.b. Dodatku č. 3, včetně dodávání nových verzí Systému. Po „Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3“ v II. Etapě projektu (viz příslušný milník v Tabulce 3 v článku II.c. Dodatku č. 3) budou Doprovodné služby poskytovány do konce výše zmíněné doby dvou (2) let též pro rozšířenou verzi Díla.“
II.g. 
Odst. 9.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č. 3 mění a doplňuje takto:

       „9.1 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 24.8.2017. Doprovodné služby (odst. 6.6 a 6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3) budou poskytovány po dobu dvou (2) roků ode dne „Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu“ – viz příslušný milník v Tabulce 3 v článku II.c. Dodatku č. 3. Záruka bude poskytována do uplynutí záruční doby v souladu s odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 – viz článek II.e. Dodatku č. 3.“
III. 

Závěrečná ustanovení

III.a. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh, ve znění Dodatku č. 1, č. 2 a č. 2a-oprava, a jejich příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny. Celková cena podle odst. 5.2 Smlouvy zůstává beze změny (viz též článek II.b. Dodatku č. 3).

III.b. Tento Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve stejném počtu stejnopisů s platností originálu jako Smlouva, tj. čtyřech (4), z nichž každé smluvní straně náleží dvě (2) vyhotovení.

III.c. 
Text tohoto Dodatku č. 3 svými podpisy stvrzují:

Za Objednatele: 





Za Dodavatele: 
V Praze dne






V Praze dne 
.
...............................................




..................................................

XXX







XXX
náměstek pro řízení 





jednatel společnosti

Sekce informačních technologií
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7

