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Rozšíření lokálního výstražného systému pro město Písek a ORP Písek  

 

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo 

 

Smluvní strany 

 

Objednatel:  Město Písek 
  
Sídlo:  Velké náměstí 114/3,  
 397 19 Písek  

Smluvní zástupce:  Mgr. Eva Vanžurová 

Zástupce pro věci technické: Ing. Miloslav Šatra 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

č.ú.:  94 – 1517271 / 0710 

IČO:  00249998 

DIČ:   CZ00249998 
  

(dále jen objednatel) 

 

Zhotovitel: VoiceSys s.r.o. 
 
Sídlo: Boleslavská třída 138/10,  
 288 02 Nymburk 

Zastoupená:  Daniel Šárovec – jednatel  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 04646606 

DIČ: CZ04646606 
 
Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
251398 
 
 (dále jen zhotovitel) 
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PREAMBULE 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly níže uvedeného dne, měsíce a roku na uzavření 

Dodatku ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12.05.2017. 

Tento Dodatek se týká: 

 změna článku 5. Místo a termín plnění 

Ukončení činnosti: 30.03.2018 

Termín plnění je prodloužen z důvodu návaznosti na dokončení digitálního povodňového 

plánu a výpočet SPA. 

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 

 

V Písku dne: 01.12.2017 V Nymburku dne: 14.12.2017 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

Mgr. Eva Vanžurová      Daniel Šárovec  

   starostka města           jednatel  

   

 


