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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: 29/OU/404158/2017/75 

název akce: Vrbový potok, ř. km 0,983 - 2,300 - stavebně technický průzkum
uzavřené dne: 23.8.2017

v
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p. 
zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:
Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků - oblast povodí Ohře v Teplicích,
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210 

(dále jen „objednatel”)

a

České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav 
IČO: 684017700 
DIČ: CZ684017700
Zřízena ze zákona 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku 
Statutární orgán: prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc, FEng.
Zastoupený: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D, ředitelem ústavu 

(dále jen „zhotovitel”)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele stavebně 
technologický průzkum na „Vrbový potok, ř. km 0,983 - 2,300 - stavebně technický 
průzkum”.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí 333 750,- Kč bez DPH.

mailto:jiri.kolisko@cvut.cz


II.

Z důvodu pozdního dodání vrtného stroje do ČR se prodlužuje termín pro předání řádně 
zhotoveného díla nej později do 31. 12. 2017.

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je 
oběma smluvními stranami řádně podepsán.
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IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 9 1 -19-9017 V Praze dne

do  

ČVUT v Praze




