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Evidenční číslo smlouvy SODM-64/2017

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-64/2017 
Název díla: „Oprava elektroinstalace v kolektoru Ďáblice 1. a 2. stavba“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-64/2017
Projekt číslo: 509
Číslo smlouvy zhotovitele: 


I.  

S m l u v n í   s t r a n y 

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
IČO: 00064581



DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 

ze dne 15. března 2007 společností: 

Kolektory Praha, a.s.
se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124




DIČ: CZ26714124

zastoupenou členy představenstva společnosti: 

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a
Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.


se sídlem Ke Stadionu 855/22, 196 00, Praha 9 - Čakovice


zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti


IČO: 48589021





DIČ: CZ48589021


bankovní spojení: KB Praha 8, exp. Letňany 
číslo účtu: 8002002 – 081 / 0100
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14086


na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-64/2017 ze dne 26. září 2017 (dále jen smlouva). Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:
III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:
3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 19. ledna 2018,
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.
IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:
4.1.
Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 ze dne 6. prosince 2017, jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena dle smlouvy:



2.423.496,30 Kč bez DPH


cena dle změnového listu č. 1


   
     59.659,63 Kč bez DPH


celková cena





2.483.155,93 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesáttřitisícstopadesátpět korun českých a 93 haléřů)

K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.10. tohoto znění:
12.10.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.
Praha dne:






Praha dne:

.............................................




.............................................

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.



Hlavní město Praha

Ing. Miroslav Pospíšil





v zastoupení

jednatel společnosti





Kolektory Praha, a.s.










Ing. Petr Švec










předseda představenstva









..............................................









Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA








místopředseda představenstva
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