Číslo smlouvy objednatele: PM071006/2017-ZHMTDS/Pla

Číslo smlouvy zhotovitele: 

Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) 
I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo:

Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

Zapsán:
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565

Zastoupen: 

MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:

70890013

DIČ:

CZ70890013

Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): XXXXXXXXX
Tel:
XXXXXXXXXXXX
Email:
XXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:

AWT Rekultivace a.s.
Sídlo:

Dělnická 884/41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Zapsán:

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B,

vložce 777
Zastoupen:

Maciejem Biernatem, předsedou představenstva



Kamilem Holendou, členem představenstva

IČO:

47676175
DIČ:

CZ47676175
Bankovní spojení: 
XXXXXXXXXXXX.
Číslo účtu: 

XXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXX
Tel:
XXXXXXXXXXXX
Email:
XXXXXXXXXXXX
II. PŘEDMĚT DODATKU
1. Mezi smluvními stranami byla dne 9. 9. 2017 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: PM 51683/2017-504, na akci „VN Smolenská – přednádrž – odtěžení nánosů“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Hlavní součástí plnění díla je odtěžení nánosů ze dna přednádrže. Projektová dokumentace předepisuje odvodnění nánosů, jejich shrnutí dozerem na mezideponii vytvořenou přímo v přednádrži a následný odvoz nánosů z takto vytvořené mezideponie na skládku. Prostor přednádrže je z důvodů vzrostlých dřevin přístupný pouze z jedné strany po vytvoření provizorní staveništní komunikaci. Při pokusech odvodnit prostor přednádrže a zahájit přípravné práce k těžbě nánosů došlo vždy k zapadnutí jak těžké techniky, tak i menší mechanizace. Při vyprošťovacích pracích nebylo nalezeno únosné dno nádrže. Z tohoto důvodu byla navržena změna způsobu těžby nánosů pomocí haťové cesty, po které se bude pohybovat těžká technika a bude probíhat přímá těžba. Sediment bude poté z důvodů zvodnění uložen na mezideponii na pozemku investora vedle přednádrže VN Smolenská, ze které po odkapání bude odvážen na skládku. K této změně byl zpracován změnový list č. 1.
3. Na základě změny rozsahu prací, vyvolané   nově navrženou technologii provádění těžby zohledňující skutečný stav (únosnost nánosů), zhotovitel předložil změnový rozpočet stavby, na základě něhož byla stanovena změna ceny díla. 
4. S ohledem na časovou prodlevu vzniklou nezbytností zvolení jiné technologie provádění těžby sedimentů oproti návrhu v projektové dokumentaci a v závislosti na časovou náročnost zajištění (výroby) haťových roštů pro pojezd mechanizace v ploše přednádrže a také s ohledem na předpokládané klimatické podmínky, kdy není možné provádět závěrečné terénní úpravy v zimním období, byla projednána změna termínů k provedení díla, spočívající v posunutí termínu dokončení díla.   
5. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

V článku II. Předmět smlouvy se odst. 10 doplňuje o nová odrážka, která zní takto
· haťové rošty pro pojezd mechanizace budou po ukončení stavebních prací protokolárně předány objednateli. Haťové rošty budou uskladněny u mezideponie před přednádrží VN Smolenská. Přesné místo bude určeno TDS.
V článku III. Doba a místo plnění díla se odst. 1 mění a nově zní takto
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:

Přípravné práce (např. zajištění provedení pyrotechnického průzkumu, dopracování a schválení havarijního a povodňového plánu): 
            do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Vlastní stavební/těžební práce (práce v přednádrži):


od 19. 9. 2017

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:


do 4. 5. 2018
Přičemž kácení dřevin může probíhat jen v období mimo hnízdění ptáků  - od října
V článku IV. Cena díla se odst. 1 mění a nově zní takto
1. 
Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 

10 006 438,-Kč
III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. 
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí 
s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle. 
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č.1 a harmonogram prací.
V Brně dne:
V Havířově dne: 
Za objednatele:

Za zhotovitele:

...................................................... 
......................................................


Povodí Moravy, s.p.
AWT Rekultivace a.s.

MVDr. Václav Gargulák
Maciej Biernat

generální ředitel
předseda představenstva







......................................................



AWT Rekultivace a.s.


Kamil Holenda



člen představenstva
Strana 1 (celkem 3)


