
DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo č. 946-2016-505203 

uzavřené 21. 7. 2016 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“) 

„Výstavba polní cesty V6 v k.ú. Branná“ 
mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika-Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, 

Pobočka Jindřichův Hradec 

Sídlo:                                                             Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec 

Zastoupený:                                                            

Ing. Vladislavem Paxou, vedoucím Pobočka Jindřichův Hradec 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:   

Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec, e-mail: XXXXX 

V technických záležitostech oprávněn jednat:       

Ing. Vojtěch Dohnal, pracovník Pobočky Jindřichův Hradec, e-mail: XXXXX 

Bankovní spojení: XXXXXX 

Číslo účtu:  XXXXX 

IČO/DIČ: 01312774/CZ01312774 

a 

Zhotovitelem 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

zastoupený:  Martinem Kolářem, DiS, ředitelem oblasti J.Hradec, na základě plné 

moci ze dne 11. 5. 2016 

Adresa:    Pražská čp. 495 

    370 04 České Budějovice 

Korespondeční adresa:    U Panelárny 881/III 

377 01 Jindřichův Hradec 

Tel./fax:   XXXXX 

E-mail:    XXXXX 

ID DS:    amx5p38 

v technických záležitostech je oprávněn jednat: Jan Bednář, pověřen vedením stavby 

tel./fax:    XXXXX 

e-mail:    XXXXX 

bankovní spojení:  XXXXX 

číslo účtu:   XXXXX 

IČO:    480 35 599 

DIČ:    CZ48035599 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 

8032 

mailto:m.kolar@swietelsky.cz


I. 

Na kontrolním dnu 11. 10. 2016 bylo projednáno se zástupci Města Třeboň umístění stavebního 

objektu SO 601 Zařízení pro indikaci zvýšených průtoků. Na základě projednání a žádosti zástupců 

Města Třeboň, bylo dohodnuto vyjmutí tohoto stavebního objektu „SO 601 Zařízení pro indikaci 

zvýšených průtoků“ z realizace stavby. 

Cena za stavební objekt SO 601 Zařízení pro indikaci zvýšených průtoků, je oceněna dle nabídkového 

rozpočtu takto: 

Odbytová cena:   104 529,90,-Kč 

DPH 21% činí:     21 951,28,-Kč 

Celková cena vč. DPH:  126 481,18,-Kč 

Vzhledem k vyjmutí tohoto zařízení z realizace se mění ve smlouvě o dílo čl. III Cena díla takto: 

4.  Celková cena za provedení díla:     

 bez DPH činí:      2 874 481,- Kč    

 DPH 21% činí:            603 641,- Kč   

    

 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí:  3 478 122,- Kč 

 

  

 

 (u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých) 

 

II. 

 

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny: 

 

III. 

 

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dvě vyhotovení obdrží 

objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 

že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 19. 10. 2016 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………… 

 

             Ing. Vladislav Paxa           Martin Kolář, DiS. 

vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec     ředitel oblasti J. Hradec 

                         SPÚ         


