
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo 


„Zhotovení PD nové sportovní haly v Holicích“


Smluvní strany

1. Objednatel: 
Město Holice
Holubova 1, 534 14 Holice
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Effenberkem, starostou města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Ing. Janis Vlachopulos, koordinátor projektu,
Tel. 731 443 501, info@adonisprojekt.cz
Martina Klasovitá, referentka OSMVM, 
Ing. Oldřich Chlanda, vedoucí OSMVM



2. Zhotovitel: 
Projekce Vrbický s.r.o.
Náměstí T.G. Masaryka 24
534 01 Holice
Zastoupený: Ing. Karel Vrbický
IČ: 04085086
DIČ: CZ04085086
tel.: 603 527 426
e-mail: karel.vrbický@centrum.cz 
Bankovní spojení:	FIO
č.ú. 2100805139/2010

Předmětem dodatku č. 4 je rozšíření rozsahu prací v projektové dokumentaci.

Dodatkem č.4 ke smlouvě o dílo se mění následující články:
· článek I smlouvy o dílo:
Zvýšení náročnosti na zpracování projektové dokumentace, které je zapříčiněno hlavně zvětšením půdorysu objektu, zvýšením počtu podlaží, změnou konstrukce haly a náročnější technologií v objektu.
Změny se týkají:
· Statická část – založení, ocelová konstrukce
· Stavební část 
· Vytápění
· Rozvody vody a kanaliazace
· El. instalace 
· Rozvody zemního plynu
· Rekuperace
· Požární posouzení
· Hluková studie

 Rozsah dodatku je dán cenovou nabídkou, která je přílohou tohoto dodatku.
· článek II smlouvy o dílo se doplňuje tímto textem:
Za dodatečné práce, které jsou popsány v dodatku č. 2 smlouvy o dílo, bude navýšena celková cena díla o 254.000,- Kč včetně DPH
Cena původní		440.000,- Kč (bez DPH)		532.400,-Kč (včetně DPH)
Cena po dodatku č.2	478.016,50 Kč (bez DPH)		578.400,-Kč (včetně DPH) Cena po dodatku č.4	687.934,- Kč (bez DPH)		832.400,-Kč (včetně DPH)	

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněné.

Obě strany se dohodly, že objednatel zajistí povinné zveřejnění tohoto dodatku dle zákona 
č. 340/2015 Sb.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.
Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: 

Dodatek smlouvy byl schválen Radou města Holic dne 20.11.2017 usnesením č.452.

Příloha: Položkový rozpočet


V Holicích dne: 						V Holicích dne:
      za objednatele:						 za zhotovitele:




        Mgr. Ladislav Effenberk   				Ing. Karel Vrbický		  				
                 starosta města					           jednatel 

									
									Město Holice
									Holubova 1
									534 01 Holice														              
Váš dopis značky / ze dne			Vyřizuje			Holice v Č.
V Holicích					ing.Karel Vrbický		2016-12-04
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