
1. 

D O D A T E K SMLOUVY O D Í L O č . l 
Břeclav - ul. U Splavu, parkovací stání pro OA 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném znění 

Smluvní strany 

Objednatel: 
adresa: 
zastoupený: 
IČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

Zhotovitel: 
se sídlem 
zastoupený: 
tel: 
e-mail: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

Město Břeclav 
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav 
Ing. Pavlem Dominikem, starostou města 
002 83 061 
Komerční banka a.s. 
19-18322790257/0100 

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
Martina Benky 12, 695 01 Hodonín 
Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti 
+420 602 540 422 
kolacia@ishodonin.cz 
46983309 
CZ46983309 
KB Hodonín 
1655920267/0100 

zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíle C, vložka 8379 

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.l 

Změna termínu plnění, z důvodu kolize stavby s výstavbou protipovodňových opatření ze 
strany Povodí Moravy s. p.. 

3. Termín plnění 

Termín plnění dle smlouvy o dílo č. 544/2016 

Termín zahájení: 3.10.2016 

Termín dokončení stavby: 16.12.2016 

Termín dle dodatku č.l smlouvy o dílo: 

Termín zahájení: 13.2.2017 

Termín dokončení stavby: 28.4.2017 

Další ujednání 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Za věcnou a formální Z a p r W 

správnost Odpovídá: správnost odpovídá: 

mailto:kolacia@ishodonin.cz


Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvajsou určeny 
pro Objednatele, dva pro Zhotovitele. 

V Břeclavi 
Dne: [q. &-ZO<Ji 

Za Objednatele* - . 

M ^ / 
Ing. Pavel Dominik 
Starostka 

V Hodoníně 
Dne: &. 4&Cz&fc 

Za Zhotovitele: 

Ing. MiroslavJColacia 
jednatel společnosti 

s r, '.!> 1- v 
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Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 
695 01 HODONÍN, M. Benky 12 

IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309 
=1= 

Za věcnou a forma 
správnost o 

Za právní 
správnost odpovíd 


