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Dodatek č.1 ke Kupní smlouvě
uzavřené dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Kupující: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Petrem Chudomelem, MBA – ředitelem, členem představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín
Č. účtu: 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „kupující“)

[bookmark: _GoBack]a

Prodávající: Miele, spol. s r.o.
Zapsán: v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 1790
Se sídlem: Holandská 4, 639 00 Brno
IČ: 188 29 503
DIČ: CZ 188 29 503
Zastoupený: Ing. Filipem Pospíškem, Ppa., prokuristou
Bankovní spojení: UNICREDITBank Brno

na straně druhé (dále jen „prodávající“)

prodávající a kupující dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“



I. Předmět dodatku

1. V souladu s § 222, odst. 6 Zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se tímto dodatkem č. 1 mění základní Kupní smlouva ze dne 20.11.2017, kterou smluvní strany uzavřely jako výsledek zadávacího řízení na realizaci části 1 nadlimitní veřejné zakázky nazvané „Vybavení pro sterilizaci – Zvýšení kvality návazné péče v ON Kolín“ (dále jen jako „Kupní smlouva“).

2. Smluvní strany se v rámci Kupní smlouvy dohodly na změně termínu dodání zařízení v článku IV. Kupní smlouvy, v termínu od 19.2.2018 do 23.2.2018, a to na základě předchozí písemné výzvy kupujícího doručené prodávajícímu nejpozději 14 dnů před uplynutím data 19.2.2018 uvedeného výše. Změna termínu dodání zařízení je vyvolána ze strany kupujícího, a to z důvodu nutné stavební rekonstrukce centrální sterilizace, která je možná pouze v období plánované odstávky centrální sterilizace, 
[image: C:\Users\filipkova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\IROP_CZ_RO_B_C RGB.JPG]

a to z důvodu havarijního stavu vodovodního potrubí, které bude preventivně vyměněno. Vzhledem k těmto nutným stavebním pracím není možné umístění zařízení na místo určení a uvedení do provozu v původně stanoveném termínu. 

3. Články Kupní smlouvy nezměněné tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu základní Kupní smlouvy ze dne 20.11.2017


II. Změna Kupní smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Termín plnění Kupní smlouvy tak, že text odst. 1 článku IV „Termín plnění“ se vypouští, a nahrazuje se tímto zněním: 

· Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu zařízení v termínu od 19.2.2018 do 23.2.2018, a to na základě předchozí písemné výzvy kupujícího doručené prodávajícímu nejpozději 14 dnů před uplynutím data 19.2.2018 uvedeného výše.



III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2017 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři. 
2. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2017 byl sepsán podle pravé, vážné a svobodné vůle smluvních stran. Účastníci si text Dodatku č. 1 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
3. Tento Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 20.11.2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Kolíně dne 29.11.2017                                              V Brně dne 29.11.2017

KUPUJÍCÍ:						     PRODÁVAJÍCÍ:


____________________________                             ____________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s.,			    Miele, spol. s r.o.
nemocnice Středočeského kraje			    Ing. Filip Pospíšek, Ppa.
MUDr. Petr Chudomel, MBA			              prokurista
              ředitel
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