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                                                                       Skartační znak/lhůta:  V/10



                 DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

	Číslo SOD zhotovitele:  
	Číslo SOD objednatele:    OI-PR/SOD/002346/2017/Boh

	A Název akce:   Památník osvobození Rudou armádou
	Org: 25842  


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

	  1. Objednatel:
	Statutární město Olomouc

se sídlem:    Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

	    též „příkazce“
	

	IČ: 00299308
	DIČ:  CZ00299308

	Zástupce statutárního orgánu:

	- ve věcech smluvních:

	Ing. Marek Drešr, pověřený vedením odboru investic MMOl

	tel.: 
	
	e- mail: 

	- kontaktní osoba ve věcech technických:

	Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

	tel.: 
	
	e- mail:

	Ing. Bronislav Böhm, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl 

	tel:                                                          e-mail:  

	

	Bankovní spojení: 

	číslo výdajového účtu: 


	2. Zhotovitel:
	MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek – ječmen studio

	též „příkazník“
	se sídlem: Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

	

	

	  
	
	

	IČ: 
	DIČ:
	CZ 

	

	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v  

	pod sp. zn.     
	  

	   
	   
	

	Zástupci zhotovitele
	

	- ve věcech smluvních:

	MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek

	tel.: 
	
	e-mail: 

	- ve věcech technických:

	Hlavní inženýr projektu: (autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 03674)

	MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek

	tel.: 
	
	 e-mail: 

	Hlavní projektant:            (autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 03674)

	

	tel.: 
	
	 e-mail:

	

	Bankovní spojení: 

	č. účtu: 


Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je navýšení projektových činností nad rámec zadání projektové přípravy. 
V průběhu projektových prací vznikl požadavek na přeložení dvou stožáru veřejného osvětlení a s tím související úprava trasy kabelového vedení VO. Důvodem vzniku předmětné vícepráce je nepotvrzení předpokladu hloubky založení výše uvedených stožárů VO a celkový špatný stav základové konstrukce stožárů. V rámci projektové přípravy tedy musel být zpracován další stavební objekt, kterým je návrh přeložky stožárů VO.

Dodatkem č. 1 se tedy rozšiřuje předmět díla – čl. III. a současně se mění čl.V. – Termín plnění a VI. – Cena a platební podmínky

Nové znění:

Předmět díla

5. Předmět díla je rozšířen o návrh nového stavebního objektu přeložky dvou stožárů VO a s tím související úpravou trasy kabelového vedení VO. Součástí přeložky stožárů VO bude také převěšení trolejového vedení a návrh nových stožárů VO, včetně jejich základů. 

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD v čl. III. Předmět smlouvy  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.                                                             

                                                                                        V.
Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

             Předání kompletního předmětu plnění                               do    60 dní od podpisu tohoto Dodatku č. 1
VI.
Cena a platební podmínky

1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:
a)  Projektová dokumentace pro společné ÚR a SP, včetně dokladové části 

	Cena za část a) bez DPH:
	51 500,- Kč

	DPH za část a):
	10 815,- Kč

	Cena za část a) s DPH
	62 315,- Kč


b)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚS, popř. ÚR

	Cena za část b) bez DPH:
	12 000,- Kč

	DPH za část b):
	2 520,- Kč

	Cena za část b) s DPH:
	14 520,- Kč


c)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb vč. 

 výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení
	Popis cen
	Původní cena dle SOD
	Změna ceny dle Dod. č. 1
	Cena vč. Dod. č. 1

	Cena za část e) bez DPH:
	28 500,- Kč
	23 500,- Kč
	52 000,- Kč

	DPH za část e):
	5 985,- Kč
	4 935,- Kč
	10 920,- Kč

	Cena za část e) s DPH:
	34 485,- Kč
	28 435,- Kč
	62 920,- Kč


       Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)
	Popis cen
	Původní cena dle SOD
	Změna ceny dle Dod. č. 1
	Cena vč. Dod. č. 1

	Cena za část a) až c) bez DPH:
	92 000,- Kč
	23 500,- Kč
	115 500,- Kč

	DPH za část a) až c):
	19 320,- Kč
	4 935,- Kč
	24 255,- Kč

	Cena za část a) až c) s DPH:
	111 320,- Kč
	28 435,- Kč
	139 755,- Kč


d)     Autorský dozor:

	Cena za část d) bez DPH:
	15 000,- Kč

	DPH za část d):
	3 150,- Kč

	Cena za část d) s DPH:
	18 150,- Kč


       Celková cena díla za části a) až d):     

	Popis cen
	Původní cena dle SOD
	Změna ceny dle Dod. č. 1
	Cena vč. Dod. č. 1

	Cena celkem bez DPH:
	107 000,- Kč
	23 500,- Kč
	130 500,- Kč

	DPH:
	22 470,- Kč
	4 935,- Kč
	27 405,- Kč

	Cena celkem s DPH:
	129 470,- Kč
	28 435,- Kč
	157 905,- Kč


Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

	V Olomouci dne:                    
	V Olomouci dne: 


	 Objednatel
	Zhotovitel

	Ing. Marek Drešr 

pověřený vedením odboru investic MMOl
	MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek
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