
Akce č. 501 245 a 500 920

DODATEK č.1
k e   s m l o u v ě   o   d í l o

Číslo objednatele: 1248/2017
Název díla:
 „VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“ 
a „VD Janov - výstavba MVE“
Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:                          

Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:      



Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:




70889988

DIČ:




CZ70889988
zastoupený:                           
Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:                  


zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:



VP PROJEKTING s.r.o.  






Přemyslova 3, 120 00 PRAHA 2



zasílací adresa:


P. O. BOX 179, 360 01 KARLOVY VARY


IČO: 




63676907


DIČ:




CZ63676907

Plátce DPH:



ano

Obchodní rejstřík vedený:
Zapsaná Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 37180

Bankovní spojení: 



číslo účtu: 




Statutární orgán:



Smluvně oprávněn jednat:



Technicky oprávněn jednat:


Telefon:                                             
e-mail:





Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)
2.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro odevzdání aktualizace Provozního řádu uvedeného v článku III. Smlouvy o dílo č. 1248/2017 z důvodu nutnosti řádného projednání a zapracování připomínek objednatele.
Původní:

Termín pro odevzdání aktualizace Provozního řádu 30.11.2017.

Se mění na:

Termín pro odevzdání aktualizace Provozního řádu 31.01.2018.
3.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1248/2017 ze dne 23.11.2017. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1248/2017 ze dne 23.11.2017 se nemění.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později a vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele.

Smluvní strany po pečlivém seznámení se zněním tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ho podepisují.

V Chomutově dne

  

       

V                               dne 
Objednatel:






 Zhotovitel:

………………………………..




………………………………….
investiční ředitel





VP PROJEKTING s.r.o.
Povodí Ohře, státní podnik
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