
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DODATEK č.2
ke

Smlouvě o poskytování služeb uzavřené
mezi smluvními stranami dne 28.07.2017, číslo smlouvy objednatele: 02PA-000251

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a

INFRAM a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
25070282
CZ25070282
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235 
akciová společnost

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
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1. Vzhledem ke skutečnosti, že poskytovatel neobdržel do 21.12.2017 pokyn objednatele 
k zahájení prací, se tímto dodatkem č.2 na akci: „Dálnice D8 stavba 0805 „Lovosice -  
Řehlovice“ -  Zpracování posudku kvality projektu, mění text Smlouvy a dodatku č.l 
následovně:

Poskytovatel je povinen poskytnout plnění Služby Objednateli nejpozději do 31.12.2018, 
přičemž koncept posudku předloží Objednateli do 60 dnů od obdržení pokynu objednatele 
k zahájení prací, a čistopis posudku předloží Objednateli do 10 dnů od obdržení 
připomínek objednatele.

2. Ostatní body, články a ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Ustanovení tohoto dodatku smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za 
předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá platnost dnem 
podpisu obou Smluvních stran.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 2 výtisky 
poskytovatel.

21 . 12. 2017
V Praze dne

Za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálríic ČR

Podpis oprávněné osoby

V Praze dne J  '

Za Poskytovatele: 

INFRAM a.s.

Podpis oprávněné osoby
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