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DODATEK  Č .  2 
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

Č. 192/2016 
UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK , MEZI: 

 
OBJEDNATEL : 
Město Hostinné, IČO: 00277908, DIČ: CZ00277908 
Náměstí 69, 543 71 Hostinné 
zastoupený ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Sahánkovou, starostkou města 

 ve věcech technických:  Ing. Štěpánkou Musilovou, vedoucí odboru  
  investic a majetku města, mobil 777 311 826 
 Svatavou Kozákovou, techničkou odboru investic 

a majetku města, mobil 602 528 586 
A 
ZHOTOVITEL : 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 
se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III 
IČO: 15053695 
DIČ: CZ15053695 
zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036 
zastoupený  ve věcech smluvních:  Ing. Josefem Drahokoupilem, Ing. Jiřím Valou,  

Mgr. Pavlem Vančurou, jednateli společnosti 
     ve věcech technických:    Ing. Jiřím Krňákem, mobil 725 073 545  
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 
       

I. 
Dne 22.04.2016 uzavřely smluvní strany tohoto dodatku smlouvu o dílo ve znění dodatku 
č. 1, jejímž předmětem je „Rekonstrukce čerpací stanice u ČOV Hostinné“. 
 

 
II. 

Z důvodu zjištěných skutečností ohledně velkého množství sedimentů v čerpací stanici a jeho 
odstranění, technického stavu dna nádrže a změny osazení šoupátka do odlehčovací komory, 
se smluvní strany dohodly na změnu termínu dokončení díla. Smluvní strany se dohodly 
v souladu s čl. X odst. 6 Smlouvy o dílo na této změně smlouvy:  

• Čl. III odst. 1 zní: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, 
tj. od 01.06.2016 do 30.08.2016.“.  

 
        

III. 
Zhotovitel se zavazuje, že jím prováděné práce nebudou v kolizi se stavbou „Výměna 
aeračního systému ve druhé nitrifikační nádrži ČOV Hostinné“, která bude zahájena 
15.08.2016, ani tuto stavbu nijak neomezí. 
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IV. 
1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento 

dodatek. 
2. Dodatek č. 2 je vystaven ve 3 vyhotoveních, z nichž dvě (2) obdrží objednatel a jedno (1) 

zhotovitel. 
3. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Chrudimi dne  12.08.2016  V Hostinném dne  03.08.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Drahokoupil v. r.     Ing. Dagmar Sahánková v. r. 
Mgr. Pavel Vančura v. r.      starostka města 
jednatelé společnosti        


