
Dodatel č. 1 ke smlouvě o dílo
Č. D400/11000/00226/17 (17-SML-029)

Článek 1.
Smluvní strany

Zhotovitel:

Název: RON Software spol. s r.o.
Ulice: Rudé armády 2001/30
Město: Karviná -  Hranice
PSČ: 733 01
Stát: Česká republika
Jímž jménem jedná: Daniel Owczarzy - jednatel společnosti
Registrace: KS Ostrava, oddíl C, složka 4233
Peněžní ústav: ......................................
Číslo účtu: ....................................
IČO: 47678526
DIČ: CZ47678526
Telefon: +...........................
E-mail: software@ron.cz
Web: www.ron.cz

Objednatel:

Název: DIAMO, státní podnik
Ulice: Máchova 201
Město: Stráž pod Ralskem
PSČ: 471 27

týká se:
Název: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod GEAM
Ulice: č. p. 86
Město: Dolní Rožínka
PSČ: 592 51
Stát: Česká republika
Zastoupený: Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu
Registrace: KS v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s., Praha
Číslo účtu: ......................................
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Osoba oprávněná k jednání 
ve věci plnění předmětu 
této smlouvy:

...... ........................................................................

Telefon: +...........................
E-mail: ...............................
Web: www.diamo.cz
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Dodatek č. 1 se týká změny článku 6. -  Lhůta plnění, změna termínu v odst. 1 a doplnění odst. 4 :

Článek 6.
Lhůta plnění

1. Zhotovitel dodá předmět smlouvy o dílo dle časového harmonogramu na základě dohody zhotovitele a objednatele, tak aby 
ostrý provoz byl zahájen nejpozději od 1. 1. 2018.

4. Veškeré vady a nedodělky, které budou zjištěny v průběhu období od data řádného předání díla do 15. 2. 2018, tj. do ukončení prvního 
měsíce ostrého provozu a vyhodnocení přenosu dat za první měsíc ostrého provozu budou zhotoviteli předány zápisem do akceptačního 
protokolu. Zhotovitel odstraní tyto vady a nedodělky bezplatně (tzn. v rámci ceny za dílo).

Zbývající ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení této smlouvy.

V Karviné dne: 22. 12. 2017
V Dolní Rožínce dne: 29. 12.2017

za zhotovitele za objednatele
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