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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, na akci: 

 

,,STÁJOVÝ DVŮR - OPRAVA OBJEKTU Č. P. 49“ 

 

Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

zřizovací listina: č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

PRACOM s.r.o. 

 se sídlem: Nad Paťankou 38, č.p.1810, 160 00 Praha 6 

korespondenční adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7 

zastoupena: Janem Munzarem, jednatelem společnosti  

IČO: 48026450 

DIČ: CZ48026450 

bankovní spojení: xxx 

číslo účtu: xxx 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou oddíl C, vložka 14241 

plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

http://www.hrad.cz/
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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku 

„Stájový dvůr – oprava objektu č.p. 49“ vyhlášené v souladu s § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, pod č.j. SPH 2110/2017. Podmínky výběrového řízení a nabídka 

zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně 

neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty. 

 

 

I. 

Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, tj. práce spočívající 

v opravě objektu č.p. 49. Práce budou spočívat zejména v opravě venkovních fasád objektu 

č.p.49 včetně oprav výplně otvorů (repase oken a dveří), opravu podlahových krytin včetně 

podkladních vrstev, opravu omítek, výměna vytápění objektu, rozvodů vody za měděné 

potrubí, výměnu kanalizace (včetně ležaté+ napojení na hlavní řád vedle objektu), výměnu 

silnoproudých rozvodů vč. výměny rozvaděčů, slaboproudé technologie, EZS a EPS. 

2. Součástí předmětu této zakázky je také zpracování podrobného projektu skutečného 

provedení stavby a podrobné fotodokumentace průběhu prací a zakrytých částí 2x 

v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě (který bude moci objednatel dále využít 

v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat) včetně vypracování příslušných zpráv, dále 

zpracování zápisů o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými předpisy a 

obecně závaznými právními předpisy, zpráv o užívání jednotlivých technologií, popřípadě 

materiálu a částí stavby a doporučení postupu pravidelné údržby technologií a stavby.  

Součástí předmětu plnění je i zpracování podrobné restaurátorské zprávy ve dvojím 

vyhotovení v českém jazyce - dle ust. §10 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb. a dle doporučeného 

schématu Národního památkového ústavu – Metodický list č. 4/2006 – Struktura a náležitosti 

restaurátorských zpráv. 

Objednatelem požadované restaurátorské licence: 

- licence pro obor restaurování historických štuků a omítek 

- licence pro obor restaurování truhlářských prací 

- licence pro obor restaurování kovářských prací 

 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla dohodnout s objednatelem rozsah, 

formu, koncepci a způsob zhotovování restaurátorské zprávy. Restaurátorská zpráva bude mít 

písemnou i fotografickou část, která bude zachycovat stav před, průběh restaurování, jeho 

jednotlivé fáze, stav po restaurování a výčet použitých materiálů a technik, součástí bude i 

doporučení budoucí údržby. Fotodokumentace musí dále zachycovat průběžné stavy zásahu 

na významných detailech a plochách, musí být odevzdána v dostatečném počtu kvalitních 

snímků. Barevné fotografie budou vyvolány na fotografickém papíře, současně musí být 

lokalizovány a popsány. Součástí zprávy bude i digitalizovaná textová dokumentace i 

kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD. 

U předmětu tohoto díla jde především o obnovu dožilých povrchů interiérů, zvláště podlah, 

které nebyly v posledních 30. letech zásadně opravovány. V jádru objektu dochází k úpravě 
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hygienického zázemí v souladu se soudobými hygienickými požadavky. Po obvodu domu 

bude realizována drenáž, která pomůže zajistit lepší klima přízemní partie.  

Stavební práce budou moct být provedeny jen za podmínek stanovených v závazném 

památkovém stanovisku, jež je přílohou č. 1 této smlouvy. Z té vyplývá nejen potřeba 

odstranění dožilých novodobých vybavovacích předmětů, keramických obkladů, PVC, ale i 

následné opatrné oškrábání a pečlivé omytí novodobých výmaleb. Nejen tyto práce budou 

prováděny pod dohledem restaurátora odpovědného za štukové povrchy. 

Před prováděním prací, které budou vyžadovat restaurátorský zásah, s nimiž se stavební 

oprava objektu prolíná (týká se především kamenných ostění, dřevěného schodiště, barokních 

či klasicistních oken a dveří včetně kování), zhotovitel předloží standardní restaurátorský 

záměr k posouzení a schválení postupu prací, práce mohou být zahájeny nejdříve po jeho 

odsouhlasení Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky. 

Pro restaurování historických omítek či pro dozor nad jejich konzervací postačí běžná licence 

pro restaurování historických omítek nebo štuků od Ministerstva kultury ČR. V případě 

historických dveří a oken je standardně požadována licence Ministerstva kultury ČR pro 

restaurování truhlářských prací a licence pro restaurování kovářských prací v případě kování.  

 

Lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu, instalováno i deinstalováno bude 

v souladu s vyjádřením Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky uvedeným 

v příloze č. 1 – závazné památkové stanovisko a v souladu s Manuálem lešení, který je 

uveden v příloze č. 2 této smlouvy a pokyny objednatele a bezpečnostních útvarů působících 

v areálu Pražského hradu. Zhotovitel nebude zajišťovat elektronické zabezpečení lešení. 

Elektronické zabezpečení lešení zajistí objednatel. 

Bližší specifikace prováděných prací je uvedena v: 

 

- Zadávací dokumentaci veřejné zakázky na výběr zhotovitele evidované pod č. j. SPH 

2110/2017, včetně případných doplnění v rámci Vysvětlení a dalších oznámení. 

- Projektové dokumentaci zpracované projektantem – studio acht, spol. s.r.o., se sídlem Za 

zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO 25119966. 

- Závazném památkovém stanovisku č.j. HRADP009XUVZ ze dne 23. března 2017 

vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky (dále jen OPP KPR), 

které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy 

- Nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 16.11.2017, který vychází ze soupisu prací 

objednatele v rámci výběrového řízení, a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy  

- Manuálu lešení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, které tvoří přílohu č. 

4 této smlouvy. 

- Souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru ze dne 2.5.2017 č.j. MHMP 

596847/2017 

 

vše ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací vzhledem 

k významu jedinečnosti Pražského hradu, národní kulturní památky a sídla prezidenta 

republiky.  
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3. Dílo bude provedeno v souladu s Projektovou dokumentací, která byla zhotoviteli předána 

v elektronické podobě v rámci výběrového řízení na realizaci díla, kdy se s ní mohl zhotovitel 

podrobně seznámit ještě před podpisem této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu 

s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty 

k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele pod č.j. SPH 2110/2017. V tištěné podobě 

bude zhotoviteli Projektová dokumentace předána v potřebném počtu, maximálně však tři 

paré, po podpisu této smlouvy.  

 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit 

cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

II. 

Doba a místo plnění 

 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínu: 

 

zahájení provádění díla: ihned po nabytí účinnosti smlouvy. K předání staveniště však dojde 

nejpozději do 14-ti dnů od nabytí účinnosti smlouvy. O přesném termínu předání 

staveniště bude zhotovitel písemně objednatelem vyrozuměn.  
 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v čl. 

V., odst. 10, písm. k) a odst. 15 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli 

předloženy uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště.  

 

splnění díla:  do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy o dílo  

 

Harmonogram provádění díla je součástí přílohy č. 5 této smlouvy. 

 

2. Místem plnění díla je areál Pražského hradu – objekt č.p. 49 (dům políra)  

 

Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v areálu Pražského hradu bude 

probíhat návštěvnický provoz, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby (včetně zamezení vstupu neoprávněných 

osob) a dodržovat podmínky provozu v rámci zásobování stavby (bližší podrobnosti jsou 

vymezeny ve vnitřní směrnici objednatele Dopravním řádem).  

 

 

III. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, dle 

oceněného soupisu prací zhotovitele (dále jen také jako „nabídkový rozpočet zhotovitele“) ze 

dne 16.11.2017 tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3, činí: 

 

Cena díla činí bez DPH : 9.299.961,- Kč  

(slovy: devětmilionůdvěstědevadesátdevěttisícdevětsetšedesátjedna korun českých) 

  

DPH bude připočteno v aktuální platné zákonné sazbě, přičemž specifikace ceny je 

následující (stanoveno se sazbou DPH platnou v roce 2017, změní-li se výše DPH, bude 

připočteno DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v souladu s platnými právními 

předpisy): 
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Specifikace ceny: 

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH 

základ daně 21% (cena bez DPH pro DPH 21%) 9.299.961,- Kč (DPH odvádí objednatel) 

výše daně 21% 1.952.992,- Kč (DPH odvádí objednatel 

v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH). 

 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), je zhotovitel 

povinen vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je 

oprávněn v takovém případě uhradit zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle 

platných právních předpisů. Plnění bude použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb. nemůže ani objednatel ani zhotovitel žádat změnu ceny proto, 

že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, za předpokladu, že je 

dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

 

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených 

v projektové dokumentaci nebo v oceněném soupisu prací (viz příloha č. 3 – Nabídkový 

rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány v souladu s platnými právními předpisy, 

zejména, nikoli však výhradně v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Případné 

objednatelem vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené 

budou před jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu 

a před jejich započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se 

vyskytnou vícepráce (práce a dodávky neobsažené v cenové nabídce, tvořící přílohu této 

smlouvy), budou tyto vícepráce oceněny dle ceníku RTS (s výjimkou víceprací, kterým 

odpovídají práce a dodávky obsažené v cenové nabídce, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídce zhotovitele), ocenění víceprací podléhá odsouhlasení 

zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany dohodnou 

na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce) a to vždy jen v souladu se zákonem o 

zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla musí být 

uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno oprávněnými 

zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel bude veden 

snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení, 

proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek.   

 

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném 

dodatku této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a 

dodávky skutečně provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

 

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele viz. 

příloha č. 3). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 
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IV. 

Fakturační podmínky 

 

1. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni 

příslušného měsíce na základě objednatelem odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně 

provedených prací a dodávek, maximálně však do 90% celkové ceny díla bez DPH. První 

fakturace je možná za měsíc, ve kterém dojde k předání staveniště. 

 

Doplatek ceny, tj. 10% z celkové ceny díla bude objednatelem uhrazen po předání 

kompletního díla bez vad a nedodělků a po předání všech dokladů a dokumentů dle článku X. 

odst. 2. této smlouvy a odstranění vad a nedodělků a to na základě zhotovitelem vystaveného 

daňového dokladu. Zálohy objednatel neposkytuje. 

 

2. Každý daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení 

čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba 

poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena 

bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 

 

V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou 

odvádí zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový dokad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

 

 

 

 

 

V. 

Podmínky provádění díla 

 

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Nebezpečí 

škody na zhotovené věci (na předmětu díla) přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem splnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s odbornou péčí. Zároveň 

zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm a místem plnění před podpisem této 
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smlouvy (zejména v rámci prohlídky místa plnění, popřípadě v jiném termínu) a prohlašuje, 

že je schopen dílo zhotovit v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění 

díla v místě plnění na Pražském hradě bude probíhat výhradně v  době otevření areálu 

Pražského hradu pro veřejnost, tj. od 6,00 do 22,00 hodin, nebude-li mezi smluvními stranami 

sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“).   

 

 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů 

či příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, zejména § 2594 a násl. 

 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxx  (dále jen TDS), tel: 

xxx, email: xxx.  

 

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxx, tel.: xxx, email: xxx. 

 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku. Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 

 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor investora 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

 

4. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost autorského dozoru, 

příslušných pracovníků BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, 

jakož i dalších dotčených orgánů a institucí. Činnost těchto pracovníků na staveništi bude 

vždy zaznamenána ve stavebním deníku. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí areálu 

Pražského hradu a sousedících nemovitostí, to znamená udržovat staveniště a okolí i 

přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště protiprašně uzavřít a případná 

nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled zakrytí staveniště musí být 

předem odsouhlasen objednatelem a Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta 

republiky. Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu 

Pražského hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů 

označení generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky. 

Každý pracovník bude mít u sebe po celou dobu provádění díla v areálu Pražského 

hradu tzv. dočasný průkaz ke vstupu vydaný objednatelem v souladu s ustanovením 

odst. 14 tohoto článku. 

 

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se 

identifikační kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků 

bezpečnostních složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta republiky). 

 

mailto:gabriel@pracom.cz
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6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu areálu Pražského hradu. 

To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů 

za prostoje, pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i telefonicky, počátek a konec přerušení či 

omezení prací z některého z výše uvedených důvodů, finanční požadavky za prostoje nelze 

uplatňovat. Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na 

úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. této smlouvy.  

 

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.  

 

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se závazným památkovým stanoviskem vydaným 

Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, které tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. Zhotovitel je povinen práce a dílo provést v souladu s Projektovou dokumentací, 

která mu byla předána před podpisem této smlouvy, a která byla součástí výběrového řízení 

na výběr zhotovitele díla, resp. dle článku I. odst. 2 této smlouvy.  
 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy řádně seznámil s níže uvedenými 

interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla v areálu Pražského hradu dodržovat: 

 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH  

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu 

- Dopravní řád 

- Manuál lešení, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, které tvoří přílohu 

č. 4 této smlouvy 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik.  

   

S výše uvedenými řídícími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání 

nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se 

zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím a to od okamžiku, kdy bude s novým 

předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen. 

 

10. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav odpovídá 

požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na nich 

prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 
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e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být 

tímto nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

(pracoviště), osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, 

které pro tyto osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto 

osob v prostoru staveniště (pracoviště) odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (pracovišti) a neznečišťovat 

prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli. Zhotovitel musí v 

případě znečištění okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto 

prostorách ani dočasně bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat 

ani odkládat žádný materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky 

svých poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto 

pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Nejméně 10 dní před předáním a převzetím staveniště (tj. zahájením díla) je zhotovitel 

povinen v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví, 

v platném znění, u staveb s předpokládanou lhůtou zhotovení delší než 30 dní, 

předložit objednateli: 

- předpokládaný průměrný počet pracovníků na 1 den stavby  

- informaci o použití lešení nad 10 m výšky 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Tento plán je povinen 

dodržovat. 

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

 

11. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném 

touto právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského 

hradu vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, xxx. 

 

12. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO 

SPH stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen 

se těmito podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací 

vystavuje denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp. 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření 

k prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je 

uvedena v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 
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provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel. xxx, 

xxx. 

 

13. Zhotovitel je povinen při provádění díla způsobem touto smlouvou stanoveným dodržovat 

ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za závazné, rozhodnutí, 

stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, a obecně závazné právní 

předpisy ČR. Pokud porušením smluvních povinností, ČSN, ČSN EN, případně určených 

norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací či obecně 

závazných právních předpisů ČR vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu. 

 

14. Provádění stavebních prací v areálu Pražského hradu je podmíněno vydáním karet tzv. 

dočasného průkazu ke vstupu Odborem bezpečnostním Kanceláře prezidenta republiky (dále 

také jen „karty“). Tyto karty se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím 

řízení vrátit objednateli.  Karta bude vydána každému pracovníkovi zhotovitele, který se bude 

pohybovat v areálu Pražského hradu při provádění díla. Karta bude vydána na základě 

předloženého výpisu z evidence Rejstříku trestů bez záznamu daného pracovníka, takový 

výpis nesmí být starší 90 dnů ke dni předložení. Nevrácení byť i jen jedné karty se považuje 

za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. IX. odst. 

7 této smlouvy za každou nevrácenou kartu. Jednotliví pracovníci se budou denně před 

vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu. Pracovníci 

jsou povinni se identifikovat prostřednictvím dočasného průkazu ke vstupu i na vyžádání 

bezpečnostních složek působících v areálu Pražského hradu. 

 

15. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy předložit jmenný 

seznam pracovníků (s uvedením č. OP/cestovního dokladu, datum narození, bydliště, 

průkazové fotografie každého pracovníka) určených k provádění díla v místě provádění díla, 

přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů pro každého z pracovníků, ne 

starší 90 dnů ke dni předložení. Do prostoru předmětu provádění díla bude umožněn vstup 

pouze osobám, kterým byl vydán dočasný průkaz ke vstupu. V průběhu provádění díla se 

zhotovitel zavazuje při jakékoliv změně na seznamu pracovníků předložit objednateli seznam 

nový, aktualizovaný. Aktualizace seznamu bude objednateli předložena nejméně 10 

pracovních dnů před účinností takové změny. Přílohou nového seznamu bude rovněž výpis 

z evidence Rejstříku trestů (ne starší 90 dnů ke dni předložení) pro nového pracovníka. 

 

16. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy, a to nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy. V seznamu 

zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a specifikuje, jakou část díla 

bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu nebude zahájeno plnění díla. 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu s předloženým seznamem 

poddodavatelů. V případě změny poddodavatele se zhotovitel zavazuje o takové změně 

informovat objednatele nejméně 10 pracovních dnů před účinností takové změny a předložit 

objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 

2110/2017), předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem 

poddodavatelů také platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v plném 

rozsahu. Zhotovitel bude při provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů 

a odpovídá objednateli v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, 

jako by tyto části provedl sám. Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za 

podstatné porušení této smlouvy. 
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17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo provádí, jsou povinni chovat se tak, aby v 

souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či/a poškození 

dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta republiky nebo 

Pražského hradu. 

 

18. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a odsouhlasení konkrétního časového i 

datumového termínu objednatelem. 

 

19. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla vykonávat 

funkci stavbyvedoucího, bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce 

zhotovitele, popřípadě osoba, která splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby 

vykonávající pozici stavbyvedoucího při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek 

objednatele uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 2110/2017, 

na základě kterého byl zhotovitel díla vybrán). V případě změny v osobě stavbyvedoucího 

předloží zhotovitel objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele 

v plném rozsahu a další dokumenty o požadované kvalifikaci této osoby, bude-li o ně 

objednatelem požádán, dále bude zhotovitel postupovat podle odst. 15 tohoto článku.  

 

20. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v rámci nabídky zhotovitele v seznamu techniků 

se budou podílet na provádění díla, popř. osoby odborně způsobilé v rozsahu požadavků 

stanovených objednatelem v Zadávací dokumentaci (tj. kvalifikační požadavek objednatele 

uvedený ve výběrovém řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 2110/2017, na základě 

kterého byl zhotovitel díla vybrán) na jednotlivé profese techniků. Při změně osob uvedených 

na seznamu techniků v nabídce zhotovitele předloží zhotovitel objednateli doklad 

(strukturovaný životopis v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací) změněné osoby a dále 

bude postupovat dle odst. 15 tohoto článku. V případě technika – stavbyvedoucího bude 

postupováno podle odst. 19 tohoto článku.  
 

VI. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště, 

staveništěm se rozumí prostory specifikované v projektové dokumentaci, která byla součástí 

výběrového řízení evidovaným u objednatele pod č.j. SPH 2110/2017, v budově č.p. 49, kde 

bude probíhat oprava prostor. Staveniště musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém se 

nachází (např. lešení bude zcela čisté, z nekorodujícího materiálu). Druh lešení i způsob, druh 

a vzhled jeho zakrytí a jeho zabezpečení si vyhrazuje objednatel odsouhlasit.  

 

2. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí třetích, resp. nepovolaných osob 

a zvířat. Lešení bude zabezpečeno mechanicky, případně elektronicky. Případné elektronické 

zabezpečení zajistí objednatel. 

Mechanické zabezpečení staveniště bude zajišťovat zhotovitel bezprostředně při zahájení 

prací (uzamykání apod.). Lešení bude stavěno tak, aby nebylo průchozí v celé jeho ploše, ale 

bylo rozděleno, pokud to bude možné na jednotlivé uzavřené části. Dále bude rovněž stavěno 

v souladu se závazným památkovým stanoviskem, Manuálem lešení a pokyny objednatele. 

Ploty a zábrany budou z průhledného materiálu (nikoli OSB desky) tak, aby bylo možné 

ověřit, co se nachází za touto zábranou.  

Zhotovitel bude respektovat a poskytne objednateli veškerou součinnost s umístěním 

elektronického zabezpečení staveniště včetně lešení. Elektronické zabezpečení staveniště –
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včetně lešení bude zajišťovat objednatel a výstupy budou svedeny na Velín operační středisko 

ÚOP a na patřičnou strážnici HS. Zhotovitel se zavazuje bez výhrad dodržovat bezpečnostní 

pokyny příslušných pracovníků Útvaru pro ochranu prezidenta a Hradní stáže.  

Při skončení prací v daný den poslední pracovník zhotovitele uzamkne vchod na lešení a 

přivolá pracovníka ÚOP a vyčká na jeho příchod, pracovník ÚOP zajistí zastřežení celého 

prostoru. Při příchodu prvního pracovníka zhotovitele bude přivolán pracovník ÚOP 

k odstřežení prostoru. 

 

 

Návštěvnický provoz v areálu Pražského hradu a v prostoru bezprostředně sousedícím se 

stavbou nebude přerušen. Zhotovitel se také zavazuje zajistit na staveništi ochranu proti 

srážkové vodě, zamrzání přívodů apod. vlivům, které by mohly způsobit či by způsobily 

škody a dále se zavazuje staveniště řádně označit v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se 

předání a převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání.  

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  

d) Záznam o předání napojovacích míst elektrické energie a vody, přičemž bude zároveň 

dohodnut způsob měření a úhrady elektrické energie a vody. Po instalaci měřidel při napojení 

budou zaznamenány aktuální stavy měřidel (měřiče si obstará zhotovitel). 

e) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají 

či přebírají.  

f) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využívat pouze prostory staveniště a nevyužívat 

přilehlé prostory či prostory nádvoří a nedomáhat se bez souhlasu objednatele či jiného 

vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí 

staveniště. 

 

5. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla uvést do náležitého stavu staveniště a předat 

ho zároveň s dílem objednateli. 

  

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast 

svého odpovědného zástupce, TDS, autorského dozoru, příslušných zástupců památkové 

péče, BOZP a PO, dalších zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také 

dalších dotčených osob (např. příslušní statik a jiní) na kontrolním dnu. Kontrolní den může 

být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž v takovém případě se smluvní strany 

zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS, a 

podepíší ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou 

pro smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném 
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případě musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran a to výhradně 

formou sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující 

stavbu apod. se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

 

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1, kdykoli v průběhu provádění díla toto provádění díla 

kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším osobám 

vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště a do veškerých 

prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a 

umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně a v souladu s touto smlouvou. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, 

vyskytnou-li se takové práce, včas, nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. 

zejména TDS, emailem a zápisem do stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly 

takových částí díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení 

dodatečné kontroly a ponese náklady s tím spojené. Konkrétní termín takové kontroly 

smluvní strany mezi sebou dohodnou bez zbytečného odkladu. O takové kontrole 

zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním deníku, který bude obsahovat souhlas 

objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně bude postupováno také v případě 

kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen před zakrytím částí díla průběh 

prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné fotodokumentace) a zakreslit 

jejich skutečné provedení a zaměření. 

 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu 

s touto smlouvou a s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, platném znění 

(zejména § 6 a přílohou č. 9 této vyhlášky) a to ode dne zahájení díla, respektive ode dne 

řádného předání a převzetí staveniště, až do řádného provedení a předání díla objednateli dle 

smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní 

prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech kopiích. 

 

6. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět v něm 

podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 499/2006 

Sb. o dokumentaci staveb, v aktuálním platném znění) a další údaje související s prováděním 

díla či skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o 

jakosti těchto prací, apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také 

záznam, veškeré záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

 

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám a to v rozsahu stanoveném právními 
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předpisy. Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje 

mu takové nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého 

záznamu předat TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál 

stavebního deníku objednateli. Zároveň je objednatel včetně autorského dozoru objednatele 

oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku uvádět svá stanoviska. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

vést na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, 

které vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho 

poddodavatelů a TDS objednatele. 

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, bankovní záruka 

 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 

Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

 

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se pro účely stanovení 

rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této 

smlouvy nepoužije. 

 

2. Škody, za které odpovídá podle článku VIII odst. 1 zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

 

 

3. Zhotovitel poskytl objednateli před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění 

svých povinností dle této smlouvy a k úhradě případných vzniklých škod bankovní záruku ve 

výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých). Bankovní záruka bude vydána 

bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 

21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, 

bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel 

oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy či 

způsobené škody objednateli (zejména nesplnění závazků při provádění díla, smluvní pokuty, 

vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a 

dalších řádně neuhrazených poskytnutých služeb objednatelem). Objednatel v takovém 

případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích 

závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky 

vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat 

vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 
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4. Platnost bankovní záruky uvedené v článku VIII. odst. 3 bude do 30. dne po termínu 

řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části. Tato bankovní záruka 

bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. Po dobu sporného řešení 

škody či její výše dle článku X. odst. 4. je zhotovitel povinen prodloužit platnost bankovní 

záruky až do doby předpokládaného vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 

(viz. článek X. odst. 4). 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění celého díla bez vad a nedodělků z jiných, 

nežli objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč (slovy: 

třicettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu 

škody v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 

2. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč (slovy: patnácttisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy.  

 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při 

převzetí díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami 

písemně dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den 

prodlení. 

 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční 

době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

 

5. Pro případ nevracení karty externího pracovníka dle článku V. odst. 14 této smlouvy 

sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou 

řádně nevrácenou kartu. 

 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za 

každý započatý den prodlení. 

 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto 

povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy.  

 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném 
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upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména 

nedodržení pokynů objednatele, závazného památkového stanoviska, závěrů z kontrolních 

dnů či provádění díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny 

ve smyslu ustanovení čl. V. odst. 15 a 16 této smlouvy, nedodržení doporučených postupů 

příslušných organizací a institucí (tj. například podmínek stavebního povolení apod.) 

požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

 

13. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze 

pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 zákona č. 134/2016 Sb. a dále 

také v případě pokud zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť je naplněn některý 

z důvodů uvedených v § 223 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. 

 

14. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

 

 

X. 

Splnění díla 

 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 

převzetím restaurátorské zprávy ve dvojím vyhotovení v českém jazyce v písemné a 

elektronické podobě (CD, DVD) doplněné fotografickou dokumentací. Zhotovitel se zavazuje 

vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a převzetím díla 

zápisem ve stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být ze strany objednatele 

odsouhlasen.  

 

2. Skončení přejímacího řízení je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

 

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

      -   originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy, 

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. 

vl. č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické 

podobě, včetně podrobné fotodokumentace postupu provádění prací a zakrytých částí 

2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o 

provedených revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, 

případně určenými normami, projektovou dokumentací, výrobci, technickými 

předpisy a obecně závaznými právními předpisy  
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- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  

- doklady o ekologické likvidaci odpadu, 

- karty externích pracovníků. 

 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 10.000,- Kč 

(slovy: desettisíc korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v čl. 

IX. odst. 1. a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí díla s 

vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 

protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 

odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 

nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 

okamžikem splnění díla. 

 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne 

o tom, zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní 

strany se tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní 

vyjádření podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

nebo spojené s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

 

XI. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a obecně 

závazným právním předpisům ČR. Za vadu jsou dále považovány takové vady materiálů a 

výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i když ne funkční 

snížení úrovně díla. 

 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku za jakost v trvání 60 měsíců, která počíná 

dnem následujícím od splnění díla. U zařízení a výrobků, u kterých výrobce garantuje delší 

záruční dobu, než je výše uvedená, platí záruční doba garantovaná výrobcem.  Zhotovitel se 

zavazuje před předáním díla jako celku tato zařízení a výrobky specifikovat a předložit k nim 

záruční listy či certifikáty s vyznačenou délkou záruční doby. 

 

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma v době objednatelem stanovené nebo v době smluvními stranami dohodnuté. 

Vzhledem k charakteru místa plnění souhlasí zhotovitel, aby objednatel provedl nebo zajistil 

provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž tím dojde k narušení záruk. 
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4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u 

zhotovitele, a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této 

smlouvy nebo emailem na adrese xxx , dle volby objednatele. 

 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po 

jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v 

případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně 

závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. 

Zhotovitel je povinen k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije 

k provedení díla. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být 

kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i 

pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou 

v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako 

událost pojistná a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 této 

smlouvy. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje 

uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či 

povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou 

pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 5ti kalendářních dnů. 

 

4. Smluvní strany mohou smlouvu kdykoli vypovědět i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

písemná. Výpověď je účinná doručením druhé smluvní straně. 

 

5. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 
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plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této 

smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

 

6. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z 

této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 

 

7.  Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních 

stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná 

a neúčinná. 

 

9. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Po podpisu obdrží objednatel tři stejnopisy 

a zhotovitel jeden stejnopis. 

 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají věcně a místně 

příslušným soud objednatele v Praze. 

 

11. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 

k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

 

Seznam příloh: 

Příloha č. 1 – Závazné památkové stanovisko č.j. HRADP008NT1F ze dne 16. března 2016 

vydaném Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky  

Příloha č. 2 – Manuál lešení 

Příloha č. 3 - Nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 16.11.2017 

Příloha č. 4 – Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění 

 

 

 

V Praze dne …………………….                                 V Praze dne ……………………. 

 
 

 

………………………………                                                     …..………………………..  

           Jan Munzar       Ing. Ivo Velíšek, CSc. 

               jednatel           ředitel 

         PRACOM s.r.o.                    Správa Pražského hradu 

              zhotovitel                  objednatel 

 
 

 
 


