		




Karlovarský kraj
se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 	      70891168
DIČ: 	      CZ70891168 
bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 	 	xxx
zastoupený:  		Mgr. Danielou Seifertovou, náměstkyní hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)


a


BOLID M, s.r.o.
sídlo: 		Voršilská 2085/3, 110 00 Praha
IČO:     		26347741
DIČ:  		CZ26347741
bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
číslo účtu: 		xxx
zastoupený: 		Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 116537

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)
(společně jako „smluvní strany“)




se dohodly v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto




DODATKU č. 6
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
„Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“
(dále jako „dodatek č. 6“)


A) Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“ pod ev. č. objednatele KK 02667/2015-00, dne 1. 12. 2015 dodatek č. 1, dne 17. 12. 2015 dodatek č. 2 a dne 13. 5. 2016 dodatek č. 3, dodatek č. 4 ze dne 21.12.2016, dodatek č. 5 ze dne 26.4.2017 (vše dále jako „smlouva“). Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 6 z důvodů nutných úprav a dodatečně zjištěných skutečností s ohledem na památkovou hodnotu původních historických prvků a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují.



Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je upřesnění rozsahu prací pro rok 2017, ze kterého vyplývá:

	č.
	popis 
	vícepráce 
	méněpráce


	2.
	Odpočty – Stavební práce - Část
	
	-651.586

	2.
	Odpočty – Bourání stávajících konstrukcí
	
	-16.627

	2.
	Odpočty – Klempířské výrobky
	
	-155.033

	2.
	Odpočty – vedlejší rozpočtové náklady 
	
	-55.158

	2.
	Přípočty – Stavební práce - Část
	0
	

	2.
	Přípočty – Bourání stávajících konstrukcí
	3.815
	

	2.
	Přípočty – Klempířské výrobky
	257.557
	

	2.
	Přípočty – Restaurátorské práce 
	528.768
	

	2.
	Přípočty – vedlejší rozpočtové náklady
	52.939
	

	
	Celkem (bez DPH) - zaokrouhleno
	843.080
	-878.404

	
	Celkem (s DPH) - zaokrouhleno
	1.020.126
	-1.062.869

	 
	Rozdíl vícepráce-méněpráce (s DPH)
	
	-42.743



Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je -42.743,- Kč bez DPH. 

B) Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 3b dodatku č. 6, kterým byl určen rozsah činností na rok 2017 v ceně 3.058.505,- Kč vč. DPH, kde tato částka nově zní 3.015.762,- Kč vč. DPH. 
C) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
D) [bookmark: _GoBack]Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
E) Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 6 má právní sílu originálu.
F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 6 a smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: xxx 
G) Tento dodatek č. 6 byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1541/12/17 ze dne  18.12.2017.
H) Nedílnou součástí dodatku č. 6 je příloha č. 3d, a dále podpříloha přílohy 3d – rozsah prací vč. položkového rozpočtu 

Přílohy:
Příloha č. 3d: Rozsah činností pro rok 2017	
Příloha č. 3d (podpříloha): Rozpočet
		 
Karlovy Vary dne: …………2017



   ………………………….				    		……………………………
            objednatel          		                                                   		zhotovitel                                                        
      
  

Za správnost: xxx
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