
DOSS dotčené orgány státní správy
OPP MHMP památkové péče Magistrátu hl. m. Pra
TDO technický dozor objednatele
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při prác
DPH daň z pňdané hodnoty
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Smlouva o dílo

na komplexní stavební práce ll. etapy revitalizace Klementina

Smluvní strany

objednatel Národní knihovna České republik
státní příspěvková organizace zřízená MK R

sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

statutární zástupce: lng. Tomáš Bohm, generální ředitel Národní knihovny České republiky,
Gabriel Lukáč. na základě plné moci ze dne 14. 6. 2012

bank. spojení ČNB, Na Příkopě za. 115 03 Praha 1
č.ú.:

IČ: 00023221
DIČ: CZ 00023221

a

dodavatel: Subterra a.s.

sídlem: Bezová, 1658, 147 14 Praha 4

zastoupený: ředitelem divize 2, Subterra a.s., na základě plně moci
ze dne 25.11.2011

IČ: 453 09 612

DIČ: CZ45309612

Subterra a.s., jakožto vedoucí účastník sdružení s názvem „Sdružení pro obnovu Klementina“,
založeného na základě smlouvy o sdruženi ze dne 25. 11

.
2011 účastníky sdruženi Subterra a.s. a

UNlSTAV a.s., jedná dle čl. IV. Smlouvy o sdružení jménem tohoto sdružení.

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu ustanovení 269 odst. 2) a 5 536 zákona č. 513/1991 Sb.. ve

znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

Seznam v textu použitých zkratek:

ČSN, ČN platné národní normy
ČSN EN platné převzaté evropské normy

hv

i

HMG harmonogram prací
ZVZ zákon o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb, v pl. znění

I Úvodní ustanovení

1.1 Dodavatel prohlašuje, že je na základě svých podnikatelských a živnostenských oprávnění
oprávněn a schopen zhotovit dílo v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a je k tomu vybaven
potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky. Dodavatel je držitelem

živnostenského oprávnění k „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování" a je pro provedení díla

plně kvalifikován. Další speciální a odborné práce např. restaurátorské práce může provést
dodavatel prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou držiteli příslušných oprávnění (licencí).

1.2 Nabídku dodavatele vybral dne 12. 7. 2012 zadavatel jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku v

užším zadávacím řízeni na nadlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Revitalizace Klementina -

II. etapa", uveřejněném podle ZVZ č. 137/2006 Sb., v piat. znění.



usti. která uvedly v úvodu smlouvy, jsou ke dni

pravdivé a v souladu se stavem zápisu vobchodnlm rejstříku. v živnostenském

by uvedene v úvodu smlouvy jsou statutárnlmi orgány nebo jejich oprávněnými

strany se zaroveň zavazuji. že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení

liže tak jedna strana neučiní. nahradi druhé straně veškerou škodu. která druhé

Dodavatel se touto smlo

nebezpečí sjednané dilo

zavazuje za provedené

Předmětem rozumi stavební a techn

Klementina projektové dokumentace

speoiňkace né projektantem (součást

stavebních. átorských a montážních

Projektové dokumentaci pro provedeni stavby

Uměleckohlstorickém průzkumu

Návrzlch na restaurátorské průzkumy

polychromovanýoh umělecko historických p

(příloha č. 3 zadávací dokumentace),

nabidce dodavatele z

stavebním povoleni,
S UMCP1I061627I20 |

ke část rekonstrukce vymezených částí areálu

provedeni stavby při respektování technické

Jedná se o úplne a bezvadné provedeni všech

včetně dodávek materiálů, výrobků, strojů a

íloha č. 7 této smlouvy),
12009 (příloha č. 2 zadá

připadne restaurov

ů

3.4

1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje a skutečn

uzavření smlouvy

rejstříku, a že oso

zástupci. Smluvní

druhé straně. Jest

straně vznikla opomenutím strany první.

ll Předmět smlouvy

2.1 uvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a

dle této smlouvy, a to bez právních a faktických vad, a objednatel se

dílo zaplatit dodavateli cenu ve výši a za podmínek sjednaných vtéto

smlouvě.

2.2 Předmětem plnění dodavatele jsou komplexní stavební práce ll. etapy revitalizace areálu

Klementinum vrozsahu a vsouladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky pod názvem

„Revitalizace Klementina ——- Il. etapa".

2.3 Dodavatel zhotoví dílo v souladu se svojí nabídkou uvedenou v odst. 1.2. a touto smlouvou, jak

je dále ve smlouvě ujednáno.

lll Předmět díla a místo plnění

3.1 Místo provádění díla: areál Klementinum 190, 101 00 Praha 1, sídlo Národní knihovny České

republiky. Areál Klementinum je národní kulturní památkou.

3.2 Dílo bude zhotoveno v určených částech areálu pod označením uvedeným v projektové

dokumentací pro provedení stavby: SO 05, SO 06 a S0 09 včetně oprav a částečně SO 02 (pro

umístění dočasných provozů).

3.3 díla se ologic

podle pro

stanove PD).
restaur prací

zařízení nezbytných pro řádné zhotovení provozuschopného díla, dále všech činností souvisejících

s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné zhotovení a

dokončení díla potřebné (včetně protokolů o předepsaných zkouškách a revizích).

Rozsah provedení díla je vymezen v:

' (př

o 05 vací dokumentace),

—
a ání malířských nebo

rvk a 03/2009

o objednatelem odsouhlaseném harmonogramu postupu všech prací na díle (příloha č. 6 této

smlouvy),
o e dne 20. 3. 2012 (příloha č. 10 této smlouvy),

— vydaném dne 7. 10. 2011 Odborem výstavby ÚMČ Prahy 1 pod čj.

11NYS-St-1/190. s nabytím právní moci dne 17. 10. 2011.

3.5 Dílo bude provedeno v souladu s platnými a aktuálními ČSN, ČN, ČSN EN, DOSS, OPP MHMP a

v neposlední řadě v souladu se standardními, obvyklými postupy řemesla či profese. Objednatel se

při zhotovování díla plně spoléhá na dodavatelovu znalost odborných a speciálních předpisů.



a) vypracování časového harmonogramu postupu všech prací na dile, stanovení dílčích částí díla

a dílčích termínů zhotovení díla, které mají být zachyceny a předány objednateli v tištěné

podobě.

b) vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně zápisu/protokolu.

c) vypracování výrobní a dílenské dokumentace stavby,

d) provedení restaurátorských průzkumů včetně zápisů a protokolů,

e) vypracování dokumentace odstrojení stavby vč. projednání s OPP MHMP,

f) vypracování restaurátorských záměrů — návrhů na restaurování (i pro uměleckořemeslné prvky
a řemeslná díla), závěrečné restaurátorské zprávy,

g) vypracování podkladů pro dokumentaci skutečného provedeni stavby zachycujících všechny

změny díla oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby, a to jak stavební části, tak i

všech částí technologických

h) zápisy o provedených revizich a provozních zkouškách, revizní zprávy, certifikáty, atesty,

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy a výsledky

předepsaných měření, doklady prokazující kvalitu prováděných prací,

i) návrhy provozních řádů a manipulačních pokynů a návrhy harmonogramů pravidelných a

namátkových kontrol,

j) obstarání doplňkových stavebně technických průzkumů včetně laboratorního vyhodnocení,

k) organizace kontrolních prohlídek stavby (po dohodě s příslušným stavebním úřadem a

zástupcem OPP MHMP),
|) zaškolení obsluhy potřebné křádnému a bezpečnému provozování techniky a technologii,

včetně protokolu o zaškolení,

m) vypracování doporučení, postupů a opatření za účelem dlouhodobého zachování výsledků

restaurovaných částí díla a jejich správného ,.užíváni“, aby nedocházelo k jejich poškození,

n) zpracování geodetického zaměření inženýrských sítí včetně podkladů potřebných pro zápis

vkladu do katastru nemovitostí,

o) stavební deník.

Dodavatel předá objednateli:
ad a) 5x v tištěné formě (bude přílohou této smlouvy).
ad b) c), e) 3x v tištěné formě,

ad d), f), i), j), m), n) 3x v tištěné formě a 1x na CD/DVD,
ad h) 2x'v tištěné formě,

ad g) 3x v tištěné formě a 1x na CD/DVD,
ad l) 1x v tištěné formě,

ad o) 1x.

3.7 Ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení stavby má dodavatel následující povinností:
- do projektové dokumentace pro provedení stavby budou zřetelné vyznačeny všechny změny,

k nimž došlo v průběhu zhotovení dila,
- ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám,

budou označeny nápisem „beze změn“,

- k výkresům se zřetelně vyznačenými změnami oproti dokumentaci pro provedení stavby bude

vždy připojen písemný doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou

objednatele, dále s DOSS a jejich souhlasné stanovisko se změnou, avšak připojený doklad

neznamená sám o sobě dohodu o změnách smlouvy, harmonogramu prací, či ceny praci

3.8 Součástí dila není: autorský dozor, činnost koordinátora BOZP, TDO, zajištění stavebního povolení,

zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (součástí díla je pouze zpracování podkladů
- viz bod 3.6 g) čl. Vl této smlouvy), podání žádosti o kolaudační souhlas.

3.9 Případné navýšení nebo omezeni rozsahu díla požadované dodatečně objednatelem bude řešeno

na základě vzájemné dohody písemným dodatkem k této smlouvě a tím, že dopad na cenu dila,

navýšení nebo snížení, bude řešen dle čl. V této smlouvy.

3.10 Areál Klementinum je zařazen mezi národní kulturní památky. Ztohoto důvodu bude celá

rekonstrukce probíhat za odborného dohledu pracovníků OPP MHMP a dalších orgánů příslušných

ze zákona č. 2011987 Sb., o státní památkové péči, vplatném znění. Repase stávajících

památkově chráněných prvků musí být provedena podle předem schválených restaurátorských

záměrů, návrhů na restaurování. V průběhu realizace bude dodavatel objednateli a pracovníkům



OPP MHMP předem předkládat k odsouhlasení vzorky dle požadavků TDO a OPP MHMP. dále

technické listy, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů. Po provedení

restaurátorských prací předá dodavatel objednateli závěrečné restaurátorské zprávy.

3.11 Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o jednáních s DOSS a OPP

MHMP zejména o všech doporučeních, pokynech, nařízeních a požadavcích DOSS a OPP MHMP,

zejména o těch, které by byly vrozporu s touto smlouvou anebo by mohly mít vliv na způsob

provádění díla a harmonogram postupu prací ( odst. 4.3, odst. 4.4. čl. lV)

IV Termíny plnění

4.1 Staveniště pro provedení dila předá objednatel dodavateli do 5 pracovních dnů od uzavření

smlouvy.

4.2 Práce na díle zahájí dodavatel do 5 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

4.3 Dodavatel bude dilo zhotovovat dle harmonogramu postupu stavebních prací svyznačenými

dílčími termíny, a to včetně termínů pro vypracování dokumentace, průzkumů a jiných výsledků

činnosti dodavatele.

4.4 Harmonogram postupu prací vypracuje dodavatel a předá objednateli před podpisem smlouvy;

harmonogram postupu prací odsouhlasený objednatelem bude její přílohou č. 6.

4.5 Dodavatel zhotoví a předá celé dílo objednateli do 118 kalendářních týdnu ode dne následujícího

po dni uzavření smlouvy.

4.6 V případě, že objednatel nepředá staveniště vdojednaném termínu, prodlužuje se termín

zhotovení a předání dila o stejný počet dní, po které trvalo prodlení objednatele dle odst. 4.1.

tohoto článku.

4.7 Dodavatel má právo dílo zhotovit před sjednaným konečným termínem (resp. zkrátit dílčí termíny

sjednané v harmonogramu prací) se souhlasem objednatele. Zkrácení termínů nesmí být v rozporu

s oprávněnými zájmy objednatele. Zkrácením termínů plnění díla či odstranění následků prodlení

se nemění dohodnutá cena díla.

4.8 Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že dodavatel čí jeho subdodavatel

provádí dilo v rozporu se smlouvou zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby, a

zejména v případě, pokud kvalita zhotovovaného díla neodpovídá dohodnuté kvalitě, a to na dobu

nezbytně nutnou pro zajištění nápravy. Odpovědnost za následky z porušení smlouvy a z prodlení

s plněním harmonogramu prací nese dodavatel.

4.9 Pokud objednatel písemně požádá dodavatele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle (z

jakéhokoli důvodu), je dodavatel povinen práce bez zbytečného odkladu práce pozastavit a

odborně zabezpečit stavbu.

4.10 Změnu dohodnutých lhůt harmonogramu prací kvůli prodlení některé smluvní strany lze provést

pouze se souhlasem objednatele na základě písemné žádostí dodavatele, doručené objednateli

nejpozději do 5. dne po dni, v němž nastaly okolnosti pro předpokládané prodlení. _

4.11 Po dokončení dila včetně odstranění vad a nedodělků vyplynuvších z kolaudačního řízení, a po

předání díla vyklidí dodavatel staveniště a předá protokolárně objednateli do 7 dnů ode dne

předání a převzetí díla.

V Cena za dílo

5.1 Cena za dílo zhotovené vrozsahu dle této smlouvy byla v souladu s nabídkou dodavatele

sjednána ve výši:

cena bez DPH 478.500.750,- Kč



cena včetně DEH \��o���n���] .. \��o���n���] ....514.200.900.- Kč

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

DPH 20%
.......... .. 95.700.150,— Kč

(slovy : čtyřistasedmdesátosmmilionůpétsettisícsedmsetpadesát korun českých bez DPH)

Dohodnutá cena dila je pevná a konečná.

Součástí sjednané ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro
řádnou a úplnou realizaci dila. Cena obsahuje í náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a

demontáž zařízení staveniště a obsahuje rovněž i zvýšené náklady vzniklé vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do doby dokončení díla. Ve smluvní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady
dodavatele vzniklé při provádění díla nebo v souvislosti s ním. Jedná se například o náklady na

dodávky el. energie, plynu, vodné, stočné, telefonní poplatky, náklady zajištění ostrahy předmětu

díla, náklady řízení před správními orgány, cenu projektů objednávaných zhotovitelem u třetích

osob, veškeré náklady související se zábcrem ploch pro zařízení staveniště a veškeré správní

poplatky, náklady na čištění komunikací dotčených realizaci dila, náklady likvidace odpadů a jejich
ukládání na skládky, náklady protipožárního zabezpečení, náklady dopravy a skladování, náklady
na demoliční práce, mzdové a jiné vnitřní náklady dodavatele apod.

Vceně za dílo jsou obsaženy veškeré náklady spojené sprovoznímí zkouškami. měřením,

revizemi, pořízením atestů, certifikátů, školením obsluh technologií apod., vyhotovením všech

dokumentů, listin, zápisů, zpráv, revizí v tištěné í elektronické podobě.

Dodavatel hradí veškeré náklady na vybudování a provozování zařizení staveniště (ostraha,
oplocení, komunikace, vjezd a výjezd, hygienické zařízení, kanceláře, šatny, náklady na spotřebu

energií (tj. spotřebu el. energie, vody, tepla).

Na cenu díla nemá vliv změna cen materiálů, technologií, služeb ani cenových předpisů. Dodavatel

není oprávněn domáhat se z těchto důvodů jakéhokoli zvýšení sjednané ceny díla.

Dodavatel prohlašuje, že projektová dokumentace pro provedení stavby a další podklady předané

objednatelem jsou dostatečné k zajištění a dodržení domluvené pevné ceny díla.

Bude-Ii v průběhu provádění díla podle této smlouvy nutná změna dila co do rozsahu či charakteru

dila, popř. jeho částí. projednají smluvní strany rozsah změny. Poté předloží dodavatel objednateli
bezodkladně k odsouhlasení rozbor cenového dopadu na cenu díla oproti nabídce nebo pouze na

dotčenou část dila (oceněný výkaz výměr). V rozboru budou podrobně uvedeny a oceněny

méněpráce i vícepráce co do rozsahu, výměry, množství. Změny v ceně díla nebo jeho části budou

vycházet zásadně zjednotkových cen dodavatele z oceněného výkazu výměr v zadávacím řízení

(příloha č. 8 této smlouvy) a z Rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu dodavatele

(příloha č. 5 této smlouvy). Odsouhlasené změny rozsahu, výměr, množství a charakteru díla a

změna ceny díla nebo částí díla budou sjednány písemným dodatkem k této smlouvě, přičemž

případné navýšení objemu prací (vícepráce) do 5% ze sjednané ceny díla (bez DPH) ve smyslu
bodu 5.1 čl. Vtéto smlouvy nebude mít vliv na termín úplného zhotovení a předání díla dle bodu

4.5 čl. IV této smlouvy.

VI Platební podmínky

6.1

6.2

Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou realizovány formou dílčí měsíční fakturace, vždy za

uplynulý kalendářní měsíc na základě předaného a objednatelem odsouhlaseného soupisu
skutečného rozsahu provedených prací včetně listin a dokumentů dle článku lll této smlouvy. Tyto
soupisy včetně příslušných listin a dokumentů předá dodavatel zástupci objednatele předány

nejpozději do posledního pracovního dne příslušného měsíce. Objednatel se k nim vyjádří do 7 dnů.

Nárok na úhradu dílčího plnění vznikne dodavateli po písemném odsouhlasení soupisu skutečně

provedených prací vsouladu sharmonogramem postupupraci a předáni souvisejících listin a

dokumentů.

Objednatel uhradí dodavateli cenu díla postupně dle vystavených dílčích fakturaci maximálně do

výše 95% z celkové ceny díla (včetně DPH). Zbývajících 5% zcelkové ceny díla včetně DPH, tzv.



hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zakonem č.

ich předpisů. Na každé faktuře bude uvedena alespoň

y bylo možno bez obtíží rozpoznat kjaké části díla. a

přílohou každé faktury bude soupis skutečně prove

nesouhlasi se skutečně provedenými pmcemi. anebo provádí

eho dozoru objednatele či autorského dozoru projektanta prace
dokumentací pro provedení díla. Objednatel uhradí dodavateli

dstranění překážek a sjednání nápravy.

faktury objednateli, Faktura za měsíc prosinec musi být vysla

nejpozději 10. 12. příslušného roku. Cena za provedeni díla

včas, pokud ke dni splatností ceny za provedení díla či

odpovídající ceně za provedení díla či jeho části odepsány

Objednatel upozorňuje a dodavatel bere na vědomí, že dí

poskytnuté zřizovatelem objednatele. Dojdeli tedy

kpozdéjšlmu uvolnění linancí ze strany jeho zřizovatele

splatnost vystavené íaktury, není objednatel vůč

prověří. zda podklady předané objednatelem pro

zřejmé nedostatky, neobsahují řešení. materiály. v

zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu

překážkou pro zhotovení díla. Na zjištěné ned

této smluvní povinností vznikla. Smluvní strany berou na vědomí, že důsledky upravuje ustanovení

5 551 obchodniho zákoníku. Podklady se rozumí zejména projektové dokumentace pro provedení

stavby včetně příloh. Uměleckohistorický průzkum 05/2009, Návrhy na

restaurátorské průzkumy a případné restaurování malířských nebo polychromovaných umělecko

6.4

6.5

6.6

6.7

pozastávku, uhradí objednatel dodavateli po odstraněni veškerých zjištěných vad a případných

nedodělků díla zjištěných při přejimacím řízeni díla.

Do 15 dnů od řádného protokolárního předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků

bránících řádnému a běžnému užívání díla předá dodavatel objednateli konečnou fakturu, na které

bude uvedena částka k zaplacení celého díla ve výši rozdílu mezi sjednanou cenou za provedení

celého díla uvedenou v čl. lll této smlouvy případně ve znění jejich dodatků o změně ceny díla a

souhrnem dílčích plateb poskytnutých objednatelem dodavateli a mezi 5% pozastávkou. V případě,

že nebude protokol o předání a převzetí díla podepsán oběma smluvními stranami, nepovažuje se

dilo za řádně zhotovené.

V každé dílčí i v konečné faktuře dodavatel uvede fakturovanou část ceny za provedeni díla bez

DPH a DPH stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a cenu

včetně DPH zaokrouhlenou na celé koruny. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy

bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z

přidané 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

pozdějš
taková specifikace fakturovaná části

díla, ab za jaké práce je faktura vystavena.

Pevnou dených praci potvrzený TDO, který

nesmí být v rozporu s obsahem této faktury.

Objednatel není povinen platit dílčí úhrady ceny díla v případech, kdy dodavatel přeruší práci bez

souhlasu nebo nepředloží doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných

prací či soupis provedených prací

přes písemné upozorněni technick

v rozporu se smlouvou, zejména

pozdržené dílčí úhrady ceny díla neprodleně po o

Faktury za měsíce leden, únor a březen budou mít splatnost 90 kalendářních dnů, faktury za

zbývající kalendářní měsíce 30 kalendářních dnů. Lhůta splatnosti se počítá ode dne doručení

vena a doručena zástupci objednatele

je považována za uhrazenou řádně a

její části budou peněžní prostředky

zúčtu objednatele ve prospěch účtu

dodavatele.

lo je financováno formou státní dotace,

z objednatelem nezaviněné příčiny

a ztohoto důvodu nebude dodržena

i dodavateli s platbou v prodlení. Dodavatel není

oprávněn z toho důvodu přerušit práce na díle ani odstoupit od této smlouvy.

VII součinnost, práva a povinnosti smluvních stran

7.1

7.2

Smluvní strany se „navzájem zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro

realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají zjejich smluvního

postaveni. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

Dodavatel před zahájením díla na vyznačených částech areálu: SO 02, SO 05, SO 06 a SO 09

provádění díla resp. konkrétní části dila nemají

ýrobky či konstrukce nevhodné pro realizaci díla.

_

se stanovenými technickými ukazateli a nejsou

ostatky je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu

písemně upozornit objednatele, jinak odpovídá za škodu, která by objednateii v důsledku porušení

historických prvků a 03/2009, a podmínky stavebního povolení.



ír

7.3 Objednatel umožnil dodavateli před zahájením prací prohlídku areálu Klementina a míst budoucí

stavební činnosti a plnění a dodavatel prohlašuje, že se fyzicky seznámil s částmi areálu, v nichž

má být dilo zhotoveno, a že neshledal žádné překážky k řádnému provedeni díla.

7.4 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které ji brání nebo budou bránit, aby
dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní

straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny

okolnosti, které jsou na jejich straně a které bráni splnění jejich smluvních povinností.

7.5 Dodavatel a objednatel se vůči sobě navzájem zavazují zachovávat mlčenlivost o všech

skutečnostech, o nichž se při provádění díla nebo v souvislosti s ním dovědí, a neumožnit pro sebe

nebo pro jiného využít informace, které jsou předmětem obchodniho, služebního, bankovního

tajemství apod., s nimiž při provádění díla podle této smlouvy přicházejí do styku.

7.6 Dodavatel přezkoumal a prověřil předanou dokumentaci k provedení stavby, prohlašuje, že

dokumentaci porozumět a potvrzuje, že je schopen podle ní a rovněž v souladu s touto smlouvou

dílo provést.

7.7 Dodavatel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této

smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou

pro naplnění účelu smlouvy, kochraně objednatele před škodami. ztrátami a nepřiměřenýmí a

zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla

veškeré doklady, konzultace. pomoc i jinou součinnost, nutnou zejména pro vydání pravomocného

kolaudačního souhlasu, včetně zajištění účasti svého zástupce při kolaudačním řízení, bude-li

k němu dodavatel stavby přizván.

7.8 Dodavatel se zavazuje, že zajisti, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo

osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č- 360/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, a že do funkce stavbyvedoucího zakázky a jeho zástupce ustanoví své

zaměstnance splňující požadavky objednatele stanovené v zadávacích podmínkách pro zakázku.

Použije-li pro určité práce subdodavatelé na základě předem sjednaného smluvního vztahu,

odpovídá objednateli za dilo jako celek jakoby dílo prováděl sám. Finanční podíl subdodavatelů na

veřejné zakázce nepřesáhne 60% z celkového objemu zakázky.

7.9 Tato smlouva neopravňuje dodavatele ani nenahrazuje zmocnění pro dodavatele pro jednání

s třetími osobami jménem a na účet objednatele. Pro příslušná jednáni je podmínkou předchozí

udělení speciální písemné plné moci objednatele dodavateli suvedením rozsahu, vjakém je
dodavatel oprávněn za objednatele jednat a doby trvání plné moci. Plná moc bude vystavena

vjednom vyhotovení podepsaném objednatelem i dodavatelem. Kopie plné moci bude uložena u

objednatele.

7.10 Objednatel je oprávněn iv průběhu prací měnit dokumentaci pro provedení díla, na jejímž podkladě

jsou práce realizovány, případně rozsah některých prací a dodávek omezit nebo naopak jejich
rozsah rozšířit o dodatečně požadované práce a dodávky. Dodavatel bude povinen tyto požadavky

objednatele akceptovat. V případě takových změn bude uzavřen dodatek ke smlouvě, který upraví

předmět díla, termín realizace a dopad na celkovou cenu díla nebo na část díla dle předchozího

písemného souhlasu obou smluvních stran. Přílohou dodatku bude přehledná specifikace změn

díla či jeho části, změnové listy, odpočet méněpraci a přípočet víceprací. Smluvní strany se

zavazují postupovat obdobně jako v čl. V, odst. 5.8 této smlouvy.

7.11 V případě, že v průběhu provádění díla dojde prokazatelně ze strany zřizovatele objednatele

zjakéhokolív důvodu k úplnému zastavení poskytování dalších finančních prostředků, je objednatel

oprávněn odstoupit od smlouvy, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak např. na přerušeni

stavebni činnosti a dodávek díla včetně zakonzervování rozpracované části anebo na dohodě o

ukončení této smlouvy.

7.12 Cenu za rozpracovanou část díla a zaplacené dílčí faktury do okamžiku odstoupení od smlouvy

nebo uzavřeni dohody o ukončení nebo uzavřeni dohody o přerušení zhotovování díla vypořádaji



subdodavatelů či partnerů a ajistl, aby pracovnici provád

a chováním nenarušovali řlmivé image objednatele
návštěvníky Národní knlhovn ČR a areálu Kle

Dodavatel provede vytýčení staveniště I jednotlivých objektů na své náklady, vytyčovací protokoly

jsou součásti dodávky dodavatele, dodavatel odpovídá za jejich správnost a během provádění

prací bude řádně pečovat o zakladni směrové a výškové body. To samé platí i o zajištění vytýčení

všech stávajících podzemních zařízení a sítí, se kterými dojde při zhotovování díla ke styku.

vzniklé prováděním prací, provádět zakladní úklid

ěný dodavatelem) a na průchozích a přlstupovýc

a na vstupech do areálu Klementinum a je povine

subdodavatelů na svůj náklad střežit (zajistit ostrahu)

ě zabezpečit proti vnlknutl nepovola natel informoval dodavatele,

y revitalizace zůstává provoz Náro pro zaměstnance a pro ve

ny. Vobjektech areálu Klementinu probíhat veřejné turistické

smluvní strany postupem obdobně jako v odst. 5.8 čl. V této smlouvy. Dodavateli nevzniká

v důsledku jeho právních úkonů, které dodavatel ve smyslu odst. 7.11 a odst. 7.12 tohoto článku

učiní žádný nárok na náhradu škody, ušlý zisk či obdobné finanční nároky.

7.13 Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dni poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně

vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným

rozhodnutím orgánu veřejné správy v souvislosti s porušením povinností dodavatele stanovených

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena

na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

7.14 Dodavatel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku živelných událostí, pokud prokazatelně, řádně a

včas učinil všechna možná opatření k zamezení vzniku těchto škod.

7.15 Dodavatel zajistí na své náklady viditelné firemni označení svých zaměstnanců a zaměstnanců

z ějíci stavební a jiné práce svým oděvem

p a ani nerušili nevhodným chováním

y mentina.

Vlll Podmínky provádění díla

8.1 Staveniště: Objednatel předá dodavateli protokolárně staveniště zbavené práv třetích osob a určí

hranice staveniště. Dále předá dodavateli přípojné body pro staveništní rozvod elektřiny a vody -

v termínu dle bodu 4.1 čl. IV. O předání staveniště sepíší obě smluvní strany protokol. který se

stane nedílnou součástí dokumentace stavby. Dodavatel prohlašuje, že si před podpisem smlouvy

fyzicky prověřil staveniště.

8.2 Dodavatel má právo namítat nepřipravenost staveniště a překážky bránící vřádném užívání

staveniště nejpozději k okamžiku předání a převzetí staveniště písemně do předávacího protokolu.

K později vznesenýrn námitkám se nepřihlíží. Objednatel vco nejkratší době vytčené překážky

odstraní.

8.3

8.4 Dodavatel zajisti, v rámci své dodávky, oplocení staveniště či jeho částí (pokud lze), sociální,

provozní a případně výrobní zařízení staveniště, kanceláře, šatny, ostrahu, elektrickou energii,

vodu, a bude je provozovat na své náklady po celou dobu výstavby.
+

8.5 Současně provede dodavatel na své náklady a svoji odpovědnost napojeni na zdroje elektrické

energie a vody včetně měřidel a zavazuje se hradit objednateli náklady na jejich spotřebu.

Dodavatel je povinen na své náklady na staveništi a v areálu Klementinum zachovávat čistotu a

pořádek, odstraňovat odpady, nečistoty v

bezprostřední blízkosti staveniště (zavin h

komunikacích uvnitř areálu Klementinum n

staveniště včetně jeho zařízení a zařízení a

řádn ných osob. Obed že během ll.

etap dni knihovny R řejnost beze

změ m budou nadále prohlídky a

společenské a jiné akce.

8.6 Jestliže v souvislosti se zahájením praci na staveništi bude třeba umistit nebo přemístit dopravní

značky podle předpisů o pozemních komunikacích, zavazuje se k tomu dodavatel. Součásti jeho

povinností bude i udržování těchto značek a jejich zpětné přemístění na původní misto. Dodavatel

zároveň zajistí na své nákíady i vydání příslušných správních povolenich a rozhodnuti např. zábory

veřejného prostranství, zvláštní užívání komunikací (překopy,podvrty), apod.



norem. v dohodnutých termínech,

ho stavebního povoleql, vydaného
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8.7 Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentací si celé zabezpečuje dodavatel. Cena za

projekt, vybudování, úpravy stávajících zařizení pro účely zařízení staveniště a cena jeho likvidace

jejíž zahrnuta do ceny díla.

8.8 Objednatel předá dodavateli před podpisem smlouvy prováděcí dokumentaci a veškerá správní

stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení stavby, konkrétně dokumentaci pro

provedení stavby, stavební povolení a vyjádření DOSS a správců sítí. Dodavatel při provádění díla

bude bezúplatně respektovat a plnit veškeré podmínky uvedené ve vyjádřeních DOSS a

vpožadavcích správců sítí. Projektová dokumentace bude předána ve dvou tiskových paré a

jednou v elektronické formě na CD-ROM nebo DVD.

8.9 Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli za úplatu potřebné zdroje energie a média v souladu

s projektovou prováděcí dokumentací. Skutečnou spotřebu energií a médií bude objednatel účtovat
dodavateli měsíčně daňovými doklady - fakturami se splatností 21 den po vstavení faktury.

8.10 Dodavatel se zavazuje provést dilo ve sjednaném rozsahu. v požadované kvalitě dle této smlouvy
dle platných to vše při bezvýhradném respektování odmínek

pravomocné dne 7. 10. 2011 Odborem výstavby UM Prahy 1

pod čj. SU
, snabytím právní moci dne 17. 10. 2011, svým

jménem a na vlastní zodpovědnost, je však oprávněn plnit svůj závazek prostřednictvím

způsobilých osob na základě předem objednateli doloženého smluvního vztahu vsouladu se

zadávací dokumentaci.

8.11 Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla bude na stavbě přítomen pověřený

kvalitikovaný technik dodavatele (stavbyvedoucí) nebo jeho zástupce seznámený se stavbou a

dokumentací stavby.

8.12 Dodavatel zajistí s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a ochranu životního prostředí

koordinaci činností zaměstnanců různých zaměstnavatelů (subdodavatelů), kteří se podílejí na

provádění dila.

8.13 Dodavatel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště

sjeho vědomím zdržují, jakož i těch osob, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště

v dosahu možného účinku provozní činností dodavatele.

8.14 Dodavatel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za odborné vedení stavby při dodržování zásad

systému řízení jakosti, provádění stavebních prací v souladu s platnými předpisy a postupy,
zejména v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.. stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a

za dodržování předpisů o požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí. Pokud není

vprováděcí dokumentaci uvedeno jinak, musí veškeré materiály, výrobky a práce odpovídat

technickým normám (ČSN, ČN, ČSN EN) případně jiným předpisům" platným v ČR. platným ke dni

uzavření této smlouvy, resp. kokamžiku dílčích měsíčních plnění uvedených vobjednatelem
odsouhlaseném soupisu skutečného rozsahu provedených prací ve smyslu odst.6.1 čl. VI této

smlouvy.

8.15 Dodavatel na svůj náklad zajistí ostrahu prováděného díla a staveniště, materiálu a strojů 24 hodin

denně. Dodavatel s je vědom, že součástí ostrahy staveniště je zabezpečení ochrany budov

vareálu Klementinum vbezprostředni blízkosti stavby, u kterých stavební prostředky (lešení,

žebříky, výtah, stavební stroje a podobně) zvyšují nebezpečí krádeže a poškození movitého a

nemovitého majetku státu svěřeného do správy objednatele. Pracovníci dodavatele, subdodavatelů

a partnerů se budou vyskytovat v areálu Klementinum výlučně na místech určených ke zhotovování

díla nebo v sociální, provozní a případně výrobní části zařízení staveniště, kanceláři, šatnách.

Vstup a pohyb v jiných částech areálu Klementinum je zakázán.

8.16 Dodavatel poskytne objednateli kjištění svých smluvních povinností vyplývajících ztéto smlouvy
bankovní záruku zejména za kvalitu a kompletnost provedení díla ve výši 100 mil. Kč (slovy: jedno
sto milionů korun českých). Originál dokladu o vystavení bankovní záruky předloží dodavatel

objednateli do 21 dnů po podpisu této smlouvy. Bankovní záruka bude platná po celou dobu plnění

předmětu díla dle této smlouvy o dílo. Objednatel uvolní bankovní záruku do 21 dnů od konečného

předání a převzetí díla na základě písemného protokolu, ve kterém bude oběma stranami



Objednatel má právo vpřípadě vážných výhrad proti zastupci dodavatele nebo vůči jiným

dodavatelem pověřeným osobám spočívajících zejména v nedostatečné komunikaci

s objednatelem. v nekvalitním provádění díla nebo v provádění díla v rozporu s touto smlouvou,

požadovat jejich odvolání a dodavatel se zavazuje této žádostí objednatele bez dalšího vyhovět a

této smlouvy. Dodavatel je
emně vyzvat objednatele k

tavby zakryty nebo se

Objednatel vykonává na stavbě TDO. Je oprávněn kdykoliv kontroloval dílo v každé

Sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a projektovou

dokumentací, podle technických a technologických norem a jiných právních předpisů a

DOSS. Za tímto účelem má přístup na staveniště. Může si vyžádat výrobní výkresy

kontrol a zkoušek k nahlédnutí. Zjisti-Il

špatné kvalitě prováděných prací

sjednaným ve smlouvě, upozorni dod

v době bránící vzniku delších škod. TDO

zdraví pracujících stavbě nebo dodavatel dilo vadně či v rozpo s projektem nebo

harmonogramem nebo dohodnutým časo zvrhem dle síavebnlh deniku či zápisů

zkonlrolnlch dnů Pokud takové přerušeni bude mít vdůsledku ív na nedodržení

dohodnutého term zhotovení a předáni díla. považováno za poruše smluvní povinností

potvrzeno, že objednatel odstranil vady a nedodělky díla, a že dílo nevykazuje zjevné vady a

nedodělky. Text znění bankovní záruky poskytne objednatel.

8.17 Dodavatel je povinen prostřednictvím stavbyvedoucího vést stavební deník, který bude u

stavbyvedoucího rovněž uložen, a to vsouladu s 5 157 zákona č. 18312006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. V něm budou mj. technicky

dokumentovány vícepráce, méněpráce, provedené zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu

provádění díla podle této smlouvy. Zápisy činí jménem dodavatele osoba tím pověřená ve

stavebním deníku a osoby pověřené touto s ílouvou zastupováním smluvních stran, popř. osoby

s písemným zmocněním té které smluvní strany. Smluvní strany jsou povinny reagovat písemně do

3 pracovních dnů na zápisy provedené druhou smluvní stranou. odsouhlasení změny v rozsahu a

charakteru provádění dila - vícepráce, méněpráce - ve stavebním deníku neznamená dohodu

smluvních stran o změně této smlouvy a nenahrazuje povinnost smluvních stran uzavřít dodatek

(víz čl. V., odst. 5.8 této smlouvy).

8.18

neprodleně je nahradltjinými pracovníky.

8.19 Objednatel (či TDO) je oprávněn zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí

prostřednictvím osob uvedených v čl. XIV povinen prokazatelně (např.

zápisem do stavebního deniku nebo pis účasti při kontrole prací a

konstrukcí, které budou vdalším postupu s stanou nepřístupnými, a to

nejméně 2 pracovní dny před jejich zakrytim (provedením),

8.20 Dodavatel je povinen během realizace díla oznamovat objednateli nejméně 3 pracovní dny předem

provádění zkoušek, kontrolních prohlídek a revizí a terminy kontrolních dnů. Kontrolní dny

organizačně zajišťuje dodavatel. Zápisy z kontrolních dnů zpracovává objednatel (TDO).

8.21 Práce, které vykazují již v průběhu provádění dila nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto

smlouvou, musi dodavatel na vlastni náklady nahradit pracemi bezvadnými. Výrobky a materiály,

které neodpovídají podmínkám této smlouvy nebo nevyhoví zkouškám, musi být na základě žádostí

objednatele a ve lhůtě stanovené objednatelem na náklady dodavatele odstraněny. Neučiní-li tak

dodavatel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na náklady dodavatele objednatel. Dodavatel

je rovněž povinen odstranit ihned vady vzniklé vadným prováděním díla.

8.22 Dodavatel je povinen demontovat a bezpečně (bezúplatně) uložit a zabezpečit proti ztrátě a

poničení památkově chráněné prvky v souladu dle schváleného Projektu odstrojení stavby.

8.23 jeho fázi.

prováděcí
rozhodnutí

nebo jiné

prováděcí podklady a výsledky kvalitativních
TDO v průběhu

provádění díla nedostatky spočívající ve nebo rozdil v

provedených pracích oproti podmínkám avatele na tyto

nedostatky zápisem do stavebního deníku je oprávněn dát

pracovníkům dodavatele (tj. zejména zaměstnancům.dodavatele, smluvně zavázaným třetím

osobám dodavatele či subdodavatelům dodavatele) příkaz přerušit práce, pokud odpovědný

zástupce dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo

na provádí ru

a, vým ro o

.
praci vl

inu bude to ní

vyplývající z této smlouvy na straně dodavatele.



IX Předání a převzetí díla

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

splněním povinností provést dílo se rozumi včasné a úplné dokončení díla dle této smlouvy bez

vad a nedodělků a jeho předání a převzetí.
Předání díla bude provedeno písemným protokolem, který bude obsahovat zejména:

označení objednatele a zhotovitele;
předmět předávaného dila;
skutečné zahájení a dokončení díla;

soupis případných vad a nedodělků včetně dohody o lhůtách a způsobu jejich odstranění;
prohlášení objednatele, zda dilo přebírá, nebo zdůvodnění proč dílo nepřevezme.

VVVVV
Součástí předáni díla bude rovněž předání veškerých dokladů požadovaných touto smlouvou, dále

předání dokumentace zakázky, kterou tvoří dokumenty vyplývající zřízení stavby, doklady o

předepsaných zkouškách a revizich, prohlášení o shodě, atesty, stavební deník a podklady pro
projektovou dokumentaci o skutečném provedení stavby, jakož další listiny a dokumenty sjednané

především v článku lll této smlouvy.

Veškeré podklady pro zhotovení dokumentace skutečného provedeni stavby (změny oproti
dokumentaci provedení stavby) dodá dodavatel objednateli minimálně v předstihu jednoho měsíce

před předáním díla dle odst. 9.1 tohoto článku

Dodavatel oznámí písemně objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k předání a zajistí účast svých zástupců na řízení o předání a převzetí díla. Dodavatel

zajistí účast těch subdodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná.

Po dokončení jednotlivých části díla a před zakrytim konstrukcí bude vždy sepsán dílčí protokol o

předání a převzetí části díla bez závad a nedodělků (ve 2 stejnopisech), který bude podepsán

zástupci obou smluvních stran. Pokud budou při předání části díla zjištěny vady a nedodělky, není

objednatel povinen tuto část díla převzít. Dodavatel je povinen vady díla odstranit. Smluvní strany
sjednají pro tento případ přiměřené lhůty kodstranění vad a nedodělků, a poté potvrdí nový
protokol o předání a převzetí části díla, ledaže se smluvní strany dohodnou písemně jinak. Drobné
vady či nedodělky. které jednotlivě nebo ve svém souhrnu nijak nebrání řádnému užívání díla,

nejsou důvodem kjeho nepřevzetí.

Technologické — provozní části musí být před předáním a převzetím dila objednatelem individuálně

i komplexně odzkoušeny, o čemž bude sepsán protokol, v němž bude uveden popis zkoušky
technické parametry zkoušek a výsledky zkoušek. Objednatel převezme technologické-provozní
části v případě potvrzeni o bezvadných výsledcích zkoušek. Dodavatel musí protokolárně předat i

příslušné doklady vztahující se k tomuto plnění, zejména příručku lmanuál, protokol o zaškolení

obsluhy (pokud je potřeba) apod.

Převzetí hotového díla bude potvrzeno v závěrečném předávacím protokolu, ve kterém bude
zhodnocena jakost provedených praci a výsledky dohodnutých kontrol a zkoušek. Přílohou tohoto

protokolu budou podklady pro dokumentaci skutečného provedení, stavební deník a další příslušné
doklady zejména dle článku lll této smlouvy.

Dodavatel je povinen bezplatně odstranit všechny vady nebo provést všechny nedodělky, které

vyplynou zpřejímacího a kolaudačního řízení, a to v termínu dohodnutém sobjednatelem,
nejpozději však do 15-tí dnů po oznámení o těchto vadách. pokud nebude dohodnuto jinak. Pokud

nebudou vady a nedodělky odstraněny v termínu, má objednatel právo zajistit odstranění vad a

nedodělků u jiného dodavatele na náklady dodavatele díla, zaplacením zpozastávky. O takto

vynaložené nákladyje objednatel oprávněn snížit cenu dila.

Pokud bude výzva kodstranění vad a nedodělků dodavateli doručena ve lhůtě do 30 dni po
řádném protokolárním předání a převzetí díla, dodavatel není v takovém případě oprávněn vystavit
a objednateli předat konečnou fakturu. Vystavil-lí a předal-li již dodavatel konečnou fakturu

objednateli, je objednatel oprávněn prodloužit splatnost vystavené faktury o dobu přiměřenou
kodstranění vad a nedodělků a nebude v prodlení s úhradou fakturované částky na vystavené
faktuře. Při uplatnění vad díla dle tohoto odstavce této smlouvy bude postupováno podle čl. X této

smlouvy.



za řádné, bezchybné a úplné ní všech prací, uvedených v této

dodalcích, hlavně za odborné ní a zhotovení podle uznávaných

iza používání bezvadného ma Dodavatel přebírá dále záruku za

projektové dokumen

oplňků, dále v právní

e na provedení díla

Neuposlechne-ll dodavatel odpoví

dodatečné reálne“ lhůty na odstraně

takto jemu vzniklé náklady bude

nejpozději ke dni předáni a převzetí díla dle článku IX

ve výši 5% zcelkové konečné ceny díla. Bankovní

ní ČNB působit jako banka na území České republiky
ve znění pozdějších předpisů. Prostřednictvím této

peněžité nároky objednatele vyplývající z prodlení

h vzáručnl lhůtě díla, smluvních pokut za prodlení

Dodavatel přebírá za provedené dílo záruku 5 let- s výjimkou střech, u kterých záruční doba činí 7

let. a technologií. kde je záruční doba 3 roky (pokud výrobce poskytuje záruku delší, platí tato).

Záruční lhůty počínají běžet dnem protokolárního převzetí celého dila objednatelem a prodlužují se

o dobu trvání reklamované vady, tj. o dobu ode dne oznámení vady do dne protokolárního převzetí

k

za skryté vady. Práva áruky poskytnuté dodavatelem

kterékoli ze smluvních Ze záruky jsou vyjmuty vady,

době vdůsledku neod užívání objednatele, pokud jej

9.10 Dodavatel je povinen vyklidit po dokončení díla staveniště v terminu stanoveném v bodu 4.11 této

smlouvy a předat objednateli protokolárně zpět prostory, které po dobu stavby užíval. Tyto prostory

musí být dodavatelem prokazatelně uvedeny do původního stavu, pokud nebyly změněny v rámci

zhotovení díla podle této smlouvy.

X Záruka za jakost- odpovědnost za vady díla, reklamace

10.1 Dodavatel přebírá záruku provede
smlouvě a v ní uvedených provede

technických pravidel jakož teriálu.

to, že jím provedené výkony budou mít smluvně zajištěné vlastnosti, případně. že budou mít

obvykle předpokládané vlastnosti a budou odpovídat normám a uznávaným technickým pravidlům.

10.2 Dodavatel se zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené

v tací pro provedení stavby a zadávací dokumentaci včetně jejich změn a

d ch předpisech. technických a technologických normách a předpisech, které

s vztahují a které budou aktuálně platné vdobě plnění díla, jinak obvyklé

vlastnosti a jakost dila odpovídajicí účelu smlouvy.

10.3 Dodavatel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a

dále odpovídá za dodržení technických parametrů stavby a zařizení, která jsou její součástí, dle

projektové dokumentace.

10.4 Dodavatel je povinen v průběhu zhotovování díla v přiměřené lhůtě odstranit zjištěné nedostatky

vdodávkách a vady ve svých výkonech nebo vdodávkáoh, které neodpovídají této smlouvě.

dající výzvy objednatele, objednatel je oprávněn po určení

ní vad a nedostatků zajistit dodání těchto výkonů třetí osobou a

nárokovat proti bankovní záruce nebo je případně započte

objednatel proti pohledávkám dodavatele.

10.5 Dodavatel přebírá dále záruku za to, že všechny jím vestavěné materiály a předměty, jakož i

všechny ostatní dodávky nejsou zatíženy právy třetích osob, především. že nejsou zatíženy

vlastnickými nebo zástavními právy. Pokud bude použito importované zboží, dodavatel ručí za

zaplacení na ně připadajících cel a/nebo poplatků.

10.6 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
této smlouvy bankovní záruku za kvalitu díla

záruka bude vydána bankou, která má povole

podle zákona č. 21/1992 Sb.. o bankách,

bankovní záruky budou zajištěny veškeré

zhotovitele s odstraněním vad reklamovanýc

s odstraněním reklamovaných vad, náhrady škody, úhrady nákladů na odstranění reklamovaných

vad třetí osobou. Platnost bankovní záruky za kvalitu díla bude 12 měsíců po poslednim dni záruční

lhůty dle bodu 10.7 této smlouvy.

10.7

opraveného předmětu plnění objednatelem. vpřípadě nedokončeni díla počínají záruční lhůty

běžet protokolárním převzetím části díla do .ončeného dodavatelem do okamžiku odstoupení od

této smlouvy.

10.8 Dodavatel odpovídá objednateli za vady provedeného dila po záruční dobu. Bez omezení odpovídá

a povinnosti ze z nezaníkají odstoupením

stran od smlouvy. které vzniknou v záruční

borných zásahů a dodavatel upozornil na

zásady správného užívání a proškolit ho.



tách uvedených vpředchozím odstavci, je objednatel
jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejim
či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je
ne doručení faktury - daňového dokladu. K úhradě

v nichž bude vady odstraň

a účelně vynaložené nákla

covníka ostrahy po dobu

10.9 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému touto smlouvou a účelu díla.

10.100bjednate| je povinen vady díla písemně reklamovat u dodavatele bez zbytečného odkladu poté,
co se o nich dověděl, nejpozději do konce doby, po kterou dodavatel odpovídá za vady díla.

Objednatel je vždy oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li
to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním)
nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

10.11 Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dní od doručení reklamace
projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění.

10.12 Dodavatel je povinen zahájit bezplatné odstranění reklamované vady neprodleně a odstranit je v co

nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li
to technicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní

strany jinak, bude vada odstraněna do data nejbližšího, ve kterém lze tuto vadu odstranit.

10.13 Jestliže dodavatel neodstraní vady ve Ihů

oprávněn provést tyto práce sám nebo

prostřednictvím zakoupit či vyměnit vadnou

dodavatel povinen uhradit do 14 dnů ode d

nákladů je objednatel oprávněn použit bankovní záruku dodavatele. Tímto se dodavatel nezbavuje
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých části.

10.14 Za účelem odstranění vad díla vzáručni lhůtě umožní objednatel dodavateli vrozsahu svých
možností a za přiměřené náklady přístup do prostor, ovat. Přiměřenými
náklady se pro účely této smlouvy rozumí nezbytné dy objednatele na

zajištění přístupu do prostor např. náklady na pra oprav vurčených
prostorách, anebo pracovníka ostrahy mimo provozní dobu objednatele, nebo náklady na úklid po
dokončení praci nebo případně uplatněný nárok nájemce objednatele na kompenzací za dočasné
omezení užívání pronajatých prostor po dobu oprav.

10.15 Objednatel je oprávněn vyzvat dodavatele ke kontrole díla před uplynutím záruční doby. Dodavatel
se zavazuje této kontroly zúčastnit.

10.16 Pro případ, že mezi smluvními stranami vznikne spor o existenci nebo neexistenci vady v průběhu
provádění díla, je objednatel oprávněn zadržet platby do té doby, než dojde k vyřešení sporu event.
odstranění nedostatku. Dodavatel není oprávněn v tomto případě zastavit práce na stavbě anebo

odejít ze stavby event. jiným způsobem odkládat své výkony.

10.16 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty
a náhradu škody souvisejících s vadným plněním.

10.17 Jestliže bude vada neodstranitelné, je dodavatel povinen poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla.

Kúhradě nákladů "je objednatel oprávněn použít pozastávku nebo případně bankovní záruku

dodavatele.

10.18 Dodavatel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy, telefonní a

faxová čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu v průběhu běžné pracovní doby
tj. od 7.00 hod. do 17.00 hod. Tento doklad bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí
díla.

XI Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1 Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty a úroky z prodlení za porušení závazků vyplývajících
z této smlouvy takto:
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ní od smlouvy tím není dotčen;

c) v případě prodlení dodavatele se zhotovením a předáním dílčíc dle čl.

lV, odst. 4.3 této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči utu ve

výši 100.000; Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý každý

jednotlivý případ prodlení;

d) v případě prodlení dodavatele se zhotovením a předáním celého díla dle čl. lX této smlouvy je

objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výší 300.000,-Kč za každý

započatý den prodlení;

e) v případě, že
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f) v případě, že dodavatel poruší své povinností uvedené v čl. Xlll., odst. 13.2 je objednatel

oprávněn uplatnit vůči dodavateli smluvní pokutu ve výší 40.000,-Kč, a to za každý jednotlivý

případ;

g) v případě prodlení dodavatele s vyklizením a předáním staveniště uhradí objednateli smluvní

pokutu ve výši 50.000; Kč za každý den pr< dlení,

h) v případě, že dodavatel

objednatelem vzáručni do

neodstraní řádně a včas vady a nedodělky díla uplatněné
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a/nebo nedokončené dilo a staveniště opustí je objednatel oprávněn uplatnit vůči dodavateli

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000.000,- Kč (slovy deset milionů korun českých).

11.2 Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

11.3 Smluvní pokuty uvedené v této smlouvě jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy

druhé smluvní straně. Závazek splnit povinnost, jej|'ž plnění je zajištěno touto smluvní pokutou, trvá

i po zaplacení smluvní pokuty, pokud na tom objednatel trvá.

11.4 Ustanovení týkající se smluvních pokut zůstávají platná a účinná í_po odstoupení od této smlouvy

kteroukoliv ze smluvních stran.

XII Ukončení smlouvy, odstoupení od smlouvy
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e) jestliže se prohlášení dodavatele uvedené v odst. 1.1 čl. l této smlouvy ukáže jako
nepravdivé,

f) objednatel je v prodlení s placením faktury za provedení díla dle této smlouvy o více než 120
dní (toto ustanoveni se nepoužije v případě ustanovení bodu 6.5 a 6.7 čl. VI této smlouvy).

12.3 Pokud dodavatel dílo řádně a včas nedokončí, odmítne dílo dokončit, opusti dílo nebo od smlouvy
odstoupí, má objednatel právo zadat dokončení díla jinému dodavateli. Objednatel má v takovém

případě právo požadovat na dodavateli úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených
objednatelem nad dohodnutou cenu díla dle této smlouvy) vynaložených na dokončení díla a dále

má právo žádat náhradu škody vzniklé v důsledku nedokončeni díla anebo prodloužení termínu
dokončení díla např. náklady na správní pokuty, na nové výběrové řízení, škody nájemců
nebytových prostor v Klementinu apod. Nárok objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu/y dle
této smlouvy tím nezaniká.

12.4 Odstoupí-Ii objednatel od smlouvy dle odst. 12.1, odst. 12.2. bodů a) až e) této smlouvy, je
oprávněn zadat provedení zbývajících dosud nedokončených anebo nekvalitně provedených praci
na díle třetí osobě. Objednatel má vtakovém případě právo požadovat na dodavateli úhradu

prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad dohodnutou cenu díla dle
této smlouvy) vynaložených na dokončení díla a dále má právo žádat náhradu škody vzniklé

v důsledku nedokončeni díla nebo prodloužení termínu dokončení díla např. náklady na správní

pokuty, na nové výběrové řízení, škody nájemců nebytových prostor v Klementinu apod. Nárok

objednatele účtovat dodavateli smluvní pokutu tím nezaniká.

12.5 Odstoupení od této smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni doručení písemného sdělení o

odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

12.6 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit též písemnou dohodou.

12.7 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování dle cenové nabídky
dodavatele a v návaznosti na skutečný objem rozestavěného a nedokončeného díla. Dodavatel se

zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 10 dnů od účinnosti

odstoupení. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti
ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady a dále zůstávají v platnosti ustanovení o

vadách o vlastnictví dila, smluvních pokutách, náhradě škody, ustanoveni odst. 12.3, 12.4, 12.8.
cenová a platební ujednání obsažená vtéto smlouvě, pokud závazky k nim vznikly do doby
odstoupení od smlouvy. Platební ujednání platí i po odstoupení od smlouvy.

12.8 Objednatel se zavazuje převzít a dodavatel se zavazuje předat dosud provedené práce i
nedokončené dodávky do 10 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla,
bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a

nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u

odstranítelných vad právo požadovat slevu z ceny díla, namísto jejich odstranění.

XIII Vlastnické právok dílu

13.1 Vlastníkem areálu Klementinum č.p. 190, Praha 1 je stát a objednatel je příslušný s ním hospodařit.
Na dodavatele nepřechází vlastnické právo ke zhotovenému dílo ani jeho části.

13.2 Veškeré věcí, podklady a další doklady, které byly objednatelem dodavateli předány a nestaly se

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou
kjejich zpětnému převzetí. Dodavatel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
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Jednání mezi smluvními stranami vrámci této smlouvy, budou probíhat prostřednictvím níže

uvedených oprávněných osob. Kterákolív ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se

oprávněných osob. Změny týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně

oznámeny dmhě smluvní straně. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická. může za ni jednat

XIV Vyšší moc

14.1 Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůže objednatel ani dodavatel

ovlivnit, a která znemožní činnost některé ze smluvních stran dle této smlouvy.

14.2 Vyšší mocí se rozumí zejména:

a) přírodní katastrofa;

b) válka, válečný stav, invaze. mobilizace nebo embargo;

o) povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka;

d) znečištění radioaktivitou zjaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součásti

výbušného jaderného zařízení nebo součástí takového zařízení;

e) teroristický útok, útok vandalů.

14.3 Za vyšší moc se nepovažuji:

a) nepříznív podmínky;

b) události, zhotoviteli známy před podpisem této smlouvy;

c) jakékoliv právních předpisů a technických norem; viz článek 10.2

této smlouvy;
d) jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy nebo technické normy.

14.4 Smluvní strany této smlouvy nenesou odpovědnost za splnění svých závazků ztéto smlouvy,

azku která nastane po podpisu této smlouvy.
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nform vynaložit veškeré úsilí ke splnění svých
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XV Postoupení, subdodavatelé, započtení

15.1 Dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky z této smlouvy na třetí osobu ani je zastavit.

15.2 Dodavatel není oprávněn započíst své pohledávky za objednatelem na pohledávky objednatele za

dodavatelem nebo uplatnit zadržovací právo či právo na snížení.

15.3 by mohly
a nároků

hlasit, a to

subdodavatelé dodavatelem.

15.4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v při

'

kékolív jiné přeměně

nebo převodu práv na dceřinou nebo třetí zavázán stejně jako

smluvní strana této smlouvy, a aby vtakov práv druhé smluvní

strany.

XVI Oprávněné osoby

16.1

pouze jedna osoba fyzická. Uzavírat dodatky ktéto smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci

smluvních stran ve věcech smluvních.

16.2 Oprávněné osoby objednatele a dodavatele ve věcech technických:

Za objednatele:
Za dodavatele:
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l, zjejíchž povahy vyplývá.

smlouvou. zejména ustanov

ují autentičnost této smí

smlouva byla sepsána
í podpisem svého op

16.3 Oprávněné osoby objednatele a dodavatele ve věcech smluvních

Za objednatele: lng. Tomáš Bčhm generální ředitel NK ČR
Za dodavatele: ředitel divize 2, Subterra a.s.

XVII Závěrečná ustanovení

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

17.2 Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se ve smyslu ustanovení 5
262 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, budou řídit
ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

17.3 vpřípadě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena

ostatní ustanovení této smlouvy.

17.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku touto smlouvou
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoven že mají zůstat
nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto ení o smluvních

pokutách a zárukách a licencích.

17.5 Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně

příslušnými orgány České republiky.

17.6 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odscuhlasenými, písemnými a

průběžně číslovanými dodatky, podepsanýmí oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.7 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dodavatel obdrží dva stejnopisy a objednatel tří
stejnopisy smlouvy.

17.8 Obě smluvní strany potvrz ouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, a že na základě pravdivých údajů, zjejich pravé a

svobodné vůle, což stvrzuj rávněného zástupce.

XVIII Přílohy ke smlouvě

18.1 Nedílnou součást této smlouvy v okamžiku jejiho uzavření tvoří:
Příloha č. 1 — výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Příloha č. 2 — doklad o příslušné autorizaci dodavatele
Příloha č. 3 — oprávnění k provádění restaurátorských praci
Příloha č. 4 — platný doklad o pojištění dodavatele proti škodě vůči třetí osobě
Příloha č. 5 - rekapitulace celkových nákladů z položkového rozpočtu dodavatele
Příloha č. 6 - harmonogram postupu prací s vyznačenými dílčími termíny plnění
Příloha č. 7 - stavebni povolení

18.2 Volné přílohy této smlouvy v době jejího uzavření tvoří:
Příloha č. 8 - projektová dokumentace pro provedení stavby včetně souhrnného seznamu
Příloha č. 9 ocenění výkazu výměr včetně jednotkových cen dodavatele (z jeho nabídky)
Příloha č. 1 nabídka zhotovitele
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PLNÁ MOC

S u bt e r r a a.s., IČ: 45309612, DIČ: CZ45309612, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl
B, vložka 1383, se sídlem Bezová 1658/1, PSČ: 147 14 Praha 4 - Braník, jednající lng. Ondřejem Fuchsem,
místopředsedou představenstva a lng. Vladimírem Starým, členem představenstva (dále také jen "Společnost"),

zplnomocňuje

timto ředitele Divize 2 S u b t e r r a a.s., trvalé bydliště
emailové spojení: (dále jen ),

abyjménem a na účet Společností činil samostatně veškeré úkony související s účastí v zadávacím řízení na zhotovení

veřejné zakázky: "Revitalizace Klementina — ll. etapa", vyhlášeném na internetové adrese Informačního systému o

veřejných zakázkách - uveřejňovacím subsystému, pod evidenčním číslem 7000000000360, zadavatelem: Národní
knihovna České republiky, IČ: 00023221, se sídlem: Klementinum 190, 110 00 Praha 1 (dále také jen "Stavba").

Společnost má zájem podat nabídku do zadávacího řízení na zhotovení Stavby.

V rámci této plné mocí je pan oprávněn zejména:

(aj podepsat za Společnost nabídku do zadávacího řízení na zhotovení Stavby (včetně podpisu a parafy Návrhu

smlouvy o dílo do nabídky, Smlouvy o dílo, včetně jejich dodatků a jakýchkoli jiných dokumentů, které
budou součástí takové nabídky do zadávacího řízení na zhotovitele Stavby),

(b) předat jménem Společností nabídku do zadávacího řízení na zhotovení Stavby zadavateli Stavby, resp.
osobě příslušné k přejímání nabídek na zhotoveníStavby podle podmínek zadávacího řízení,

(c) účastnit se jako zástupce Společnosti otevírání obálek snabídkami podanými vzadávacím řízení na

zhotovení Stavby,
(d) činitjakákoli jiná jednání či právní úkony, pokud souvisí s účastí Společnosti v zadávacím řízení na zhotovení

stavby,

(e) přijímat závazky a pokyny pro a za Společnost, podávat za Společnost námitky, návrhy na přezkoumání
úkonů zadavatele, jakož ijíné opravné prostředky,

(f) uzavřít jménem Společnosti s třetí osobou nebo osobami (jako podzhotovítelem/podzhotovíteli) smlouvu
popř. smlouvy o uzavření budoucí smlouvy, včetně smluv o obchodní spoluprácí a jiných dohod, jejichž
předmětem je provedení Stavby nebo její části podzhotovitelem nebo podzhotoviteli.

(g) v případě výběru nabídky Společnosti jako nejvýhodnější, též k podpisu smlouvy o dílo včetně případných
dodatků sjednané mezi Společností jako zhotovitelem a Národní knihovnou České republiky jako
objednatelem.

V Praze, dne 25. listopadu 2011

lng. Ondřej Fu lng. Vladimír Starý,
místopředseda představenstva člen představenstva

Plnou moc přijímám:

V Praze, dne 25. listopadu 2011

ředitel Divize 2

Subterra a.s,



: Národní knihovna České

kultury České republiky, se

toupená lng. Tomášem Bůh

ve smyslu usnesení vlády České republiky ze dne 22.
zadávání veřejných zakázek, aby jejím jménem jedna
vyplývající zjeho účastí jako pověřeného člena

„Revitalizace Klementina — ll.etapa", a dále

podepsal smlouvu o dílo svítězným ucha:
realizaci Il. etapy Revitalizace částí areálu

l...
p ljlm

DOHODA o ÍZASTOUPENÍ
PLNA MOC

(speciální)

Zmocnitelka republiky, státní příspěvková organizace zřízenáMinisterstvem sídlem Klementinum 190, 110 O0 Praha 1, lC
00023221 zas mem, generálním ředitelem

zmocňuje touto plnou mocí

pana Gabriela Lukáče, nar. bytem

února 2010, číslo 158 o opatřeních při
| a činil všechny potřebné právní úkony
hodnoticí komise k veřejné zakázce

aby jejim jménem a na jeji účet uzavřel a

zečem ve veřejné soutěži na zhotovení díla tj.
Klementina, a to vsouladu s podmínkami a

výsledky zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do uzavřeni smlouvy o dilo.

V Praze, dne 14. června 2012

.
Tomáš

_

generální ředitel NK CR

Plnou moc v uvedeném rozsahu ám.
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