
DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo č.j. HSLI-1513-11/KŘ-EKO-68-2016

(č.j. dodatku: HSLI-1513-13/KŘ-EKO-199-2016)

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

uzavřený niže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:
lČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

E-mail:

Telefon:

Kontaktní osoba:

(dále jen ,,objednatel")

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Kontaktní adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zastoupená:

Kontaktní osoba:

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého
kraje

Barvířská 29/10, 460 01 Liberec Ill

70888744

není plátce DPH

Česká národní banka - pobočka Ústi nad Labem

77540881/0710

plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní
rada

spisovna.li@hzslk.cz

+420 950 470 111

Ing. jan Prokop, tel: 950 471 267, jan.prokop@hzslk.cz

Arplan s.r.o.

Ječná 505/2, 120 00 Praha 2

Ječná 505/2, 120 00 Praha 2

275 70 754

CZ 275 70 754

Komerční banka a.s.

51-1090070217/0100

Ing. Lukáš Semerád, jednatel společnosti

Ing. Lukáš Semerád

E-mail: semerad@arplan.cz

Telefon: 774 277 523

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 114892

(dále jen ,,zhotovitel").



W

Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2016 smlouvu o dílo č.j. HSLI-1513-11/KŘ-EKO-68-2016,
jejímž předmětem bylo zhotoveni kompletní projektové dokumentace pro výstavbu s názvem
,,výstavba ps Doksy - projektová dokumentace" (dále jen ,,smlouva o dílo"). Smluvní strany
uzavÍrajÍ tento dodatek č. 1, který se stává nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo, a to
za účelem její změny. Ke změně dochází v článku V., a to následovně:

- odst. 1 písm. C) zni nově takto: ,,dokumentace pro provádění stavby - do
15. prosince 2016",

- odst. 2 zní nově takto: ,,V případě nepřidělení dotace v rámci IROP, prioritní osy 1,
specifického cíle 3 IROP - Zvýšeni připravenosti k řešení a řizeni rizik a katastrof, se
dílo uvedené v článku Ill. bod 2. písm. e) nebude realizovat."

II.
l) V ostatních částech zůstává smlouva o dílo bez jakýchkoli změn.
2) Tento dodatek se řidí právním řádem České republiky, zejména příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku a nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.
3) Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

4) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že
považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež
jsou pro uzavřeni tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany
k tomuto dodatku své podpisy.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Praze dne: Z'Z"? CMC, V Liberci dne: 1 3 "10- 2016

plk. Ing. Lu ěk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Ing. Lukáš Semerád
jednatel společnosti
Arplan s.r.o.

Rozdě|ovník:
Vyhotoveni č. l: zhotovitel
Vyhotovení č. 2: objednatel (sběrný arch)
Vyhotovení č. 3: objednatel (ekonomický úsek)
Vyhotoveni č. 4: objednatel (právni a organizační pracoviště)

ľ)


