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Dodatek č.3   
ke smlouvě o dílo číslo OStRM/2016/60 ze dne 9.8.2016  

Smluvní strany:  
Objednatel:  

Obec: Statutární město Mladá Boleslav 

Sídlo:   Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01 

zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem    

IČO:                              00238295 DIČ: CZ00238295   

Bankovní spojení:          Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

Datová schránka:           xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.   

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý. 

 

a 

Zhotovitel:  

Obchodní firma: sdružení RITUS/XEDOS 

Sídlo:  Krásné 1/Bělehradská 1402/47, Praha2 

Zastoupený: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl Nemesh 

IČO: 27501345/27121852         DIČ:CZ27501345/CZ27121852  

Obchodní rejstřík:: KS Hradec Králové, oddíl C,vložka 22758 

                                        Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 97915 

Bankovní spojení:             KB Pardubice 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

Datová schránka:             xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, 

Vasyl Nemesh 

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček, Vasyl 

Nemesh 

 

 

I. Preambule 
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.4.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/60 týkající se akce :  

„Sbor Českých bratří, obnova vnějších fasád budovy“ a následně dodatky č.1 a č.2 smlouvy o 
dílo (dále jen „smlouva“) 

 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě , kterým se doplňuje a mění 

smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 3“): 
 

 

II. Předmět dodatku č.  3: 

1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto: 

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.1 nový odstavec 3.1.2, který zní: „Předmět díla se 

upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z průběhu prací a zjištěných skutečností  

uvedených v příloze č.1 - změnovém listu č.3  “. 
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2. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto: 

Cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH                                                        6.364.151,09    Kč  

Vícepráce a méněpráce  dle dodatku č. 3 bez DPH                                  - 311.683,50    Kč 
Cena díla dle dodatku č. 3 bez DPH                                                        6.052.467,59    Kč  

 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 

6.052.467,59  Kč bez DPH (slovy: šest miliónů padesát dva tisíce čtyři sta šedesát sedm korun a 

padesát devět haléřů) . K  této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného 

zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3 

smlouvy o dílo.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 

stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 

zhotovitel dvě vyhotovení. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze 

změny. 

3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.  

 

 

 

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy. 

Příloha č. 1: změnový list ZL č.3  

 
 
 
 
 V Mladé Boleslavi dne                                                                    
 
 
 
_____________________________                                                   ________________________________  

Objednatel                                                                                            Zhotovitel                    
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DOLOŽKA 

 

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 

odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3805 ze dne       

24.srpna 2017. 

 

 

V Mladé Boleslavi dne 28.8. 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Bohuslav Devátý 

vedoucí odboru stavebního 

a rozvoje města  

Magistrát města Mladá Boleslav 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


