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Dodatek č. 1
S M L O U V Y O D Í L O

číslo smlouvy objednatele: 39/2017
číslo smlouvy zhotovitele: PÚ/34 P/2017

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Název: Město Votice
se sídlem: Komenského náměstí 700, 259 17 Vo tice
zastoupený: Jiří Slavík - starosta města
IČ: 002 32 963
DIČ: CZ00232963
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
telefon: +420 317 830 111
jako objednatel na straně jedné
(dále jen "objednatel")

a

1.SčV, a.s.

IČ: 47549793 DIČ: CZ47549793

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 10383
číslo účtu:
zastoupená: Ing. Ivanem Eisem, generálním a finančním ředitelem
jako zhotovitel na straně druhé
(dále jen „zhotovitel“)

společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo na realizací stavby objednatele:

=Provedení stavby „Oprava VaK a výstavba kanalizace – ul. Dukelská, ul. Klášterní“

Tímto dodatkem č. 1 se v článku III. DOBA PLNĚNÍ mění znění bodů 1 a 3.
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III.   D O B A    P L N Ě N Í

1.  Termín dokončení a předání díla objednateli se prodlužuje do 9.2.2018.

3. Nový časový a finanční harmonogram zhotovitele, upravený z důvodu posunutí termínu dokončení 
a předání díla, je nedílnou součástí tohoto dodatku.

XV.   Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

11. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, 
z nich jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

12. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném 
projednání a to svobodně, nikoliv v tísni a na důkaz toho připojují své podpisy.

13. Ostatní ujednání zůstávají beze změny.

Doložka

Tento právní úkon byl schválen Radou města Votice dne13.11.2017 usnesení č. 91/19.

Příloha: Nový časový harmonogram

Ve Voticích dne 15.11.2017 V Příbrami dne 20.10.2017

.....................................…………… …….....................................................                                                                                      
Jiří Slavík, starosta Ing. Ivan Eis, generální a finanční ředitel


