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DODATEK č.1
k SOD OStRM/2016/96 ze dne 27.10.2017 
Smluvní strany:
Objednatel:	
Obec:	Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo:	   Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené:                     	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 	                       	
IČO:                             	00238295	DIČ: CZ00238295		
Bankovní spojení:         	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:                     	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:                        	xxxxxxxxxxxxxxx		
Datová schránka:          	xxxxxxx	
Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města. 	
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:	
Obchodní firma:	 H-INTES s.r.o.
Sídlo: 	 xxxxxxxxxx
Jednající / Zastoupený:	 xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:	 25636332	DIČ:	CZ25636332
Obchodní rejstřík::	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx	
Datová schránka: 	xxxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: xxxxxxxxxx
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxxx
	

1. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2016 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2016/96  týkající se akce :  „Cyklotrasa přes Klenici (dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených článcích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 1“):
0. II. Předmět dodatku č. 2:
1. Doplňuje se Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:
Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o vícepráce a méněpráce vyplývající z navýšení rozsahu prováděných terénních úprav, změn založení opěr lávky změn detailů řešení lávky, doplnění osvětlení lávky a záměny dlažby za mlatový povrch na předpolích lávky rozsah prací je detailně  uveden v příloze č.1 tohoto dodatku smlouvy – „změnovém listu ZL č.1“.

1. Mění se Čl. 5. smlouvy – Cena díla a to takto:
Cena díla dle SOD  bez DPH                                     		           6.085.718,21 Kč	
Vícepráce dle dodatku č.1                                                                        1.300 626,81 Kč
Méněpráce dle dodatku č.1                                                                        -  449 169,62 Kč

Cena díla dle 1.dodatku smlouvy o dílo  bez DPH                              6. 937 175,40 Kč 

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „Cena za řádně dokončené dílo činí 6.937.175,40 Kč bez DPH (slovy: šest miliónů devět set třicet sedm tisíc sto sedmdesát pět korun českých a čtyřicet haléřů ). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Podrobná specifikace ceny je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.“

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
1. Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.
1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
1. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. 

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
Příloha č. 1:  - změnový list č.1    

 V Mladé Boleslavi dne  23.6.2017                                                 			            			



1. _____________________________                                                   ________________________________
1. Objednatel                                                                                            Zhotovitel		                

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 3584 ze dne 15. června 2017.

V Mladé Boleslavi dne 23.6.2017




xxxxxxxxxx
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města 
Magistrát města Mladá Boleslav
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