
ZMĚNOVÝ   LIST

objednatel: Národní zemědělské muzeum, s.p.o., Kostelní 44, Praha 7 číslo ZL:
zhotovitel: M Plus spol. s r.o. 

U Průhonu 1589/13a, 170 00 Praha 7
IČ 43001432

název ZL:

předmět změny:

zdůvodnění nezbytnosti změny (požadavek OPP, technické důvody):

v příloze

vliv na cenu díla: rozpočet: méněpráce

cena: bez DPH 0,00 Kč

vliv na cenu díla: rozpočet: vícepráce

cena: bez DPH 102 000,00 Kč

vliv na termín dokončení:

Ne.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

nejsou

přílohy : rozpočty-cenové nabídky

Cenová nabídka - položkový rozpočet

zástupce zhotovitele: Firma: "M plus"" spol. s r.o. 

Jméno/Funkce:

Datum

Firma:

Jméno/Funkce:

Datum

zástupce objednatele Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

za pobočku Praha : Jméno/Funkce:

Datum

Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.

za pobočku Praha : Jméno/Funkce:

Datum

Firma: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
za sekci muzeologie : Jméno/Funkce:

Datum

„Realizace expozice Zemědělství“

002

 Úpravy a doplnění  AV obsahu a grafiky úvodní projekce v expozici Zemědělství 

Předmětem změny jsou dodatečné práce (vícepráce, méněpráce) týkající se úpravy a doplnění AV obsahu a grafiky úvodní 
projekce tak, aby její grafika mohla být využita jako iniciační kód ke spuštění AR Býk (přesun projekční plochy doprostřed 
"rohlíku"). AR Býk bude zpracován jako  obsahová náplň  pro druhý tablet , jenž je dodáván v rámci  SoD .Podrobnější popis 
změn je v upraveném položkovém rozpočtu (cenová nabídka), který je v příloze.

Úpravy a doplnění  AV obsahu a grafiky úvodní projekce v expozici Zemědělství vyplynulo z průběhu realizace expozice, a to  
na základě požadavku objednatele vytvořit  dodatečně obsahovou náplň ( rozšířenou realitu Býk) tak, aby využití dodané 
techniky bylo maximální , expozice byla technicky i esteticky dokonalejší a tím i návštěvnicky přitažlivější.   

Cenová nabídka - položkový rozpočet

zástupce objednatele:

TDI:

zástupce objednatele


