17.0473-05_EKOLA group, spol. s r.o.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Uzavřené dne 21. 8. 2017
č. objednatele: 
č. zhotovitele: 17.0473-05



Smluvní strany:

Objednatel:	Akademie múzických umění v Praze, veřejná vysoká škola dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
	Malostranské náměstí 259/12, 118 00, Praha - Malá Strana
	Zastoupený ing. Ladislavem Paluskou, kvestorem
	IČO: 61384984  
	DIČ: CZ61384984
osoba oprávněná ve věcech technických a převzetí:
Ondřej Šejnoha, DiS, ředitel Studia FAMU
Tel.: 234 244 402; email: ondrej.sejnoha@studiofamu.cz

Zhotovitel:	EKOLA group, spol. s r.o.
	Mistrovská 4/558, Malešice, 108 00 Praha 10
	Zastoupená Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou společnosti
	Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx
	Číslo účtu: xxxxxxxxxxx
		IČO:63981378
		DIČ:CZ63981378
		zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 39803
		osoba oprávněná ve věcech technických a předání:
		Ing. arch. Milan Nesměrák
[bookmark: _GoBack]		Tel.: xxxxxxxx; email:xxxxxxxxxxxxxxx
		
uzavřely dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tento Dodatek ke smlouvě o dílo:   
I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se z důvodu změny rozsahu díla a stavební připravenosti dohodly na změně Článku II. Lhůty a cena díla.  
II. Změna čl. II. Lhůty a ceny díla, který nově zní: 
II. Lhůty a cena díla
2.1 Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě ujednaných zavazuje dodat a objednatel se za podmínek v této smlouvě ujednaných zavazuje převzít řádně dokončené dílo a zaplatit za něj níže uvedenou cenu díla. Závazek k dokončení díla se považuje za splněný dnem podpisu předávacího protokolu a předání veškeré dokumentace k dílu potřebné bez vad a nedodělků. 
2.2 Čas plnění: Termíny plnění jsou uvedeny v cenovém rozpočtu – konceptu dílčích plnění a harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku, a mohou být upřesněny na základě zjištěného skutečného stavu po provedení demontáží stávajících konstrukcí a podrobného zaměření skutečného stavu.

2.3.	Cena díla:
	Celková cena bez DPH	9 490 039,45 Kč
	DPH 21%	   1 992 908,28 Kč
	Celková cena vč. DPH	11 482 947,73 Kč
2.4. 	Výše sjednaná cena je maximální a nejvýše přípustná. Tato cena se může měnit pouze v případě, dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou ze strany objednatele. V případě, že bude objednatel dodatečně požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením písemného Dodatku k této smlouvě odsouhlaseného oběma smluvními stranami. 
III.     Závěrečná ujednání
1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je cenový rozpočet, koncept dílčích plnění a harmonogram.

3. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Dodavatel dvě vyhotovení.

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou na vědomí povinnost uveřejnění smlouvy v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s tímto uveřejněním souhlasí. Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Smluvní strany současně potvrzují, že Dodatek neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich a že nevyloučily z uveřejnění žádnou část smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


       V Praze dne:  	         V Praze dne: 

       Akademie múzických umění v Praze	EKOLA group, spol. s r.o.



	..............................................................	................................................................
	Objednatel	Zhotovitel
	Ing. Ladislav Paluska	Ing. Věra Ládyšová			kvestor	jednatelka společnosti


Příloha č. 1 – cenový rozpočet, koncept dílčích plnění a harmonogram
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D+M 848 217,00

listopad - prosinec

montáž na 

místo 

realizace

D+M 1 116 207,06

listopad - prosinec

montáž na 

místo 

realizace

9 490 039,45

ČÁST AV TECHNIKA

11/ AV vybavení místností : COLOUR GRADING - 

3113 

CELKEM bez DPH

10/ AV vybavení místností : ZVUKOVÁ STŘIŽNA 

5.1 - 2106
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Část Popis Typ cena bez DPHrealizace pozn.

D+M 835 518,00

po stavební 

připravenosti cca 30 

dní

montáž na 

místo 

realizace

D+M 713 273,00

po stavební 

připravenosti cca 30 

dní

montáž na 

místo 

realizace

D 953 511,00

obj. srpen / dodání 

říjen-listopad sklad

D 408 792,60

obj. srpen / dodání 

říjen sklad

D 217 915,00

obj. srpen / dodání 

listopad sklad

D+M 530 394,48

říjen - listopad

montáž na 

místo 

realizace

D+M 1 706 522,43

prosinec - leden

montáž na 

místo 

realizace

D+M 125 000,00

říjen - listopad

montáž na 

místo 

realizace

D+M 19 800,00

říjen - listopad

montáž na 

místo 

realizace

ČÁST AV TECHNIKA

D+M 1 116 150,00

září / říjen

montáž na 

místo 

realizace

D+M 898 738,89

srpen - říjen

předání + 

konzultace

7b/ Bourací práce TV Studia (0012, 0013, 0014) 

včetně likvidace materiálu.

Koncept dílčích plnění a harmonogram 

1/ ocelová konstrukce bafflewall včetně její 

montáže (důležité pro rozvody AV a navazující 

obklady, musí být hotovo před dalšími 

obklady), bez opláštění           

2/ roštování, podkonstrukce a dřevěná baffle 

wall (nutné pro přípravu rozvodů AV)                                                                                                                            

3/ objednání materiálů s mnohatýdenní dobou 

dodání (látky, perforované prvky atp.)                                                                                                                                      

7c/ Atelier A, repase, výměna a doplnění 

stávajících akustických obkladů 300x300

ČÁST PROSTOROVÁ AKUSTIKA

4/ předvýroba části obkladů na CNC strojích (z 

důvodu krátké doby na následnou realizaci)                                                                                                                                                                                          

5/ akustické obklady na bázi minerálu (např. 

aku podhled v ref.projekci s dlouhou dobou 

dodání)                                                                                                                                                                                  

6/ Akustické obklady střižen a místností 2105, 

2106, 3106, 3107, 3109, 3110, 3113, 4013, 4014, 

4016, 4017

7a/ Akustické obklady a další stavební práce TV 

Studia (0012, 0013, 0014)

8/ Pro ověření požadované funkčnosti 

klíčových částí AV technologie bude nutné 

předem nakoupit: Apple Mac Pro 12-core BTO, 

ATTO FC2162, ATTO NS 2102, DavinciResolve, 

Blackmagic Design UltraStudio 4K Extreme 3, 

Atlona HD-570, Extron DTP CrossPoint86-4K : 4K 

Scaling Presentation Matrix Switcher 

9/ AV příprava : Projektování a vytvoření 

projektové dokumentace, koordinace 

připravenosti stavby a dokončovacích prací, 

montážní a instalační práce


