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 Věc: Záchranný archeologický výzkum  

Čp. 887, p.č. 570, 571 Nekázanka 16, 18, , k.ú. Praha 1 – Nové Město, 110 00, 
 „Modernizace budovy divadelního ústavu Nekázanka“ 
Pražská památková rezervace, památka UNESCO, Rejstříkové číslo ÚSKP: 39995 / 1 – 1153 
 

 Projekt výzkumu, návrh postupu, harmonogram prací, cenová nabídka 
___________________________________________________________________________ 

 
Vážený pane Mateásku, 
 
na základě poskytnutých informací Vám zasílám návrh na realizaci záchranného archeologického 
výzkumu (ZAV) společně s cenovou nabídkou.  
 
 
 PROJEKT VÝZKUMU, HISTORICKÝ KONTEXT, CÍLE VÝZKUMU 

 
1) Provedení záchranného archeologického výzkumu v objektu čp. 887 v ulici Nekázanka v Praze 
1 je vyvoláno rekonstrukcí objektu a dvora pro potřeby Institutu umění – Divadelního ústavu.  
 
2) Vzhledem ke skutečnosti, že připravovaný stavební záměr přímo ohrozí existenci 
potencionálních archeologických nálezů, je nutné podniknout všechny kroky k realizaci 
archeologického výzkumu, který odbornou formou zajistí získání informací o historickém vývoji 
místa a záchranu movitých nálezů obsažených v zemi.    

3) Akce probíhá v Pražské památkové rezervaci, která je územím s archeologickými nálezy a 
památkou zapsanou na seznamu UNESCO.  

4) Místo výzkumu se nachází na ploše Nového Města pražského, které z hlediska urbanistického 
vývoje Prahy náleží mezi historicky významné sídelní areály hlavního města. Několik staletí trvající 
sídelní vývoj zde zanechal zcela prokazatelné doklady historické povahy. Mocnost antropogenního 
nadloží (patrně i se zahloubenými objekty) se zde pohybuje do 3 m. Na podkladě dosavadních 
zjištění byly v minulosti v tomto prostoru dokumentovány početné archeologické nálezy z širšího 
časového období od raného středověku do novověku. Historie samotného objektu spadá svými 
kořeny do období středověku, kdy jsou v těchto místech zmiňovány domy v nově lokované uličce 
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Nekázanka. Dnešní objekt je klasicistní novostavbou pevně spjatou s protějším Kounicovým 
palácem, která byla postavena pravděpodobně v letech 1761-1798. Později mezi léty 1970 – 1990 
byl v místě bývalé prádelny na přiléhajícím dvorku postaven přízemní domek sloužící jako technické 
zázemí objektu (v současné době po demolici). 

5) Cílem navrhovaného ZAV je v místech stavebních výkopů provést terénní výzkum a dokumentaci 
nenarušených archeologických situací (souvrství s nálezy, objekty, zdiva, hroby aj.) a záchranu 
movitých archeologických nálezů.  

Celá archeologická akce zahrnuje etapu výzkumnou (terénní část) a etapu zpracování (vyhodnocení 
všech poznatků).   

Veškeré archeologické a stavební aktivity zasahující do historických terénů se zde řídí podle § 22, 
Zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a dále podle § 176 
Zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

 

 ETAPIZACE ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU (dále ZAV) 

Archeologické práce lze rozvrhnout na dvě časově nezávislé fáze provedení: 
 
1. etapa terén – realizace terénních prací  
2. etapa zpracování výsledků výzkumu – celkové vyhodnocení 

 
Archeologickému výzkumu musí předcházet uzavření dohody o provedení ZAV, předání plochy 
stavby určené k výzkumu a zajištění nejnutnějšího zázemí pro pracovníky zhotovitele. 
 
 
 HARMONOGRAM PRACÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ ZAV 

1. ETAPA ZAV – TERÉNNÍ PRÁCE   

Tato etapa zahrnuje dokumentační a terénní práce spojené výkopy pro základové pasy přístavby 
SO3 (výkop cca do 1,0 m), objekty vsakovacích jímek o průměru 1,3 m a drenáží (hloubka cca 1,6 
m), výkopy šachet Z37, vybíráním zásypu studny, SO4 - snížením plochy dvora (cca o 0,4 m), 
budováním nových tras drenáže a zabezpečení zdiva proti vlhkosti, revitalizací mělkých tras 
inženýrských sítí, s průběžnou konzultací a operativní dokumentací odhalovaných a sanovaných 
zděných konstrukcí stávajícího objektu – SO2.  
 
U většiny výkopů do cca 1 m metru lze předpokládat, že archeologické práce budou probíhat 
formou dohledu nad postupem prací stavby. Po jejich provedení proběhne po dobu nezbytně 
nutnou dokumentace a geodetické zaměření odhalené situace, případně nálezů.  
 
Vlastní terénní výzkum1 předpokládáme pouze u výkopů pro vsakovací jámy, drenážní potrubí, 
plochy výkopů pro základové pasy nově zakládaného SO3 a dvou šachet Z37, jedné v místnosti 
B1.24 a ve východním rohu zahrady které svou hloubkou bezpečně dosáhnou úrovně 
geologického podloží, čímž projdou celým rozsahem historického nadloží. Vybírání zásypu 
studny v suterénu B0.21, klenebních zásypů a rozebíraných podlah na půdě, a vyrovnávání 
podlah v přízemí objektu S02 bude probíhat pod dohledem NPÚ.  
 

                                                
1 výkopové práce prováděny pracovníky NPÚ 
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Odhadovaná mocnost antropogenního nadloží, založená na interpolaci archeologických a 
geologických poznatků v okolí, je předpokládána do 2,7 m od stávajícího povrchu.   
  

Terénní část archeologického výzkumu obvykle zahrnuje:  
• přípravu prostoru a zázemí pro archeologický výzkum  
• průběžný dohled nad postupem stavebních prací 
• v případě terénního výkopu vytýčení a polohopisné zaměření sond, vynesení výškových bodů 
• mechanické rozrušení stávajících povrchů a vybrání nadložních terénů na úroveň 

požadovanou stavebním projektem 
• bezpečnostní zajištění sondy a mechanické začištění odhalených situací 
• průběžná kresebná a fotografická dokumentace odhalených horizontálních a vertikálních 

situací 
• určení a popis stratigrafických jednotek 
• výběrová fotogrammetrie odhalovaných situací 
• vzorkování odhalených terénů a situací za účelem získání datovacího materiálu 
• sondáž pomocí geologické tyče 
• odběr vzorků pro specializované analýzy (v případě potřeby) 
• průběžná evidence a následný převoz vyzvednutých movitých nálezů 
 
Personální a technické zajištění: 1 archeolog, 1 stavební historik, 2 x dokumentátor, 2 x terénní 
specialista, 1 x geodetický servis. 
 
Délka realizace: odborný dohled po dobu realizace stavebních prací (koordinace s dodavatelem 
stavby podle jejich postupu) bude prováděn průběžně. 
 
Realizace terénní části výzkumu: 

 
terénní práce výměra počet dnů 
a) Dvě vsakovací jámy na zahradě a výkopy pro drenážní 
potrubí 

(2x1,33m²)x hloubka 
1,6 m 

2x5 

b) Základové pasy - depozitář 10,4m²x hloubka 1,0 m 8 
c) Dvě šachty Z37, jedna v místnosti B1.24, druhá 
v jihovýchodním rohu zahrady 

(2x1,3m²)x hloubka 
cca. 2,7 m 

2x5 

d) Začištění a dokumentace plochy sníženého dvora 129 m² 5 
e) Začištění a dokumentace plochy po skrývce zahrady 225 m² 5 
f) Dokumentace nálezových situací odhalených při 
snižování podlah 

- 5 

g) Klenební zásypy a rozebírané skladby podlah - 6 
h) Drenáž obvodového zdiva 89 m 5 
 
 
Výše odhadovaný počet dní potřebných pro realizaci ZAV vyjadřuje dobu strávenou na 
jednotlivých částech terénního výzkumu nikoliv celkovou délku výzkumu. Dílčí práce např. 
dokumentace plochy dvora může být v závislosti na postupu stavebních prací realizována 
souběžně s dokumentací výkopů pro vsakovací jámy atp.  
  
 

 
2. ETAPA ZAV - ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ   
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Uvedená etapa výzkumu již probíhá na pracovišti zhotovitele a zahrnuje celkové vyhodnocení 
všech poznatků z výzkumné akce. Se zpracováním je započato bezprostředně po ukončení 
terénních prací. 
Celkové zpracování archeologických dat a zpracování dokumentace obsahuje: 

 
Zpracování získaných dat a vyhodnocení výzkumu obsahuje: 

• digitalizace terénní dokumentace, převod dat do databáze 
• zpracování fotografické dokumentace 
• obrazová dokumentace výběru nálezů 
• tvorba vývojového diagramu 
• specializované konzultace  
• ošetření a konzervace movitých nálezů  
• evidence movitých nálezů a jejich uložení 
• vyhodnocení výzkumu a tvorba závěrečné zprávy o výsledcích akce 
 

Finálním výstupem je nálezová zpráva o výsledcích ZAV předaná objednateli v papírové a 
digitální podobě, splňující požadavky Archeologického ústavu, v. v. i. AVČR. 

Celková délka zpracování je stanovena do 6 měsíců od ukončení terénní části výzkumu. 

 
 FINANČNÍ NÁKLADY (KALKULACE) 

Cenová nabídka archeologických prací vychází z předpokládaného objemu hodin pracovníků výzkumu 
na akci a dalších nákladů nutných na zpracování nálezů a základní vyhodnocení poznatků. 
Předpokládané objemy, zúčastněné pracovní kategorie a maximální cena výzkumu je shrnuta 
v následující tabulce. 

 
TABULKOVÝ ROZPOČET ZAV  

Pracovní kategorie/výkon počet hod. sazba/Kč počet 
hodin 

celkem 

Archeolog/stavební historik/geolog 2 480 48 23040 
Dokumentátor  2 260 250 65000 
Terénní pracovník 2 125 160 20000 
Geodet 1 410 20 8200 

mezisoučet za terénní práce 116 240 
Zpracování výsledků ZAV, vyhotovení nálezové zprávy, ošetření nálezů   46496 

CELKEM Kč bez DPH* 162 736 
 
* Uvedená částka je maximální cenou za výzkum. Výsledná částka za terénní práce bude vyčíslena podle skutečně odvedené práce 
zaznamenané v deníku výzkumu. V případě menšího objemu prací nebude smluvně ujednaná částka čerpána ve své navržené výši.  Částky 
za zpracování jsou fixní. K celkové ceně za výzkum bude připočtena DPH v platné sazbě (ke dni nabídky 21%). 

Předložená cena nezahrnuje archeologické práce vyvolané dalšími nespecifikovanými výkopovými 
pracemi v rámci této akce (např. antropologické práce spojené s odkryvem a vyhodnocením 
lidských kosterních ostatků (hrobů). Tyto práce by byly účtovány pouze v případě jejich nálezu a 
podle skutečně prozkoumaných a antropologicky analyzovaných hrobů), při kterých by mohly být 
narušeny archeologické památky. Vzniklá situace by bylo nutné řešit novou objednávkou nebo 
dohodou. 
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 DALŠÍ USTANOVENÍ 

Zahájení výzkumu je možné za předpokladu: 
 

• uzavření dohody o podmínkách a způsobu provedení výzkumu 
• předání plochy určené k výzkumu 
• zajištění přístupu a odběru elektrického proudu 220V na náklady objednatele akce (osvětlení 

sond nebo prostoru) 
• stanovení podmínek bezpečnosti práce v místech výzkumu (v případě uvedené akce 

bezpečnost práce jakož i zabezpečení před vnějším prostředím a případným úrazem třetích 
osob  

• nerušeného provádění výzkumných prací 
• poskytnutí potřebné součinnosti a informací v průběhu prací, které se týkají dotčeného 

prostoru, které by mohly ovlivnit provedení výzkumu (hlavně informace o trasách 
inženýrských sítí) 

• stanovení pověřeného zástupce objednatele pro koordinaci postupu výzkumu. 
 

Zhotovitel povede po celou dobu prací deník výzkumu a bude do něj zapisovat všechny údaje, které 
pokládá za důležité pro řádné provádění akce (odpracované hodiny zaměstnanců, průběh a charakter 
prací, pracovní podmínky).  

 
Po vyhodnocení ZAV bude pro objednatele vypracována nálezová zpráva obsahující základní 
plánovou dokumentaci, databázi výzkumu a zjištěné výsledky. Zpráva bude předána v papírové a 
elektronické podobě, současně s fakturací celkových nákladů. 
Další informace o způsobu provádění archeologických výzkumů na území ČR naleznete na stránkách 
Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v.v.i  
http://www.arup.cas.cz/?cat=453 
nebo Národního památkového ústavu  
http://archeopraha.cz/pece-o-archeologicke-kulturni-dedictvi/povinnosti-stavebnika. 
 
 

 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRO POTŘEBY DOHODY 

Zhotovitel archeologické části akce bude Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště 
v Praze, se sídlem Na Perštýně 12, 110 00, Praha 1, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 

Vedením ZAV byl za NPÚ Praha pověřen jeho odborný pracovník (Ing. arch. Matouš Semerád, 
+420 602 231 438). 

Odborný garant akce: PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. (podliska.jaroslav@npu.cz, +420 602 230 289).  

 

V případě, že nemáte připomínky či dotazy a souhlasíte s předloženým projektem ZAV, bude Vám 
předložen návrh dohody na provedení záchranného archeologického výzkumu.   

 

                                                             S přátelským pozdravem                            

  

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. 
vedoucí odboru archeologie 

http://www.arup.cas.cz/?cat=453
http://archeopraha.cz/pece-o-archeologicke-kulturni-dedictvi/povinnosti-stavebnika
mailto:podliska.jaroslav@npu.cz

