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DODATEK č. 4 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
Univerzita Karlova – Fakulta sociálních věd, IČ 00216208, se sídlem Praha 1, Smetanovo nábřeží 6, PSČ: 110 01, Česká republika, zastoupená PhDr. Jakubem Končelíkem, Ph.D., děkanem Fakulty sociálních věd, oprávněným k samostatnému zastupování

(dále jen "Objednatel")

-a-

APRIS 3MP s.r.o., IČ 271 83 912, se sídlem Praha 6 – Suchdol, K Roztokům 190, PSČ 165 00, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102676, zastoupená Ing. arch. Miroslavou Tylšovou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako "Strany" a každý jednotlivě jako "Strana")

(tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo dále jen „Dodatek“).

1. Mezi Stranami byla dne 20. června 2016 uzavřena smlouva o dílo ohledně plnění podlimitní veřejné zakázky na služby „FSV UK – Projektové práce a související činnost pro akci Rekonstrukce a dostavba Areálu Jinonice“ (evidenční číslo formuláře 7603010041457, evidenční číslo VZ 641457) ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. října 2016, ve znění dodatku č. 2 ze dne 20. března 2017 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 29. srpna 2017 (dále jen „Smlouva“). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.

2. S ohledem na vyjádření společnosti Pražské plynárenská Distribuce, a.s., člena koncernu Pražská plynárenská, a.s. (dále jen „PPD“) k dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí ze dne 22. srpna 2016 obsahující podmínky PPD k realizaci rekonstrukce a dostavby Areálu Jinonice, které tvoří Přílohu 1 tohoto Dodatku vzaly Strany na vědomí potřebu vypracování prováděcí projektové dokumentace.
3. V souvislosti s výše uvedeným vyjádřením PPD se Strany dohodly, že Zhotovitel vypracuje prováděcí projektovou dokumentaci tak, jak je uvedeno v nabídce Zhotovitele na vypracování projektové dokumentace ze dne 22. listopadu 2017, která tvoří Přílohu 2 tohoto Dodatku, a která obsahuje nabídku dodatečných služeb spočívajících ve vypracování prováděcí projektové dokumentace v souladu s požadavky PPD v částech Souhrnné řešení stavby a Dokumentace stavebních objektů – výkresová část, přičemž celková cena za takové služby činí částku 92.000,- Kč (slovy devadesát dva tisíce českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21% (slovy dvacet jedna procent), tj. částka 19.320,- Kč (slovy devatenáct tisíc tři sta dvacet českých korun) a termín vypracování této prováděcí projektové dokumentace je do 2 měsíců od objednání Objednatelem.

4. Strany se dále tímto dohodly na opravě formální chyby v záměně počtu dnů v tabulce obsažené v článku 3. Dodatku č. 3 ke Smlouvě, tabulka ve správném znění je:

	Fáze 3
	do čtyři sta šedesát (460) dnů ode dne podání žádosti o vydání Územního rozhodnutí 

	Fáze 8
	do čtyři sta (400) dnů ode dne podání žádosti o vydání Stavebního povolení 1


5.
Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.

6.
S ohledem na skutečnost, že změny uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením § 222(4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to jako nepodstatnou změnu závazku.

7.
Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne ___. prosince 2017



V Praze dne ___. prosince 2017






Za Objednatele:





Za Zhotovitele:

Univerzita Karlova v Praze – Fakulta sociálních věd:
APRIS 3 MP s.r.o.:

Podpis:  ___________________________

Podpis:  ___________________________

Jméno:  PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.


Jméno:  Ing. arch. Miroslava Tylšová

Funkce: zmocněnec




Funkce: jednatel
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