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DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO SINV2017-092
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Na akci:

Vodňany, Smetanova ulice – mateřská škola –
lapák tuku a kanalizační přípojka

číslo smlouvy zhotovitele: SINV2017-092 číslo smlouvy objednatele: 51/2017/OSMI/sml.
zakázkové číslo zhotovitele: 9420008S02146
_________________________________________________________________

Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO VODŇANY
Náměstí Svobody 18/1, 389 01 Vodňany

IČ: 002 51 984
DIČ: CZ002 51 984
Telefon: fax:

zastoupený: panem starostou Václavem Heřmanem

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ČEVAK a.s.
Zapsaná v OR Krajského soudu v ČB v odd. B, vložce 657
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

IČ: 608 49 657
DIČ: CZ608 49 657

zastoupená: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem
telefon: fax:

(dále jen zhotovitel)

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se mění následující články oproti původní
smlouvě.

Článek 2 Předmět smlouvy se upravuje v tomto znění:

2.1 Předmětem díla je zajištění realizace akce „Vodňany, Smetanova ulice - mateřská
škola – lapák tuku a kanalizační přípojka“. Realizace díla zahrnuje výstavbu lapáku
tuku a kanalizační přípojky DN 150 v délce 36 m dle projektové dokumentace Ing. Pavla
Brtny - Vodňany, MŠ Smetanova – lapák tuku a kanalizační přípojka.
Tento rozsah se dále navyšuje o zřízení kanalizační a vodovodní přípojky (délka 20 m) pro
dětská umyvadla, vybourání podlahy v místnosti lapáku tuku, vyčištění a likvidace obsahu
lapáku tuku a osazení revizní šachty na vnitřní kanalizaci.

Článek 3 Lhůty provádění díla se upravuje v tomto znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění do 31. 1. 2018
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Článek 4 Cena díla se upravuje v tomto znění: 
 
4.1  Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran částkou: 
 

 Lapač tuku - zemní a stavební práce, komunikace   154 100,- Kč 
Kanalizační přípojka – zemní práce, trubní vedení, komunikace  144 800,- Kč 
Rozšíření akce o vodov. a kanal. přípojku, vybourání podlahy, 
likvidace lapáku tuku a osazení revizní šachty     71 500,- Kč 
Dokončovací zednické práce       35.300,- Kč 
 
Cena celkem bez DPH     405.700,- Kč 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění – stavební a montážní práce 
podléhající režimu přenesené daňové povinnosti, takže konečný daňový doklad bude 
vystaven v tomto režimu. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo 
plnění uskutečněno 
 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
 
Závěrečná ustanovení 
  
Tento dodatek se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana  
obdrží jedno vyhotovení. 

 
Smluvní  strany  prohlašují, že si  tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po  
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní  
strany prohlašují, že tento dodatek nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.  
Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.  

 
 
 
 
 
Ve Vodňanech V Českých Budějovicích 
dne: 20. 12. 2017 dne:  
 
 
 
 
 
 
 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
Václav Heřman Ing. Jiří Lipold 
starosta města technický ředitel 
 
 
 
   


