








*MC18X009161H*
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S-2017/95/0122
    Objednatel:
 Městská část Praha 18

                                     se sídlem: 

            Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany

                                     jednající:

            Mgr. Ivanem Kabickým, starostou
                                     Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. 

č. ú.: 27-2000937329/0800

                                     IČ:


            00231321 

                                     DIČ:



CZ00231321

    Zhotovitel:
 
CONACT s.r.o.



se sídlem: 

            Práčská 2669, 106 00 Praha 10



zastoupený: 

            Ing. Jan Kaufner






Bankovní spojení: 
            35 – 6166290287/0100



IČ: 


            27396916



DIČ:


            CZ27396916
I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. S-2017/95/0122 (dále jen „smlouva o dílo“). 

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo, a to v rozsahu níže uvedeném. 
II.
A)

Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje příloha smlouvy o dílo č. 1 „zhotovitelem oceněný výkaz výměr“ novou přílohou č. 1 „Soupis víceprací“. 

Nová příloha č. 1 je oproti nahrazované příloze rozšířena o změny projednané v průběhu provádění díla, specifikované v soupisu víceprací a je nedílnou součástí tohoto dodatku. Nejzazší termín dokončení díla se nově sjednává dle odstavce II. C) tohoto dodatku.
B)
Smluvní strany se dohodly, že se ve smlouvě o dílo odstavec č. 1 článku V. „Cena díla“ ruší 
a nahrazuje se novým odstavcem č. 1, který reflektuje zvýšení ceny díla v důsledku dodatečných požadavků objednatele. Původní cena díla se zvyšuje o částku 93 954,- Kč bez DPH. 
Nový odstavec č. 1 článku V. „Cena díla“ zní: 

1.
Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 


Cena díla bez DPH





 573 536,- Kč




Sazba DPH 15%
C)
Smluvní strany se dohodly, že v  souvislosti s požadavky objednatele a klimatickými podmínkami se přiměřeně prodlužuje doba, v níž je zhotovitel povinen dílo provést. Ve smlouvě o dílo se proto v odstavci č. 2 článku VI. „Termín plnění“ mění nejzazší termín dokončení plnění „nejpozději do 11. 12. 2017“ 
a nahrazuje novým termínem „nejpozději do 20. 1. 2018“.
III.
1.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. 
2.
Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.

3. 
Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

4.
Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.  Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxx. Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení 
o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 
3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: xxxxxxxxxxxxxx
5.
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
6.
Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 008/01/18 dne 10.1.2018.
Přílohy:  Příloha č. 1 – Soupis víceprací
V Praze dne:  
Za objednatele:                                                                     
Za zhotovitele:
…………………………………………..


………..…………………

  Mgr. Ivan Kabický, starosta MČ Praha 18 

            Ing. Jan Kaufner 




