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                                                                                             Veřejná zakázka č.:      VZ 34.17 

    Identifikátor zakázky č.:     P17V00000034 

  

Smlouva o dílo – dodatek č. 4 

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „tato smlouva“)  
 

Smluvní strany 
 

Statutární město Ostrava, 

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 

 

Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 

Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

zastoupený  Bc. Martinem Bednářem, starostou 

 
IČO:   00845451  

DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 

 

Č. účtu:   1520761/0100   

KS: 

VS: 

 
dále jen objednatel 

 

a 

 

BYSTRO  Group a.s. 
Chopinova 576/1, Přívoz, 702 00  Ostrava 

zastoupený Michalem Bystroněm, členem představenstva 

 
IČO:    27800466 

DIČ:   CZ27800466 

Peněžní ústav: Komerční banka a.s. 
 

Č. účtu:   107-1615600277/0100 

KS: 

VS: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského úřadu v Ostravě, oddíl B, vložka 3238. 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah dodatku č. 4 
 

čl. I.  
Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5960/144 ze dne 21.12.2017 

dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo agendové číslo S/0816/2017/INV ze dne  4.8.2017. 

 

čl. II.  
Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0816/2017/INV a 

dodatku č. 4: 

 

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze 
smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle 
SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto 

dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně: 
 

 

 Neprováděné 

práce 

Dodatečné  nebo  

nové práce 

Cena bez DPH  

původní SoD                   0                      0 29.711.852,45 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č.    0       2.775.850,95  2.775.850,95 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č.    0 571.740,00 571.740,00 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č.  -507 302,76 4.365 923,43 3.858 620,67 přenesená daňová povinnost 
Dodatek č.  0 862.673,52 862.673,52 přenesená daňová povinnost 
Celkem Kč  -507 302,76 8.576.187,90  37.780.737,59 přenesená daňová povinnost 

  
 

 

 čl. III. Závěreční ujednání  
1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem 

přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svodné vůle, že jeho obsahu 
porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv 

dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně 
všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., 
zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je 
trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů 
a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. 
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7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
příloha  – Položkový rozpočet změny nákladů stavby  

 

Za objednatele Za zhotovitele 

 

Datum:  ____________________________________  Datum:  __________________________________   

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo: 

 

 __________________________________________   _________________________________________  

Bc. Martin Bednář    Michal Bystro  
starosta obvodu    člen představenstva 

 


