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Čj:              MULA 140/2018 
Ukládací znak:  56 18    V/5 
Počet listů dokumentu:     1 
Počet listů příloh:    0 

 
 

DODATEK č. 1 
ke smlouvě o dílo č.j. MULA 15718/2017 

 
„Vyhotovení územní studie „Lanškroun, U hřbitova (východní zóna ZB3a,b 
Dvorská – východ + ZO1 Dvorská – východ + ZDK6 spojka Dobrovského – 

Dukelských hrdinů)“ 
uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

SMLUVNÍ STRANY 
1. Objednatel:               Město Lanškroun 
                                         Sídlo: nám. J. M. Marků 12, Lanškroun – Vnitřní Město 
                                         563 01  Lanškroun 
                                         Zastoupeno: Mgr. Radimem Vetchým, starostou města 
                                         Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
                                         Ing. Lukáš Pražan, vedoucí odboru investic a majetku 
                                         Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., č.ú. 19-2725611/0100                                                              
                                         IČO: 00279102 
                                         DIČ: CZ699003828 
 
a 
 
2. Zhotovitel:                Ing.arch. Milan Košař – ArchiKo 
                                         Sídlo: Husova 1848, 530 03  Pardubice 
                                         Zastoupený: Ing.arch. Milan Košař 
                                         Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing.arch. Milan Košař 
                                         a Ing.arch. Ivana Petrů 
                                         Bankovní spojení: Česká spořitelna,č.ú. 1205930329 / 0800 
                                         IČO: 70165807 
                                         DIČ: CZ460725704 
 
 

 
I. 

Předmět dodatku 
 

1. Na základě vzájemné dohody, vyplývající z upřesnění podmínek odvodu srážkových vod 
z řešeného území, mění se termíny plnění jednotlivých fází díla. 
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2. Článek III. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 
 
Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. 1 smlouvy o dílo předat objednateli 
nejpozději do: 
koncept ÚS …………………………………………………………………… 02/2018 
veřejné projednání ÚS ……………………………………………………05/2018 
             (za předpokladu předání pokynů k úpravám ÚS pro veřejné projednání do 31.3.2018, 
               jinak 8 týdnů od data předání těchto pokynů) 
čistopis ÚS …………………………………………………………………….. do 2 měsíců od předání pokynů 
              k úpravám po veřejném projednání (předpoklad 07/2018) 
 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ustanovení  smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v 3 vyhotoveních, z nichž si objednatel 
ponechá 2 vyhotovení a zbývající po potvrzení vrátí zpět na adresu zhotovitele. 

3. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv Ministerstva 
vnitra ČR. Zveřejnění zajistí město Lanškroun.  
 
 
 
 
 
V Lanškrouně dne:                                                     V Pardubicích dne: 
Za objednatele:                                                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………..                    ………………………………………………………………. 
                  Město Lanškroun                                                               ArchiKo 
   Mgr. Radim Vetchý, starosta města                                  Ing.arch. Milan Košař 


