
čj.: NPÚ-440/101544/2017 Evidenční čísıøz NPÚ-440/1189/2017 zn; F

Národní památkový ústav, Státní příspěvková organizace,
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,
Se sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 - Malá Strana,
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové správy na Sychrově
Zástupce pro věci technické: Ing. Marie Jalová, vedoucí odboru SPKM, tel. , mailto:

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovníspojení: ,
(dále jen „příkazce”) na straně jedné

REAL engineering spol. S r.o.
ičz 27357155
Dıčz cZZ7357155
Se sídlem: Zlínská 611/1, 460 10 Liberec

místo podnikání: Zlínská 611/1, 460 10 Liberec

bankovní Spojení:
ČÍSIO ÚČtu:
Zastoupený: Ing. Milanem Šulcem
(dále jen „příkazník“) na Straně druhé

uzavírají dle Zákona č. 89/2012., Občanský Zákoník, v platném znění, tento

Dodatek č. 2 k Příkazní Smlouvě s evidenčním číslem NPÚ-440/0883/2015

Článek I.
Předmět Smlouvy

1.1. Předmětem plnění této smlouvy jsou činnosti příkazníka spočívající v Souhrnu prací spojených
S řádným výkonem činnosti koordinátora BOZP dle ustanovení Zákona č.309/2006 Sb. A nařízenívlády
č.591, nad prováděním Stavby „NKP SHZ Frýdlant- celková oprava a revitalizace Zámeckého rybníka
poškozeného přívalovými dešti a povodní v červnu 2013", a to prostřednictvím Zpracování plánu
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na Staveništi a kontrol dodržování plánu BOZP na Stavbě.

Článek II.
Předmět dodatku č.2

Smluvní Strany se dohodly, že Smlouva citovaná v čl. I. tohoto dodatku se měnítakto:

Článek VI. Smlouvy Trvání Smlouvy,
6.1. Smlouva Se uzavírá na dobu určitou súčinností ode dne podpisu smlouvy do doby úplného Splnění
veškerých povinností příkazníka Z této Smlouvy, nejpozději do 31.12.2016.



Úprava čl. Vl.Smlouvy Trvání Smlouvy dodatkem č. NPU-440/0231/2017

6.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou súčinností ode dne podpisu Smlouvy do doby úplného Splnění
veškerých povinností příkazníka Z této Smlouvy, nejpozději do 31.12.2017.

Je nahrazen formulací:

Smlouva se uzavírá na dobu určitou S účinností ode dne podpisu Smlouvy do doby úplného Splnění veškerých
povinností příkazníka Z této smlouvy, nejpozději do 30.9.2018.

Důvodem této změny jsou úpravy v projektu, řešení méněprací a víceprací v průběhu realizace Stavby a
archeologický průzkum, který přinesl významné nálezy, vyžádal si delší časový prostor a bude probíhat i
v roce 2018.

Článek ııı.
Závěrečná ujednání

3.1. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené tímto dodatkem č.2 se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník-, ve znění pozdějších předpisů.

3.2.Tento dodatek byl Sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Z nichž tři Obdržı' objednatel a jeden Zhotovitel.
3.3.Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv
(zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tento dodatek bude v registru
uveřejněn, rozhoduje Objednatel.

3.4.Zhotovitel výslovně Souhlasíı že obsah dodatku v tomto znění bude zveřejněn v registru smluv.
3.5.Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním

v Rejstříku smluv.
3.6. Smluvní Strany se Zavazují spolupůsobit jako Osoba povinná v Souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb., o

finanční kontrole ve veřejné správě a o Změně některých zákonů (Zákon o finanční kontrole), ve Znění
pozdějších předpisů.

3.7. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze Změn.

3.8. Smluvní Strany prohlašují, Že si tento dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně,
vážně, určitě a Srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a
Svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 28.12.2017

PhDr. Miıóš Käđˇıęc
ředěel NPÚ ÚPS na Sychrově

Za příkazce

Ing. Milan Šulc
jednatel

Za příkazníka
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