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Dodatek č. 1 ke smlouvě

Č. j. MV-81969-7/SIK5-2016

(dále jen ,dodatek")

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Sídlo : Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34
IČO : 00007064
DIČ : CZ00007064
Bankovní spojení :
Číslo bankovního účtu :
Zastoupené : Ing. Vladimírem Velasem, ředitelem odboru

provozu informačních technobgii a komunikaci
Doručovací adresa : P. O. BOX 155, 140 21 Praha 4

na straně druhé jako ,,objednatel"

a
Simac Technik ČR, a.s.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení
Číslo bankovního účtu
Zastoupená

Doručovací adresa
Společnost je zapsána
vložka 3190

: Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5
: 63079496
: CZ63079496
:
:
: Ing. Dušan Bruoth - předseda představenstva
Ing. Jaroslav Štefl - člen představenstva

: Radlická 740/113C, 158 00, Praha 5
v obchodním rejstříku vedeném u M.S v Praze, oddíl B,

na straně jedné jako ,,zhotovitel"

Zhotovitel a objednatel jsou ve smlouvě společně nazýváni také ,,smluvní strany".

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy č. j. MV-81969-7/SIK5-2016

uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8. 9. 2016 (dále jen "smlouva"),
z důvodu administrativní chyby v rozpisu položek v Příloze č. 1 - Technická a cenová

specifikace smlouvy. Dále je upraven v tabulce rozpis položky č. 8. S ohledem na

výše uvedené se smlouva mění následovně:

1/3



¶

0000 0000 HtNtAlKSTvO VNIYKA

MV-81969-9/SIK5-2016

Změna Přílohy č. 1 - Technická a cenová specifikace předmětu plněni se
mění u položky č. 1 a položky č. 6 :

Ž "=" '°'""°'u"' ijí )' i|'il' ii|
komunikační uzel

Multiservisní datové sítě ITS MV
1 WAN ks 1 474 680,00 574 362,80 474 680,00 574 362,80

směrovač CISCO, ISR4431-
AXV/K9

. Cisco Prime
6 Progr?movy Infrastructure verze ks 1 97 241,00 117 661.61 97 241,00 117 661,61

prostředek 2.2.

Popis Počet Jednotka Cena/ks Celková cena

bez DPH bez DPH za

položku

optický patch cord MM, LC/LC, 4 ks 352,58 1 410,32

2m

lc-lc-2-m53dl, optický 1 ks 1,68 1,68

propojovací kabel LC-LC duplex

MM 50/125µm OM3, délka 2m,

aqua

Cenový rozpad cen položky č. 8 u instalačního materiálu (příloha č. 9 smlouvy)

se u posledních 2 podpoložek mění takto:

Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. Celková cena
předmětu plnění se nemění.
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Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý bude

považován za originál. Objednatel obdrží 2 (dva) stejnopisy, zhotovitel obdrží

1 (jeden) stejnopis.
3. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem dodatku připojuji pod ni

své podpisy

Z

ze

Ing. Dušan Bruoth
člen a předseda představenstva

Simac Technik ČR, a.s.

Za objednatele:

Ing.
ředitel odboru

technob
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