
Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č.
na zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Zabezpečení sesouvajícího svahu“ podle projektu zpracovaného projektantem Radka Stoklase – SK PROJEKT
uzavřený 

mezi smluvními stranami: 
Objednatelem:
Domov pro seniory Hortenzie, Bořanovice-Pakoměřice 65, 250 65 Líbeznice
Identifikační číslo:

70876886
Zhotovitelem:

SAAGE PRO, s.r.o.




se sídlem: 


Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 
Identifikační číslo:  

05938252
Dále také obecně „smluvní strany“.
Tímto dodatkem se smluvní strany podle čl. VI. odst. 1 původní smlouvy o dílo dohodly tak, že termín realizace díla se z důvodu provedení přeložky správcem sítě prodlužuje do 17. 12. 2018.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změn.

Tento dodatek je účinný jeho uveřejněním v registru smluv, což zajistí objednatel, který si rovněž vyhrazuje právo uveřejnit jej na profilu zadavatele.

V Bořanovicích – Pakoměřicích dne 29. 12. 2017
Objednatel

Zhotovitel
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