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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou 
	bankovní účet číslo: ……………………..
	                                 ……………………..
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	B M H spol. s r.o. 
	IČO: 428 69 668, DIČ: CZ42869668
	se sídlem Ondřejova 592/11A, 779 00 Olomouc - Chválkovice
zápis v rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1897
	zastoupen Lucií Molíkovou, jednatelkou 
	bankovní účet číslo: ……………………
		- dále jen zhotovitel -
[bookmark: _GoBack]
A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 2.9.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce kanalizace v ul. Sokolovská, Svitavy“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.
Dílo mělo být provedeno do 30 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, tj. do 3.10.2016. Na základě požadavku objednatele bylo provádění díla dne 22.9.2016 přerušeno. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s přerušením prací a nebude po objednateli požadovat žádné vícenáklady ani újmu, která mu mohla vzniknout z důvodu přerušení provádění díla. 
Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 119 019,79 Kč bez DPH a neprovést méněpráce v ceně -136 761,84 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
Strany se dohodly, že bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku bude zhotovitel pokračovat v dokončení přerušeného díla. 

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“
b)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 596 978,40 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“	
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 11.10.2016.


Ve Svitavách dne 12.10.2016


Za objednatele:		Za zhotovitele:











	………..……………………………………	…………………….……………………….
	Mgr. David Šimek	Lucie Molíková 
	starosta města Svitavy 	jednatelka B M H spol. s r.o.
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