Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SODM-53/2016
Kolektory Praha, a.s.

              Evidenční číslo smlouvy SODM-53/2016

S m l o u v a   o   d í l o
SODM-53/2016
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v rozhodném znění

v návaznosti na výsledky zadávacího řízení veřejné zakázky 

Název díla: „Sanační opravy kolektoru Modřany“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-53/2016
Projekt číslo: 509
Číslo smlouvy zhotovitele: 14/07/2016
I.  

S m l u v n í   s t r a n y 

Objednatel:
Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1



IČO: 00064581



DIČ: CZ00064581



bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1



číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007 
ze dne 15. března 2007 společností: 

Kolektory Praha, a.s.
se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124



DIČ: CZ26714124

zastoupenou členy představenstva společnosti: 

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva, 

Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva 

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
KSF spol. s r.o.

se sídlem: Azalková 1213/23, 102 00 Praha 10 
provozovna: Zděbradská 8, 251 01 Říčany – Jažlovice

jednající: Zbyněk Krejčí, jednatel společnosti
zmocněnec pro smluvní jednání: Zbyněk Krejčí, jednatel společnosti


zmocněnec pro technická jednání: Pavel Šafařík, jednatel společnosti

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 125104874/0300, Oberbank AG č.ú.: 2171108234/8040
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 10651
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II.

P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y,  P Ř E D M Ě T  P L N Ě N Í  
2.1.
Tato smlouva o dílo (dále též „smlouva“) se uzavírá dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v rozhodném znění (dále jen „zákon“), na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce, zadávané dle §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a na základě rozhodnutí objednatele jako veřejného zadavatele o přidělení veřejné zakázky ze dne 18. července 2016 (č.j.: 1876/012/07/16). Veřejná zakázka byla přidělena zhotoviteli, který předložil dne 15. července 2016 nabídku  (pod č.j.: 1876/002/07/16), která byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
2.2.
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí předmět plnění, zhotovit dílo s názvem: „Sanační opravy kolektoru Modřany“ (dále jen „dílo“) a za tím účelem provést veškeré potřebné stavební, montážní, řemeslné a ostatní práce a objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.  Zhotovitel zhotoví dílo osobně, na vlastní odpovědnost, vymezené části díla zhotovitel nechá provést pod svým osobním vedením třetí osobou (poddodavatel), za výsledek však odpovídá objednateli stejně, jako by celé dílo provedl sám.

Dílo je blíže upřesněno v realizační dokumentaci díla odsouhlasené smluvními stranami. Realizační dokumentace je zpracována na základě a v rozsahu zhotovitelem převzaté a zkontrolované dokumentace zadavatele k veřejné zakázce a předložené nabídky k veřejné zakázce.
Součástí plnění díla jsou veškeré práce a činnosti související s řádnou realizací díla, zejména:    

· veškeré stavební práce, související se sanačními opravami, které jsou detailně specifikovány v projektové dokumentaci, 

· převzetí staveniště, vybudování, provoz a zabezpečení zařízení staveniště včetně energií,

· provedení příslušných zkoušek, 

· předání atestů, revizních zpráv, výsledků měření, prohlášení o vlastnostech CE stavebních výrobků, DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby),

· odstranění zařízení staveniště, vyklizení staveniště po předání a převzetí díla.

2.3.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle podmínek této smlouvy a kvalita díla bude odpovídat systému kvality dle ČSN EN ISO 9001 a platným technickým normám a technickým standardům pro provozování a údržbu kolektorů na území hl. m. Prahy.
2.4.
Pokud dojde v průběhu zhotovování díla k jakékoliv změně v rozsahu kvalifikace, dokladované zhotovitelem v podané nabídce, přičemž taková změna by znamenala nesplnění kvalifikace vymezené zadavatelem ve výzvě o zahájení zadávacího řízení, je zhotovitel povinen nejpozději do 7 (sedmi) dnů tuto skutečnost objednateli písemně oznámit a současně předložit příslušné doklady, prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A

3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 5. prosince 2016,
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

3.2.
Termíny pro zhotovení díla dle tohoto článku smlouvy lze měnit výhradně s prokazatelným souhlasem obou smluvních stran, formou smluvního dodatku. 
3.3.
V případě, že při provádění díla budou zjištěny skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, prodlužují se lhůty a termíny, na jejichž splnění má taková skutečnost vliv, a to o dobu touto skutečností vyvolanou.  

V případě, že bude nutné na základě zápisu objednatele ve stavebním deníku přerušit práce, bude tento požadavek zhotovitel respektovat. V případě přerušení prací na dobu delší než 7 (sedm) kalendářních dnů, bude smluvním dodatkem upraven konečný termín ukončení díla. 

3.4.
Místem plnění
jsou kolektory na území hlavního města Prahy, oblast Východ – Modřany.
IV.

C E N A   ZA   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

4.1.
Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky a rozpočtu zhotovitele v částce:

základní cena bez DPH:



2.894.189,82 Kč





(slovy: dvamilionyosmsetdevadesátčtyřitisícstoosmdesátdevět korun českých a 82 haléřů)

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) dle platných předpisů.
4.2.
Cena díla může být změněna za podmínek vymezených zákonem, případně dohodou smluvních stran. V případě změny DPH bude daň z přidané hodnoty účtována vždy dle platných právních předpisů.
4.3.

Smluvní strany se dohodly na tom, že provedené práce budou placeny průběžně během provádění díla (dle platebního kalendáře, který zhotovitel předloží do 10 (deseti) pracovních dnů od předání a převzetí staveniště viz článek III, odstavec 3.1.(2)) na základě účetního a daňového dokladu  zhotovitele, vystaveného na objednatele: 

           
Hlavní město Praha

           
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1


IČO: 00064581


DIČ: CZ00064581


bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1



číslo účtu: 059029-0005157998/6000


Právo zhotovitele fakturovat cenu dílčího plnění vzniká na základě písemného soupisu zhotovitelem skutečně provedených prací a vynaložených nákladů, odsouhlaseného zástupci obou smluvních stran.

4.4.
Veškerý platební styk smluvních stran je pouze bezhotovostní a v českých korunách. Faktury zhotovitele budou zasílány:

a) ve dvojím vyhotovení na adresu zástupce objednatele:
    Kolektory Praha, a.s., Pešlova 3/341, 190 00 Praha 9 - Vysočany, 

b) nebo ve formátu PDF na email: faktury@kolektory.cz.
4.5.
Účetní a daňový doklad (faktura) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v rozhodném znění. V případě, že účetní a daňový doklad nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) anebo bude vystaven na částku, která neodpovídá smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli bez zaplacení a požadovat vystavení řádného dokladu. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opraveného účetního a daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po jeho proplacení. Bude-li zdanitelné plnění, poskytované dle této smlouvy v režimu přenesené daňové povinnosti, uvede zhotovitel na faktuře také číselný kód klasifikace produkce      CZ-CPA.

4.6.
Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den po jeho odeslání.

4.7.
Zhotovitel je povinen vystavit a doručit i závěrečný daňový doklad k objednateli do 15 (patnácti) dnů od podpisu dílčího nebo konečného protokolu, nejpozději však do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce.
4.8.
Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.

Z P Ů S O B   P R O V Á D Ě N Í   P R A C Í
5.1.
Objednatel předá zhotoviteli v termínu dle článku III. 3.1. (2) této smlouvy staveniště (pracoviště) v řádném právním i faktickém stavu tak, aby si zhotovitel mohl včas na místě provádění díla zřídit zařízení staveniště a práce mohly být  řádně zahájeny a plynule pokračovaly po celou dobu provádění díla. Objednatel umožní zhotoviteli přístup do všech prostor, které se provedení díla týkají, předá zhotoviteli podklady nutné pro plnění díla, umožní zhotoviteli na jeho náklady v prostoru staveniště odběr vody a elektřiny. Případné zábory veřejného prostranství nezbytné pro realizaci díla zajistí zhotovitel na své náklady.

O předání a převzetí staveniště učiní odpovědný zástupce objednatele s odpovědným zástupcem zhotovitele písemný zápis ve stavebním deníku. Od převzetí staveniště odpovídá zhotovitel za zajištění pořádku nejen na staveništi, ale i na přilehlých jím používaných komunikacích, za střežení staveniště a zajištění bezpečnosti na něm, a to až do předání vyklizeného staveniště zpět objednateli. Prostory staveniště nebudou využívány pro jakákoliv, byť i krátkodobá, umístění reklamních poutačů bez odsouhlasení objednatele.
Zhotovitel umožní odpovědným zástupcům objednatele přístup ke stavebnímu deníku, jakož i přístup na staveniště za účelem kontroly prováděného díla, a to vždy v přítomnosti odpovědného zástupce zhotovitele. Odpovědní zástupci objednatele a zhotovitele jsou oprávněni pověřit třetí osoby v zápisu o předání staveniště, v zápisu z kontrolní porady nebo zápisem do stavebního deníku, jakož i přístup na staveniště za účelem kontroly prováděného díla.
Odpovědný zástupce objednatele: xxx
Odpovědný zástupce zhotovitele: xxx
5.2.
Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle běžných zvyklostí (§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v rozhodném znění) ode dne převzetí staveniště až do doby řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a předání vyklizeného staveniště zpět objednateli v termínech dle článku III. této smlouvy. Záznamy do stavebního deníku může provádět odpovědný zástupce zhotovitele, odpovědný zástupce objednatele, popř. pověřené třetí osoby (projektant, technický dozor investora, autorský dozor, zástupce stavebního úřadu apod.).  

5.3.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat postup a způsob provádění díla a je oprávněn k účasti na zkouškách všech prací a materiálů dodávaných dle smlouvy. Objednatel vytvoří podmínky k zajištění plnění bezpečnostních předpisů zhotovitelem. K zajištění požární ochrany se objednatel zavazuje umožnit pracovníkům zhotovitele obhlídku všech prostor bezprostředně sousedících s pracovištěm. Objednatel nese odpovědnost za to, že všechna pracoviště budou v době předání odpovídat bezpečnostním předpisům a budou předána ve stavu umožňujícím činnost zhotovitele. V případě, že budou práce na díle prováděny v prostředí, pro nějž je podle části ČSN zapotřebí zvláštních bezpečnostních opatření, je objednatel povinen na základě písemného požadavku zhotovitele zajistit pracovníkům provádějícím dílo příslušné zaškolení.

5.4.
Při provádění vlastních prací si zajistí bezpečnost zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy, jakož i předpisy o ochraně životního prostředí a Provozní řád pro správu, provozování a údržbu kolektorů na území hl. m. Prahy z 1. 10. 2002, a bude provádět soustavnou kontrolu jejich dodržování. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

5.5.
Zhotovitel je povinen učinit opatření, aby následky jeho činnosti (prach, otřesy apod.) neznehodnotily stávající a již provedené části stavby, vnitřní vybavení, vedení inženýrských sítí  anebo majetek třetích osob. Dojde-li k znečištění nebo znehodnocení soukromého nebo veřejného majetku v důsledku činnosti zhotovitele, je zhotovitel povinen okamžitě na své náklady učinit opatření potřebná pro uvedení do původního stavu. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi čistotu a pořádek. Při nakládání s odpady plní zhotovitel veškeré povinnosti původce odpadu dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v rozhodném znění a odpovídá za škodu, která by porušením těchto povinností vznikla. 

5.6.
Zhotovitel je povinen vést veškerou evidenci a doklady, které souvisejí s předmětem plnění a touto smlouvou po dobu realizace díla. Veškerá písemná komunikace bude mezi zhotovitelem a objednatelem probíhat písemnou nebo elektronickou formou.
5.7. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednateli předložit:


· harmonogram prací,
· technologický postup,

· platební kalendář,

· doklad o tom, že byl o provádění prací informován vlastník pozemku,

· doklad o vyřízení záboru (v případě nutnosti).

VI.

K O N T R O L A   D Í L A   A   Z K O U Š K Y   D Í L A

6.1.
Objednatel bude pravidelně organizovat kontrolní dny s účastí oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele, příp. třetích osob.
6.2.
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat postup a způsob provádění díla, je oprávněn k účasti na zkouškách všech prací, materiálů a zařízení dodávaných dle smlouvy. Objednatel má právo se zúčastňovat i přejímek dodávek od poddodavatelů pro zhotovitele.
6.3.
Po ukončení díla zhotovitelem bude provedeno přejímací řízení, případně prováděny předávací zkoušky spočívající v komplexním vyzkoušení funkcí celého díla a předání revizních zpráv a ostatních dokladů objednatelem požadovaných. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zahájení předávacího řízení alespoň 5 (pět) pracovních dnů předem.

6.4.
Zhotovitel v případě dodávky díla s montáží či technologií provede jako součást přípravy na předání díla komplexní zkoušky a revize. Podrobný rozsah přípravy, dobu trvání a podmínky komplexního vyzkoušení budou upřesněny po dohodě smluvních stran. Zkoušky se budou skládat z individuálních zkoušek, přípravy a plánu komplexního vyzkoušení, předkomplexních  zkoušek, komplexního vyzkoušení a uvedení díla do zkušebního provozu. Po úspěšném dokončení komplexních zkoušek a předání příslušných dokladů o nich sepíše zhotovitel s objednatelem protokol o zkouškách díla.

VII.

P Ř E J Í M Á N Í   D Í L A
7.1.
Řádně provedené dílo se předává a přejímá protokolárně v termínech stanovených v článku III. 3.1. této smlouvy, v rozsahu stanoveném touto smlouvou, objednatelem schválenými projekty pro provedení díla a platnými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit k přejímacímu řízení předložení veškerých dokumentů požadovaných objednatelem v rozsahu této smlouvy, zejména stavebních deníků, atestů, revizních zpráv, výsledků měření, provozních předpisů a manuálů, informačních zařízení a schémat, prohlášení o vlastnostech CE stavebních výrobků. Přejímací řízení se koná za účasti odpovědných zástupců smluvních stran a pověřených třetích osob (projektant, autorský dozor, TDI apod.).  

7.2.
Po úspěšném dokončení díla, předání všech objednatelem požadovaných dokladů a tím řádném ukončení prací, sepíše zhotovitel s objednatelem konečný protokol o předání a převzetí díla a připojí své podpisy. Protokol o předání a převzetí díla podepsaný objednatelem a zhotovitelem, je považován za dohodu o veškerých údajích, opatřeních a lhůtách v něm uvedených s výjimkou těch bodů, u kterých smluvní strana výslovně prohlásí, že s nimi nesouhlasí. Tím, že objednatel v protokolu popíše vady nebo uvede, jak se projevují, se rozumí, že požaduje jejich bezplatné odstranění, není-li v protokolu uvedeno jinak.

7.3.
Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že při jeho předání budou zjištěny zjevné vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, včetně termínu jejich odstranění. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění objektivně vzniklých nedostatků, pro které odmítl objednatel část díla převzít, se přejímací řízení opakuje. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani podstatným způsobem neomezují užívání díla.
7.4.
Zhotovitel vyklidí a předá staveniště po řádném převzetí díla objednatelem ve lhůtě dle článku III. 3.1. (4) této smlouvy, pokud smluvní strany nedohodnou jinak, např. z důvodu odstraňování vad a nedodělků. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané stroje, zařízení a materiál musí zhotovitel umístit tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen v dohodnuté lhůtě staveniště vyklidit; o vyklizení staveniště a jeho předání a převzetí sepíší smluvní strany protokol.

VIII.

V L A S T N I C T V Í   D Í L A , P O J I Š T Ě N Í ,  V Y Š Š Í   M O C


8.1.
Od okamžiku předání a převzetí staveniště od objednatele až do převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a je jeho vlastníkem. Odstraňuje-li zhotovitel vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, nese nebezpečí škody po dobu jejich odstraňování, a to v rozsahu těch částí díla, na kterých odstraňuje vady. 
8.2.
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu (sjednáno pojištění) pro případ odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám činností zhotovitele a jeho pracovníků a pro případ stavebních a montážních rizik, a že tuto pojistnou podmínku bude udržovat po celou dobu plnění této smlouvy. 

8.3.
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v  důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy; jedná se například o živelné pohromy, opatření příslušných správních orgánů, přerušení prací z důvodu archeologického nálezu nebo provádění archeologického průzkumu apod. Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. Smluvní strana, u níž vznikla okolnost vyšší moci je povinna tuto skutečnost písemně oznámit druhé smluvní straně nejpozději do jednoho týdne od okamžiku, kdy se o ní dozvěděla. 
IX.

O D P O V Ě D N O S T   Z A   V A D Y   D Í L A   V   Z Á R U Č N Í   D O B Ě
9.1.
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce záruční doby 48 (čtyřicet osm)  měsíců. Záruční lhůta počíná běžet po ukončení díla dnem protokolárního předání a převzetí díla; tím není dotčeno ustanovení § 2629 zákona k uplatnění práv objednatele ze skrytých vad díla. 
9.2.
Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené závaznými podklady pro zhotovení díla, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii zpracování a materiálu. V rozsahu stanoveném zákonem (§ 2630) je zavázán společně se zhotovitelem i jeho poddodavatel, ten kdo dodal dokumentaci díla a stavební dozor.
9.3.
Vyskytnou-li se během záruční doby na díle vady, je zhotovitel povinen je na své náklady odstranit v termínech a způsobem dohodnutými s objednatelem; právo volby má objednatel. Zhotovitel se zavazuje termín a způsob projednat nejpozději do 7 (sedmi) dnů po obdržení písemné výzvy objednatele k odstranění vad. Tento postup neplatí, pokud se jedná o havárii, která ohrožuje bezpečnost osob nebo hrozí škodou na majetku. V takovém případě je zhotovitel povinen po výzvě objednatele neprodleně nastoupit k odstraňování vady a odstranit vadu bez zbytečného odkladu.
9.4.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které se vyskytnou během záruční doby, pokud vznikly:

· nedodržením předepsané údržby a pokynů pro provoz díla,

· v důsledku jednání nebo opomenutí objednatele a nepovolaných třetích osob,

· v důsledku vyšší moci.

9.5.
Zhotovitel je povinen v termínech dle odst. 9.3. tohoto článku smlouvy nastoupit k odstraňování vad díla i tehdy, neuznává-li odpovědnost za vady či příčiny, které tuto nutnost vyvolaly. V případě, že zhotovitel prokáže, že vady odstranil, přestože se nejednalo o vady díla, za které odpovídá, náleží mu úhrada prokázaných a přiměřených nákladů, které na odstranění takových vad účelně vynaložil. 
9.6.
Bude-li zhotovitel v prodlení s nastoupením k odstraňování vad popř. s odstraňováním vady delším jak  5 (pět) pracovních dní od sjednaného termínu, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, popř. vady odstranit samostatně. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel v důsledku tohoto postupu vynaložil, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu a místě plnění. 
X.

S M L U V N Í   P O K U T Y

Smluvní strany se dohodly pro případ porušení této smlouvy na následujících smluvních pokutách:

10.1.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu zhotovení díla - v případě prodlení zhotovitele delším jak 5 (pět) pracovních dnů je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty za každý i započatý den prodlení ve výši 3.500,00 Kč; tato smluvní pokuta může být započtena jako pohledávka do částky náležející zhotoviteli na doplacení ceny díla. 

10.2.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků, za porušení závazků zhotovitele dle článku V. odst. 5.1., 5.4. a 5.5., za nedodržení termínu s odstraněním záručních vad díla, za nedodržení termínu nástupu k odstranění vad díla, za nedodržení termínu pro vyklizení staveniště  -  v případě prodlení zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty v částce 3.500,00 Kč  za každý den prodlení a každý případ. 

10.3.
Smluvní pokuta za nedodržení lhůty splatnosti řádně vyúčtované ceny díla, včetně dílčí fakturace  -  v případě prodlení objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do 10% z celkové ceny díla.

10.4.
Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní pokutou zajištěný a zaplacením pokuty není dotčeno právo objednatele na odstoupení od smlouvy.  

XI.

O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y

11.1.
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností a v dalších případech uvedených v této smlouvě popř. právním předpisu. Smluvní strana je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy, je-li na majetek druhé smluvní strany prohlášen konkurs, povoleno vyrovnání anebo obdobné řízení nebo bude-li návrh na prohlášení konkursu či obdobný návrh zamítnut pro nedostatek majetku úpadce. 

11.2.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a stanovených termínech, přičemž zhotovitel vady neodstraní na výzvu objednatele ani v dodatečné přiměřené lhůtě; takový postup zhotovitele znamená podstatné porušení smlouvy.

11.3.
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením řádně vyúčtované ceny díla, včetně dílčí fakturace, po dobu delší než dva měsíce, byl-li na tuto skutečnost zhotovitelem upozorněn a nezjednal-li nápravu ani v poskytnuté lhůtě; takový postup objednatele znamená podstatné porušení smlouvy.
11.4.
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají ex nunc, tedy dnem doručení písemného oznámení. 
11.5.
Pro případ účinného odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn a zavazuje se převzít neukončené dílo do 15 (patnácti) dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli neukončené dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnutá v této smlouvě i záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (montáže, dodávky, práce a činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo, resp. v nabídce zhotovitele.

XII.

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

12.1.
Smlouvou neupravené vztahy se řídí při jejím plnění obecně platnými právními předpisy České republiky.

12.2.
Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud se případné spory z této smlouvy nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, budou se řešit v rozhodčím řízení u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze dle jeho platného Řádu a Pravidel. Za rozhodné právo se pak považuje právo České republiky.

12.3.
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užívání a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, resp. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude uzavřená smlouva a její případné dodatky, jakož i skutečně uhrazená cena za plnění veřejné zakázky, po zákonem požadovanou dobu uveřejněna na profilu zadavatele (Objednatele), resp. v registru smluv.
12.4.
Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením pro veřejnou zakázku žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem nebo by zákon obcházelo a prohlašuje, že se žádného obdobného jednání nedopustí ani při plnění díla dle této smlouvy jako předmětu veřejné zakázky.

12.5.
Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

12.6.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených číslovaných dodatků. 

12.7.
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel. 

12.8.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran. 

12.9.
Jednacím jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu smlouvy.
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