Příloha č. 1 změnového listu č. 48 (48b, 48c)
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

b) Z důvodu aktuálních potřeb budoucích uživatelů – katedry biologie, pro laboratoře v 1. a 2.NP, je rozšířen původní požadavek na centrální rozvod technických plynů k napájení budoucích laboratorních přístrojů nutných pro výuku v těchto laboratořích.
[bookmark: _GoBack]Bylo provedeno doplnění koncových prvků a rozvodů dusíku pro místnosti č. C1.014, C1.015, C1.057 a C2.069, a další související práce. Bylo též nutné zajistit změnovou výrobní dokumentaci.
Zpracovatelem změnového technického řešení je projektant akce.

c) Z důvodu aktuálních potřeb budoucích uživatelů – kateder biologie a chemie, pro laboratoře ve 3.NP, je rozšířen původní požadavek na centrální rozvod LPG a technických plynů k napájení budoucích laboratorních přístrojů nutných pro výuku v těchto laboratořích.
Bylo provedeno doplnění koncových prvků a rozvodů LPG, dusíku a vakua pro místnosti č. C3.009a a C3.045c, a další související práce. 
Pokyn k provedení prací vydal TDI, výrobní dokumentaci zpracoval zhotovitel stavby.
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