Příloha č. 1 změnového listu č. 63
Zdůvodnění předkládané změny


text zdůvodnění:

V soupisu prací zadávací projektové dokumentace byl nesoulad s výkresovou částí zadávací projektové dokumentace, v soupisu prací nebyly obsaženy položky k realizaci servisních otvorů do protipožárně chráněných kabelových tras elektrorozvodů v podhledu vstupní haly 1. NP.         
Dle skutečností výkresové části a po projednání s budoucím technickým správcem budovy bylo realizováno 18 KS systémových protipožárních revizních dvířek ze sádrokartonu. 
[bookmark: _GoBack]Změna se netýká technického řešení zadávací dokumentace. 
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